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Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*)

Aprova os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética

- PROPEE e revoga a Resolução Normativa nº 556, de 18 de

junho de 2013, o art. 1º da Resolução Normativa nº 830, de 23

de outubro de 2018, e a Resolução Normativa nº 892, de 11 de

agosto de 2020.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas

atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.991,

de 24 de julho de 2000, com base no art. 4º, inciso XXIII, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de

1997, no Decreto nº 3.867, de 16 de julho de 2001, e o que consta no Processo nº 48500.004905/2020-04,

resolve:

Art. 1º Esta Resolução aprova, na forma do seu Anexo, os Procedimentos do Programa de

Eficiência Energética - Propee.

Parágrafo único. O Anexo de que trata o caput está disponível no endereço eletrônico da

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (www.aneel.gov.br) na seção Eficiência Energética, contendo

os procedimentos para elaboração, envio, avaliação inicial e final e encerramento dos respectivos projetos.

Art. 2º Em qualquer época do ano a concessionária ou permissionária de distribuição de energia

elétrica poderá enviar à ANEEL os projetos de Eficiência Energética, sendo que todos os projetos deverão

ser cadastrados no Observatório do Programa de Eficiência Energética - OPEE antes do início de sua

execução.

Art. 3º A concessionária de distribuição de energia elétrica deverá enviar, pelo OPEE, os

relatórios final, de medição e verificação e de auditoria contábil e financeira do projeto de Eficiência

Energética para avaliação final da ANEEL, para fins de reconhecimento do investimento realizado.

Art. 4º As obrigações legais de investimento em projetos de Eficiência Energética são

constituídas a partir do reconhecimento contábil, pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica,

dos itens que compõem a Receita Operacional Líquida - ROL, conforme disposto no disposto no Manual

de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, aprovado pela Resolução Normativa nº 605, de 11 de março de

2014.

Art. 5º Sobre as obrigações legais de aplicação de recursos em projetos de Eficiência

Energética, reconhecidas contabilmente, incidirão juros, a partir do segundo mês subsequente de seu

reconhecimento, até o mês do efetivo desembolso financeiro dos recursos, calculados mensalmente com

base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, devendo ser utilizadas todas as

casas decimais do fator mensal publicadas pelo Banco Central do Brasil para esta taxa.

Art. 6º Os valores da ROL a serem investidos em projetos de Eficiência Energética, bem como os

lançamentos relacionados à execução dos projetos e o saldo da remuneração pela taxa Selic desde o

reconhecimento contábil das receitas, deverão ser enviados anualmente, pelo OPEE, pela concessionária

ou permissionária de distribuição de energia elétrica à ANEEL, até o quinto dia útil do segundo mês

subsequente ao reconhecimento contábil.

Parágrafo único. A concessionária deverá manter planilhas contemplando a apuração mensal

dos montantes devidos e daqueles aplicados na execução dos projetos, para fiscalização da ANEEL em

qualquer época.

Art. 7º A empresa regulada pela ANEEL, com obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991, de

24 de julho de 2000, que acumular, em 31 de dezembro de cada ano, na Conta Contábil de PEE montante

superior ao investimento obrigatório dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o mês de apuração
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(dezembro), estará sujeita às penalidades previstas na Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de

2019.

§ 1º Para as concessionárias ou permissionárias com mercado de energia elétrica inferior a

1.000 GWh por ano, o período a que se refere o caput deste artigo será de 36 (trinta e seis) meses.

§ 2º Para proceder à verificação descrita no caput, deve-se excluir do saldo da Conta Contábil

de PEE os lançamentos relacionados à execução dos projetos em curso circulante e não circulante, as

receitas provenientes de contratos de desempenho e a diferença entre o valor provisionado para o

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel e o efetivamente recolhido.

§ 3º Para os rendimentos provenientes da remuneração pela taxa referencial do Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, também acumulados na Conta Contábil de PEE, fica

estabelecido o horizonte de até 48 (quarenta e oito) meses, a partir de 1º de janeiro de 2019, para

regularização, de forma a atender ao disposto nos parágrafos anteriores, relativos ao acúmulo de valor

nessa Conta.

§ 4º Para proceder ao disposto no § 3º, a empresa deve comprovar o abatimento anual de, no

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) do saldo proveniente da remuneração pela Selic, tomando como

referência o saldo de dezembro do ano civil anterior, a partir de 1º de janeiro de 2019.

§ 5º A partir desse horizonte de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir de 1º de janeiro

2019, o saldo da Selic deve ser considerado na verificação do limite de acúmulo na Conta Contábil de PEE,

pois compõe o montante de investimentos a realizar em PEE regulado pela ANEEL.

Art. 8º A logomarca do Programa de Eficiência Energética - PEE deverá vir sempre

acompanhada da logomarca da ANEEL e ser usada em todos os documentos, reportagens, divulgação de

projetos, eventos e demais ações com apresentação de imagens envolvendo o PEE.

§ 1º A logomarca poderá ser usada em uma das formas disponibilizadas no site da ANEEL, de

acordo com o Manual de Identidade Visual do PEE e deverá ter tamanho semelhante ou maior e posição

de destaque em relação a outras logomarcas de demais instituições envolvidas no projeto, quando houver.

§ 2º Além da logomarca, em qualquer veiculação de notícia, deverá ser mencionado o

Programa de Eficiência Energética e a fonte do recurso.

§ 3º É proibida qualquer vinculação entre o PEE e programas ou matérias de natureza político-

partidária ou de interesse privado.

§ 4º Caso as determinações relativas à logomarca e divulgação do PEE não obedeçam às regras

definidas nesta Resolução, os recursos empregados no projeto de eficiência energética ou em ações de

gestão não serão reconhecidos, isto é, não serão abatidos das obrigações legais a que se refere a Lei nº

9.991, de 24 de julho de 2000.

Art. 9º As concessionárias de distribuição de energia elétrica deverão realizar Chamada Pública

para seleção de projetos, uma vez por ano.

§ 1º A concessionária deverá aplicar pelo menos 50% ( cinquenta por cento) do investimento

obrigatório, incluindo os rendimentos da Selic e os reembolsos provenientes de contratos de desempenho

e excluindo valores comprometidos com outras obrigações legais, em unidades consumidoras das duas

classes de consumo com maior participação em seu mercado de energia elétrica.

§ 2º A apresentação de projetos de eficiência energética poderá ser feita por Empresas de

Serviços de Conservação de Energia - ESCOs, fabricantes, comerciantes e consumidores.

§ 3º Os projetos qualificados deverão ser selecionados por um sistema de qualidade e preço,

devendo observar obrigatoriamente as disposições do documento intitulado Critérios para Elaboração de

Chamada Pública de Projetos, elaborado pela ANEEL.

§ 4º Caso não haja ofertas qualificadas para atender ao recurso disponibilizado, a concessionária

ou permissionária deverá elaborar projetos diretamente com os consumidores.

Art. 10. Poderão ser realizados investimentos em geração de energia a partir de fontes

incentivadas com recursos do PEE, desde que as ações de eficiência energética economicamente viáveis e

apuradas em diagnóstico energético nas instalações do consumidor beneficiado, sejam ou já tenham sido

implementadas.
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Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, considera-se fonte incentivada a central geradora

de energia elétrica definida na Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012.

Art. 11. A concessionária poderá propor, no mês de março de cada ano, um Plano de Gestão, que

terá vigência de 24 (vinte e quantro)vmeses, devendo iniciar-se em 1º de abril do ano em que é proposto e

encerrar-se, em 31 de março do segundo ano subsequente.

§ 1º O valor do Plano de Gestão não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) do investimento

anual obrigatório em EE regulado pela ANEEL, calculado com base na receita operacional líquida - ROL

apurada no período de janeiro a dezembro do ano anterior ao da submissão do projeto, limitado a R$

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

§ 2º Como o Plano de Gestão deverá ter duração de 24 (vinte e quatro) meses, o seu valor total

não deverá ultrapassar o dobro do limite anual permitido.

Art. 12. Os projetos submetidos e iniciados em programas (ciclos/anos) anteriores devem

obedecer à regulamentação vigente na data de sua submissão.

Parágrafo único. Saldos remanescentes de ciclos/anos anteriores, resultantes do não

cumprimento de investimentos mínimos obrigatórios, devidamente remunerados pela taxa Selic, passam a

fazer parte das obrigações futuras e, por isso, deverão ser aplicados nos termos dos PROPEE aprovado por

esta Resolução.

Art. 13. Ficam revogadas:

I - a Resolução Normativa nº 556, de 18 de junho de 2013;

II - a Resolução Normativa nº 892, de 11 de agosto de 2020; e

III - o art 1º da Resolução Normativa nº 830, de 23 de outubro de 2018.

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE

Módulo 1 - Anexo 1- Introdução

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL Data de vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

2
Segunda revisão aprovada

(após segunda fase da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 892/2020 24/08/2020

SEÇÃO 1.0 - Introdução

1 INTRODUÇÃO

1.1 Este Módulo define o propósito geral e o âmbito de aplicação dos Procedimentos do

Programa de Eficiência Energética - PROPEE, cujas instruções devem ser seguidas pelas distribuidoras de

energia elétrica, descrevendo a sua estrutura, assim como o conteúdo de cada módulo que o compõe e

um Glossário dos termos utilizados.

1.2 Esta seção apresenta os fundamentos legais, os objetivos e as etapas do Programa de

Eficiência Energética (PEE), bem como seu alinhamento com outras iniciativas governamentais indutoras

de eficiência energética no Brasil.

2 ASPECTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS

2.1 Conforme determina a legislação específica, em particular a Lei nº 9.991, de 24 de julho de

2000, as empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, doravante

denominadas distribuidoras, devem aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida (ROL) em

Programas de Eficiência Energética, segundo regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL.
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2.2 O percentual mínimo da ROL das distribuidoras que deve ser aplicado no PEE, bem como

sua regulamentação específica, tem sido alterado ao longo do tempo. As alterações foram introduzidas

por meio de legislação específica (Lei e Resolução Normativa), as quais são amplamente divulgadas e

disponíveis no portal da ANEEL (www.aneel.gov.br), na área relativa ao PEE.

2.3 Os procedimentos para cálculo da ROL e demais procedimentos contábeis, incluindo o

recolhimento ao Programa Nacional de Conservação de Energia - Procel, estão relacionados no

Submódulo 5.6 - Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética - EE do Módulo 5 - Encargos

Setoriais dos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, definido pela Resolução Normativa nº. 435,

de 24 de maio de 2011, e no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE em vigor.

2.4 As permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica cuja energia

vendida anualmente seja inferior a 500 GWh (quinhentos gigawatts-hora) ficam isentas da obrigatoriedade

de investimento em PEE. Para proceder à verificação dessa isenção deve-se considerar o mercado da

empresa no ano civil anterior (ou o mercado da empresa nos últimos 12 (doze) meses à publicação da Lei

nº 13.280, de 3 de maio de 2016, compreendido de maio de 2016 a abril de 2017).

2.5 Para assegurar que os recolhimentos feitos por consumidores de uma região ou área de

concessão sejam revertidos em benefício dessas unidades consumidoras, os projetos devem ser

realizados em consumidores cativos ou livres geograficamente localizados na área de concessão ou

permissão da distribuidora. Excepcionalmente, a depender de autorização expressa da ANEEL ou por meio

de Aviso de Chamada de Projeto Prioritário de Eficiência Energética, poder-se-á direcionar recursos de PEE

para custeio de projetos e ações fora da área de concessão ou permissão da distribuidora. Isso não

impede, porém, a realização de projetos cooperativos, que devem ser estimulados, visto que

proporcionam sinergia e ganhos de escala.

2.6 Os recursos do PEE não podem ser aplicados em unidades consumidoras livres conectadas

diretamente à Rede Básica.

2.7 É facultado aos concessionários e permissionários de serviços públicos de distribuição de

energia elétrica com obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991/2000 a antecipação de investimentos

em projetos de EE e Plano de Gestão, para compensação futura, desde que seguindo o disposto nestes

Procedimentos para submissão, execução, avaliação de resultados e reconhecimento dos valores

investidos em cada projeto.

2.8 Caso seja identificada alguma irregularidade no atendimento à Lei nº 9.991/2000 e ao

disposto nestes Procedimentos, a empresa regulada está sujeita às penalidades previstas na Resolução

Normativa no 63, de 12 de maio de 2004.

3 GESTÃO DA CONTA DE EE

3.1 A empresa regulada pela ANEEL com obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991/2000

que acumular, em 31 de dezembro de cada ano, na Conta Contábil de PEE um montante superior ao

investimento obrigatório dos 24 (vinte e quatro) meses anteriores, incluindo o mês de apuração

(dezembro), está sujeita às penalidades previstas na Resolução Normativa nº 63/2004.

3.2 Para as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia

elétrica cujo montante de energia comercializada anualmente seja inferior a 1.000 GWh (mil gigawatts-

hora) o montante a que se refere o parágrafo anterior será o equivalente ao investimento obrigatório nos

últimos 36 (trinta e seis) meses.

3.3 Para proceder a essa verificação específica, deve-se excluir do saldo da Conta Contábil de

PEE os lançamentos relacionados à execução dos projetos em curso circulante e não circulante, as

receitas provenientes de contratos de desempenho e a diferença entre o valor provisionado para o Procel

e o efetivamente recolhido.

3.4 Para os rendimentos provenientes da remuneração pela taxa referencial do Sistema Especial

de Liquidação e de Custódia - Selic, também acumulados na Conta Contábil de PEE, fica estabelecido o

horizonte de até 48 (quarenta e oito) meses, a partir de 1º de janeiro de 2019, para regularização, de forma

a atender ao disposto nos parágrafos anteriores, relativos ao acúmulo de valor nessa Conta.
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3.5 Para proceder a esse atendimento, a empresa deve comprovar o abatimento anual de, no

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) do saldo proveniente da remuneração pela Selic, tomando como

referência o saldo de dezembro do ano civil anterior, a partir de 1º de janeiro de 2019.

3.6 A partir desse horizonte de 48 (quarenta e oito) meses contados da entrada em vigência da

Resolução Normativa que aprova estes Procedimentos, o saldo da Selic deve ser considerado na

verificação do limite de acúmulo na Conta Contábil de PEE, pois compõe o montante de investimentos a

realizar em PEE regulado pela ANEEL.

3.7 O acompanhamento e verificação da regularização do Saldo da Selic acumulado na Conta

Contábil de PEE dar-se-á por meio da análise de movimentação financeira anual, cujo envio deve atender

ao disposto no Módulo 2 - Gestão do Programa destes Procedimentos.

3.8 Para as permissionárias isentas da obrigação de investimento em PEE, a partir de maio de

2016 por dispositivo da Lei nº 13.280, de 3 de maio de 2016, os recursos necessários à conclusão dos

projetos em curso naquela data devem ser aplicados nestes até seu término.

3.9 Caso o saldo da conta PEE das empresas cuja obrigatoriedade de investimento em PEE

cessou seja insuficiente para conclusão dos projetos em curso quando da publicação da Lei nº

13.280/2016, esses projetos podem ser encerrados antes do esgotamento total dos recursos, e enviados

para a ANEEL materializados na forma de relatórios final e de auditoria. Não há empecilho para que a

permissionária os conclua com recursos próprios.

3.10 Os saldos remanescentes das obrigações de PEE, encerrados todos os projetos em curso

quando da publicação da Lei nº 13.280/2016, podem ser utilizados para realização de novos projetos de

PEE, seguindo a regulamentação vigente, ou recolhidos ao Procel.

3.11 Caso a empresa opte pelo recolhimento ao Procel, o valor a recolher deve ser corrigido

conforme disposto no Submódulo 5.6 do PRORET. Para tanto, a empresa deve solicitar formalmente à

ANEEL no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação da Resolução Normativa que

aprova esta revisão destes Procedimentos, a qual emitirá Despacho específico para tal finalidade.

3.12 A comprovação do recolhimento será feita mediante ofício contendo declaração do(s)

saldo(s) da(s) conta(s) de obrigação em 31 de dezembro de 2016 e envio para a ANEEL de cópia(s) do(s)

comprovante(s) do(s) recolhimento(s).

4 INVESTIMENTOS APROVADOS SOB REGULAMENTAÇAÕ ANTERIOR

4.1 Os projetos submetidos e iniciados sob regulações anteriores devem obedecer à

regulamentação vigente à época do cadastro da proposta na base da ANEEL.

4.2 O disposto nestes Procedimentos aplica-se a projetos iniciados após a vigência da

Resolução Normativa que os aprova.

4.3 Saldos remanescentes de anos anteriores, resultantes do não cumprimento de

investimentos mínimos obrigatórios, devidamente remunerados pela taxa Selic, passam a fazer parte das

obrigações futuras e, por isso, devem ser aplicados nos termos desta regulamentação.

5 EMPRESA COM CONCESSÃO OU PERMISSÃO ENCERRADA OU VENDIDA

5.1 Caso ocorra o encerramento da concessão ou permissão de empresa com obrigatoriedade

de atendimento à Lei nº 9.991/2000 e com projeto de PEE em execução, este projeto deve ser concluído

conforme cronograma proposto, devendo ser enviados os relatórios final e de auditoria contábil para

avaliação e reconhecimento dos valores investidos, conforme disposto no Módulo 9 - Avaliação dos

Projetos e Programa.

5.2 No caso de a empresa ter saldo na Conta Contábil de PEE e não ter projetos em execução, é

possível o recolhimento integral ao Procel. Para tal, o agente deve formalizar pedido à ANEEL, cuja decisão

será manifestada em Despacho específico para tal finalidade.

5.3 Caso a titularidade da empresa seja transferida, por venda total ou parcial, a obrigatoriedade

de atendimento à Lei nº 9.991/2000 se mantém ou pode ser absorvida pelo grupo econômico que esteja

controlando a empresa, conforme o caso.

6 OBJETIVOS DO PEE
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6.1 O objetivo do PEE é promover o uso eficiente e racional de energia elétrica em todos os

setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de

ações de combate ao desperdício e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e

usos finais de energia. Para isso, busca-se maximizar os benefícios públicos da energia economizada e da

demanda evitada no âmbito desses programas. Busca-se, enfim, a transformação do mercado de energia

elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais

de uso da energia elétrica.

7 ALINHAMENTO COM AÇÕES GOVERNAMENTAIS

7.1 Planejamento energético

7.1.1 O Ministério de Minas e Energia (MME), com suporte da Empresa de Pesquisa Energética

(EPE), elabora planejamentos de longo e médio prazos para o setor de energia, entre eles o Plano Nacional

de Energia (PNE) e o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE).

7.1.2 Os planos acima mencionados indicam metas de eficiência energética, e consideram o PEE

como a principal fonte de recursos, o que confirma a necessidade de alinhamento das ações do PEE com

diretrizes governamentais.

8 ETAPAS DO PEE

8.1 Cada projeto, em linhas gerais, seguirá as etapas mostradas na Figura 1. Abaixo apresentam-

se as características principais de cada etapa, identificando, quando for o caso, o produto gerado na forma

de um documento.

Figura 1 - Etapas dos projetos do PEE

8.1.1 Seleção - inclui as atividades de prospecção, pré-diagnóstico e seleção de projetos, por

meio de uma Chamada Pública de Projetos (ver o Módulo 3 - Seleção e Implantação de Projetos) ou

diretamente pela distribuidora.

8.1.2 Definição - definição das ações de eficiência energética a implantar com respectiva análise

técnico-econômica e bases para as atividades de M&V, conforme o Módulo 8 - Medição e Verificação de

Resultados. Em alguns projetos, as fases de Seleção e Definição poderão ser feitas de forma conjunta.

8.1.3 Cadastro - carregamento do projeto na base de PEE da ANEEL. O carregamento dos dados

de projetos, planos de gestão e movimentação financeira deve ser feito observando o manual de

Instruções para Geração e Envio de Dados de Projetos de Eficiência Energética. Caso seja necessária

avaliação inicial, o cadastro do projeto só deve ocorrer após autorização para sua execução.

8.1.4 Avaliação Inicial - os projetos que necessitarem de Avaliação Inicial, segundo o Módulo 9 -

Avaliação dos Projetos e Programa, serão submetidos à apreciação prévia da ANEEL.

8.1.5 Execução - Cadastro na base de PEE da ANEEL da data de início do projeto,

correspondente à data de abertura da sua ODS, e implantação das ações definidas.

8.1.6 Medição e Verificação - elaboração de relatório sobre o comissionamento das ações e

etapa inicial do período de determinação da economia das atividades de M&V (ver o Módulo 8 - Medição e

Verificação de Resultados).
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8.1.7 Validação da M&V - a critério da ANEEL, a validação do processo de M&V poderá ser feita

por instituição devidamente capacitada e isenta, segundo o - Medição e Verificação de Resultados.

8.1.8 Auditoria Contábil e Financeira - elaboração de relatório sobre os gastos incorridos na

execução do projeto, de acordo com o Manual dos Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria

Contábil e Financeira de Projetos, Planos e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência

Energética - EE (PPA).

8.1.9 Relatório Final - elaboração de relatório para apresentar os resultados obtidos, após a

conclusão do projeto e da fase inicial do período de determinação da economia das atividades de M&V,

devendo ser carregado na base da ANEEL, junto com o Relatório de M&V (que inclui o Plano de M&V) e o

Relatório da Auditoria. De modo análogo aos dados previstos, o carregamento dos dados de Relatório Final

de projetos, planos de gestão e movimentação financeira deve ser feito observando o manual de

Instruções para Geração e Envio de Relatório Final de Projetos de Eficiência Energética.

8.1.10 Avaliação Final - obrigatória para todos os projetos desenvolvidos no âmbito do PEE,

realizada segundo o Módulo 9 - Avaliação de Projetos e Programa.

8.1.11 Acompanhamento - para avaliar a permanência das ações de eficiência energética

implantadas e mudanças do mercado, serão realizados estudos de acompanhamento, definidos pela

ANEEL conforme o Módulo 9 - Avaliação de Projetos e Programa, e disponibilizados no portal da Agência.

9 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

9.1 Foi retirado o subitem 2.6 da Seção 1.0 da revisão 1.

9.2 Foram alterados os itens 8.1.3 e 8.1.9 da Seção 1.0 da revisão 1.

SEÇÃO 1.1 - Composição do PROPEE

1 INTRODUÇÃO

1.1 Os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE é um guia determinativo

de procedimentos dirigido às distribuidoras, para elaboração e execução de projetos de eficiência

energética regulados pela ANEEL.

1.2 Definem-se no PROPEE a estrutura e a forma de apresentação dos projetos, os critérios de

avaliação e de fiscalização e os tipos de projetos que podem ser realizados com recursos do PEE.

Apresentam-se, também, os procedimentos para contabilização dos custos e apropriação dos

investimentos realizados.

1.3 Esta Seção apresenta os objetivos deste PROPEE e a sua composição, descrevendo os

Módulos que o integram.

2 OBJETIVOS DO PROPEE

2.1 Os objetivos deste PROPEE são:

2.1.1 Determinar os documentos que regulamentam a aplicação dos recursos do PEE:

2.1.2 Determinar as regras e procedimentos para aplicação dos recursos.

2.1.3 Determinar as regras e procedimentos contábeis para controle dos recursos e prestação

de contas.

2.1.4 Identificar e descrever as tipologias (setores da economia, áreas de influência e ações de

eficiência energética) dos projetos que podem integrar o PEE, e estabelecer os critérios de aceitação ex

ante (fase inicial, antes da implantação, resultados estimados) e ex post (fase final, após a implantação,

resultados medidos).

2.1.5 Indicar as ações permitidas e os recursos que podem ser aplicados aos projetos

(marketing, treinamento, etc.).

2.1.6 Indicar as regras para apuração dos resultados dos projetos (ex ante e ex post).

2.1.7 Estabelecer as informações que deverão compor as propostas e relatórios dos projetos.

2.1.8 Estabelecer as regras de funcionamento do Plano de Gestão (recursos, aplicações, fluxo de

informações, etc.) para permitir a operacionalização do programa, incluindo a fonte e limite de recursos.
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3 COMPOSIÇÃO DO PROPEE E DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS

3.1 O PROPEE é composto de 10 (dez) módulos, que abrangem os diversos aspectos de projetos

e do programa PEE, com múltiplas interligações entre eles, as principais indicadas na Figura 22.

Figura 2 - Módulos do PROPEE

3.2 Numeração do PROPEE

3.2.1 Os Módulos são divididos em Seções, cuja numeração tipo "x.y" refere-se ao Módulo "x",

sendo "y" um número sequencial. Nas Seções, cada parágrafo é numerado em até 4 níveis ("x1.x2.x3.x4"),

alguns com itens complementares identificados por letras, visando encadear os assuntos numa sequência

lógica e apresentar uma afirmação ou argumento por parágrafo.

3.2.2 Destarte, as referências ao PROPEE devem ser feitas citando-se o parágrafo e respectiva

Seção. Por exemplo, "os projetos de divulgação dos hábitos de uso eficiente de energia mencionados no

item 10.2.1 da Seção 4.1...".

3.2.3 Para facilitar esta prática, note-se que o número e descrição da Seção consta em todos os

cabeçalhos das páginas do PROPEE.

3.3 Módulo 1 - Introdução

3.3.1 O Módulo 1 apresenta uma visão geral do PROPEE e o glossário dos termos usados.

3.3.2 Seções do Módulo 1:

A Seção 1.0 - Introdução apresenta o Programa, aspectos legais e regulatórios relacionados, objetivos e

tipos de ação que congrega.

A Seção 1.1 - Composição do PROPEE apresenta seus objetivos e composição dos módulos que o

integram.

A Seção 1. 2 - Glossário apresenta o significado dos termos técnicos usados neste PROPEE.

3.4 Módulo 2 - Gestão do Programa

3.4.1 O Módulo 2 apresenta os aspectos gerenciais que permeiam as ações do PEE.

3.4.2 Seções do Módulo 2:

A Seção 2 .0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo 2.

A Seção 2. 1 - Plano de Gestão descreve os diversos aspectos que regem o Plano de Gestão.

A Seção 2. 2 - Audiência Pública descreve os princípios e procedimentos que regem este instrumento de

participação da sociedade no PEE.

A Seção 2. 3 - Marketing e Divulgação apresenta os diversos aspectos que serão usados para divulgação

dos princípios, objetivos, mecanismos e resultados do PEE.

3.5 Módulo 3 - Seleção e Implantação de Projetos

3.5.1 O Módulo 3 apresenta a forma para seleção de projetos ao PEE e orienta quanto à forma de

implantação junto ao consumidor ou interessado.

3.5.2 Seções do Módulo 3:

A Seção 3.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo, descrevendo como

devem ser selecionados e implantados os projetos.
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A Seção 3.1 - Contratos de Desempenho Energético descreve as formas pelas quais estes contratos

podem ser firmados com apoio do PEE.

A Seção 3. 2 - Chamada Pública de Projetos apresenta o mecanismo pelo qual os projetos são

apresentados por agentes, em atenção a uma chamada pública, concorrendo em regime de leilão de

qualidade e preço.

3.6 Módulo 4 - Tipologias de Projeto

3.6.1 O Módulo 4 apresenta os tipos de projetos do PEE e suas características principais.

3.6.2 Seções do Módulo 4:

A Seção 4.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.

A Seção 4.1 - Tipologias estabelece as diretrizes para os projetos e suas características.

A Seção 4.2 - Ações de Eficiência Energética estabelece as diretrizes para os projetos por tipo de ação de

eficiência energética envolvida: melhoria de instalação e seus usos finais (com um item específico para

Baixa Renda) e gestão energética.

A Seção 4.3 - Outras Ações Integrantes d e Projetos estabelece as diretrizes para ações que devem ser

observadas em todos os projetos - treinamento e capacitação e descarte de equipamentos.

A Seção 4.4 - Dados de Projeto estabelece os dados de projeto que devem ser enviados à ANEEL e

define o formato e momento de envio.

3.7 Módulo 5 - Projetos Especiais

3.7.1 O Módulo 5 versa sobre projetos que, por sua relevância ou característica não típica,

merece atenção especial, tanto da distribuidora quanto do regulador.

3.7.2 Seções do Módulo 5:

A Seção 5.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.

A Seção 5.1 - Projeto Prioritário trata de projetos de grande relevância e/ou abrangência, com a função

de testar / incentivar / definir ações de destaque como política pública para incrementar a eficiência

energética no país.

A Seção 5.2 - Projeto de Grande Relevância trata de projetos com impacto socioambiental relevante, que

apresentem contribuições claras e significativas para a transformação do mercado de energia elétrica ou

que tragam benefícios relevantes além do impacto energético.

A Seção 5.3 - Projeto Piloto trata de projetos promissores, inéditos ou inovadores, incluindo pioneirismo

tecnológico e buscando experiência para ampliar, posteriormente, sua escala de execução.

A Seção 5. 4 - Projeto Cooperativo trata de projetos envolvendo mais de uma distribuidora, buscando

economias de escala, complementaridade de competências, aplicação das melhores práticas e melhores

produtividade e qualidade dos projetos realizados.

3.8 Módulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas

3.8.1 O Módulo 6 aborda os projetos de eficiência energética com adição de fonte incentivada

para atender a unidade consumidora.

3.8.2 Seções do Módulo 6:

A Seção 6.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.

A Seção 6.1 - Dados Requeridos estabelece os dados que deverão ser enviados à ANEEL para avaliação

de um projeto de eficiência energética com fontes incentivadas.

A Seção 6. 2 - Análise da Viabilidade estabelece os critérios para realizar o estudo de viabilidade

econômica de um projeto de eficiência energética com fontes incentivadas.

A Seção 6.3 - Medição e Verificação dos Resultados estabelece os requisitos a considerar para apuração

dos resultados da parte de geração do projeto.

3.9 Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade

3.9.1 O Módulo estabelece os diferentes fatores e formas de cálculo que são considerados para

verificar se um projeto é viável e pode ser executado no âmbito do PEE, assim como considerar outros

possíveis benefícios que podem ser obtidos por um projeto.

3.9.2 Seções do Módulo 7:

A Seção 7.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.
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A Seção 7.1 - Regra Geral estabelece a regra que deve nortear o cálculo da Viabilidade Econômica para

os projetos ao PEE.

A Seção 7.2 - Outros Benefícios Mensuráveis estabelece como incorporar outros benefícios mensuráveis,

além dos energéticos, no Cálculo da Viabilidade.

A Seção 7.3 - Benefícios Não Mensuráveis estabelece como deverá ser feita a avaliação de projetos cuja

mensuração dos benefícios energéticos seja de difícil concepção e execução.

3.10 Módulo 8 - Medição e Verificação de Resultados

3.10.1 O Módulo 8 estabelece os procedimentos para uma avaliação confiável dos benefícios

energéticos auferidos com os projetos.

3.10.2 Seções do Módulo 8:

A Seção 8.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.

A Seção 8.1 - Fundamentos e f ases d o processo de M&V no PEE apresenta o conceito e fundamentos da

M&V, a relação entre o PIMVP e o PEE e as fases constitutivas da M&V em projetos do PEE.

A Seção 8.2 - Elementos da M&V orienta no desenvolvimento das diversas fases de M&V ao longo de um

projeto do PEE.

A Seção 8.3 - Aspectos Adicionais estabelece diretrizes adicionais para as atividades de M&V relativas à

incerteza aceitável, seleção de opção do PIMVP e projetos para Baixa Renda.

3.11 Módulo 9 - Avaliação dos Projetos e Programa

3.11.1 O Módulo 9 estabelece os procedimentos para a avaliação dos projetos do PEE, inicial e

final, e do programa como um todo para o seu aprimoramento.

3.11.2 Seções do Módulo 9:

A Seção 9.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.

A Seção 9 .1 - Avaliação Inicial estabelece os critérios e projetos que deverão ser submetidos a Avaliação

Inicial e os tipos desta avaliação.

A Seção 9.2 - Avaliação Final estabelece os critérios e consequências da Avaliação Final dos projetos.

A Seção 9 .3 - Avaliação do Programa estabelece os critérios e procedimentos para avaliação do

programa das distribuidoras e do PEE como um todo.

3.12 Módulo 10 - Controle e Prestação de Contas

3.12.1 O Módulo 10 estabelece as diretrizes para a contabilização dos gastos dos projetos.

3.12.2 Seções do Módulo 10:

A Seção 10.0 - Introdução apresenta o objetivo, abrangência e conteúdo do Módulo.

A Seção 10.1 - Controle da Aplicação dos Recursos detalha as obrigações estabelecidas no arcabouço

legal e regulatório com relação à aplicação dos recursos do PEE.

SEÇÃO 1.2 - Glossário

1 INTRODUÇÃO

1.1 O Glossário do PROPEE é um documento para consulta dos agentes envolvidos com o PEE.

Representa a lista de termos e expressões - resultante dos vários módulos constituintes do PROPEE - com

as suas respectivas definições, de maneira a uniformizar o entendimento desses, dirimindo dúvidas e

ambiguidades.

1.2 Participam do Glossário termos e expressões utilizados nas várias atividades vinculadas à

eficiência energética, cujas definições são essenciais ao pleno entendimento do documento pelo público

usuário.

1.3 O Glossário apresenta, em ordem alfabética, os termos e expressões relevantes para o

entendimento dos processos que constam nos Módulos do PROPEE, com as respectivas definições.

2 GLOSSÁRIO

A

2.1 Ação de Eficiência Energética - AEE
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Atividade ou conjunto de atividades concebidas para aumentar a eficiência energética de uma

instalação, sistema. processo ou equipamento (EVO, 2012).

2.2 Avaliação Inicial

Avaliação feita pela ANEEL antes da execução do projeto, de acordo com o Módulo 9 -

Avaliação dos Projetos e Programa.

2.3 Audiência Pública

Mecanismo utilizado para divulgar o PEE à sociedade, dando transparência e publicidade aos

projetos realizados e colhendo subsídios para elaboração de novos projetos. Difere totalmente da

Chamada Pública de Projetos (ver definição abaixo), que visa prospectar projetos apresentados pela

sociedade.

C

2.4 Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética - CGIEE

Instituído em 19 de dezembro de 2001 pelo Decreto nº 4.059, que regulamentou a Lei nº

10.295, de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de

Energia, conhecida como "Lei de Eficiência Energética".

Cabe ao CGIEE determinar os níveis mínimos de eficiência energética de cada tipo de aparelho

e máquina consumidora de energia, estabelecer um Programa de Metas para aprimorar estes índices, bem

como acompanhar a sua implementação.

2.5 Chamada Pública de Projetos

Mecanismo para implantação de ações de eficiência energética, onde a distribuidora emite um

edital convocando para a apresentação de projetos de eficiência energética dentro de critérios técnico-

econômicos definidos, para serem selecionados por critérios definidos pela ANEEL.

2.6 Contrato de Desempenho Energético

Contrato entre duas ou mais partes, no qual o pagamento se baseia na obtenção de resultados

específicos, tais como a redução nos custos de energia ou o reembolso do investimento dentro de um

determinado período (EVO, 2012).

D

2.7 Diagnóstico Energético

Avaliação detalhada das oportunidades de eficiência energética na instalação do consumidor

de energia, resultando em um relatório contendo a descrição detalhada de cada ação de eficiência

energética e sua implantação, o valor do investimento, economia de energia (e/ou redução de demanda

na ponta) relacionada (estimativa ex-ante), análise de viabilidade e estratégia de medição e verificação a

ser adotada.

E

2.8 Economia de Energia

Redução do consumo energético provocada pela implantação de uma AEE.

2.9 Equipe de Gestão do Programa de Eficiência Energética

Equipe própria da empresa, composta de profissionais do seu quadro efetivo ou do mesmo

grupo econômico. Caso um profissional participe de mais de um Plano de Gestão de empresas diferentes,

o limite de carga horária de 176 horas/mês deve ser respeitado.

F

2.10 Fontes incentivadas

Entende-se como geração a partir de Fonte Incentivada a central geradora de energia elétrica

definida na Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e suas alterações.

M

2.11 Marketing do Programa
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Conjunto de atividades que visam prestar contas à sociedade divulgando os recursos investidos

e os resultados e impactos obtidos pelo PEE.

2.12 Marketing do Projeto

Conjunto de atividades que visam divulgar as ações de eficiência energética executadas em um

determinado projeto, buscando disseminar o conhecimento e as práticas voltadas à eficiência energética,

promovendo a mudança de comportamento do consumidor.

2.13 Medição & Verificação (M&V)

Processo de utilização de medições para determinar corretamente a economia real dentro de

uma instalação individual por um programa de gestão de energia. A economia não pode ser medida

diretamente, uma vez que representa a ausência do consumo de energia. Em vez disso, a economia é

determinada comparando o consumo medido antes e depois da implementação de um projeto,

efetuando-se os ajustes adequados para as alterações nas condições de uso da energia (EVO, 2012).

2.14 Melhoria de instalação

Projetos de melhoria de instalação, no âmbito deste PROPEE, são ações de eficiência energética

realizadas em instalação de uso final da energia elétrica envolvendo a troca ou melhoramento do

desempenho energético de equipamentos e sistemas de uso da energia.

P

2.15 Pré-diagnóstico Energético

Avaliação preliminar das oportunidades de eficiência energética nas instalações de consumidor

de energia, resultando em um relatório contendo uma estimativa do investimento em ações em eficiência

energética, economia de energia (e/ou redução de demanda na ponta) relacionadas e valor do

diagnóstico para detalhamento das ações de eficiência energética a implementar.

2.16 Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE

Coordenado pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, visa

prestar informações sobre o desempenho dos produtos no que diz respeito à sua eficiência energética

através da ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação da Energia (INMETRO, 2011).

O PBE tem alta sinergia com o Selo Procel e os índices de eficiência definidos pelo CGIEE,

representando um dos principais programas de eficiência energética do país.

2.17 Plano Nacional de Eficiência Energética - PNEf

Plano publicado pelo MME (2011) com as premissas e diretrizes básicas para atender às metas

de eficiência energética do PNE 2030.

2.18 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL

Programa do Governo Federal, coordenado pelo MME e sediado na Eletrobras, que visa ao uso

eficiente da energia elétrica, promovendo ações nos diversos setores do país. O leque de iniciativas do

Programa, realizado em conjunto com diversos parceiros, vai desde projetos direcionados ao uso final da

energia a ações para divulgação do conhecimento e apoio à educação (ELETROBRAS/PROCEL, 2011),

2.19 Projeto Cooperativo

Projeto envolvendo mais de uma distribuidora, buscando economias de escala,

complementaridade de competências, aplicação das melhores práticas e melhores produtividade e

qualidade dos projetos realizados. Os recursos aportados por cada distribuidora devem beneficiar

consumidores de sua área de concessão ou permissão.

2.20 Projeto de Grande Relevância

Projeto com impacto socioambiental relevante ou que apresente contribuições claras e

significativas para a transformação do mercado de energia elétrica

2.21 Projeto Piloto

Projeto promissor, inédito ou inovador, incluindo pioneirismo tecnológico e novas práticas ou

metodologias, buscando experiência para ampliar, posteriormente, sua escala de execução.
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2.22 Projeto Prioritário

Projeto de grande relevância e abrangência, para a efetivação de um tópico definido como

política nacional de eficiência energética.

2.23 Protocolo Internacional para Medição e Verificação de Performance - PIMVP

Publicação da EVO - Efficiency Valuation Organization (http://www.evo-world.org) para

aumentar os investimentos na eficiência energética e no consumo eficiente de água, na gestão da

demanda e nos projetos de energia renovável em todo o mundo, que promove investimentos eficazes

através das seguintes atividades: 1. documenta termos comuns e métodos para avaliar o desempenho

energético de projetos de eficiência, dirigidos a clientes, fornecedores e financiadores destes projetos; 2.

fornece métodos, com diferentes níveis de custo e exatidão, com a função de determinar economias para

toda a instalação ou para ações individuais de eficiência energética (AEE) ; 3. especifica o conteúdo de um

Plano de Medição e Verificação (Plano de M&V), que adere aos princípios fundamentais de M&V aceitos em

todo o mundo, e deve produzir relatórios da economia verificada. Deve ser desenvolvido um Plano de M&V

para cada projeto, por profissional qualificado ; 4. o PIMVP aplica-se a grande variedade de instalações,

incluindo edifícios novos, edifícios já existentes, e processos industriais (EVO, 2012).

R

2.24 Relação Custo-Benefício - RCB

Relação entre os custos e benefícios totais de um projeto, em geral expressos em uma base

anual, considerando-se uma determinada vida útil e taxa de desconto. Neste PROPEE, os cálculos estão

detalhados no Módulo 7 - Cálculo de Viabilidade.

2.25 Redução de Demanda na Ponta - RDP

Redução da demanda média no período de horário de ponta da distribuidora causada pela

implantação de ações de eficiência energética.

S

2.26 SELIC

Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, calculada pelo BCB -

Banco Central do Brasil, servindo para atualizar a conta de eficiência energética das distribuidoras,

conforme o Módulo 10 - Controle e Prestação de Contas.

2.27 Selo Procel

O Selo Procel de Economia de Energia, ou simplesmente Selo Procel, foi instituído por Decreto

Presidencial em 8 de dezembro de 1993. É um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional

de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua

Secretaria-Executiva mantida pela Eletrobras.

O Selo Procel tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos

disponíveis no mercado que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada

categoria (ELETROBRAS/PROCEL, 2011).

2.28 Sistema de Gestão da Energia (SGE)

Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos para estabelecer uma política

energética e objetivos energéticos, e processos e procedimentos para atingir tais objetivos (ABNT NBR ISO

50001:2011).

T

2.29 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE

Tarifa criada para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda,

caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de

energia elétrica.

V

2.30 Variável independente
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Parâmetro que se espera que varie regularmente e que tenha um impacto mensurável no

consumo de energia de um sistema ou instalação (clima, produção, ocupação, etc.). A seleção das variáveis

independentes adequadas é parte fundamental do processo de M&V para explicar a variação do uso da

energia no período de referência e calcular, no período de determinação da economia, a energia que teria

sido consumida se não tivessem acontecido as ações de eficiência energética.

2.31 Verificação operacional

A verificação operacional precede as atividades de M&V e consiste na análise expedita inicial do

funcionamento da ação de eficiência energética. Deve ser executada como parte de qualquer projeto de

M&V. Funciona como uma medida inicial de baixo custo para saber se o potencial de economia está sendo

atingido e deve preceder as atividades de verificação das economias. Pode ser aplicada uma variedade de

métodos de verificação operacional, conforme a seção 4.4 do PIMVP (EVO, 2012).
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Procedimentos do Programa Eficiência Energética - PROPEE

Módulo 10 - Anexo X- controle e prestação de contas

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL
Data de

vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão: Correções e

aperfeiçoamentos

Publicação de Retificação no Diário

Oficial da União
27/09/2013

2
Segunda revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

SEÇÃO 10.0 - Introdução

1 APRESENTAÇÃO

1.1Este Módulo estabelece os procedimentos para prestação de contas de investimentos

realizados em projetos do PEE.

2OBJETIVO

2.1Estabelecer as diretrizes complementares ao Manual de Contabilidade do Setor Elétrico -

MCSE para o controle da contabilização dos investimentos realizados na execução dos projetos do PEE.

3ABRANGÊNCIA

3.1As diretrizes deste módulo se aplicam a todos os projetos no âmbito do PEE.

4CONTEÚDO

4.1Este módulo é composto de 2 (duas) seções:

a)Seção 10.0 - INTRODUÇÃO.

b)Seção 10.1 - CONTROLE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - estabelece os procedimentos para

apuração e controle do montante mínimo a ser aplicado no PEE.

5DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

5.1Com exceção desta primeira seção, todos os demais itens deste Módulo foram alterados.

SEÇÃO 10.1 - Controle da Aplicação dos Recursos

1OBJETIVO

1.1Definir e detalhar as obrigações estabelecidas no arcabouço legal e regulatório com relação

à aplicação dos recursos do PEE.

2ABRANGÊNCIA

2.1As diretrizes estabelecidas nesta seção aplicam-se a todas as distribuidoras de energia

elétrica.
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3PROCEDIMENTOS

3.1Todos os procedimentos contábeis deverão obedecer ao disposto no Manual de

Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE - ANEEL), em vigor, cujo detalhamento se encontra no Manual de

Procedimentos Previamente Acordados para Auditoria Contábil e Financeira de Projetos, Planos e

Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética - EE (PPA) em vigor.

3.2A distribuidora de energia elétrica é responsável pelo controle de todos os gastos incorridos

nos projetos, incluindo a guarda dos devidos comprovantes e acompanhamento da execução do

orçamento repassado a terceiros, bem como pelo preenchimento de relatórios financeiros analíticos por

projeto e por Ordem de Serviço - ODS e ou Ordem de Imobilização - ODI, onde constem, no mínimo, em

colunas, as seguintes informações quanto às aplicações efetuadas: data, documento fiscal (Nota Fiscal,

contrato, recibo, time sheet), beneficiário, valor e número do documento de compensação bancária, se

couber, dado o princípio da competência. O citado relatório e os documentos comprobatórios dos gastos

realizados deverão permanecer na distribuidora à disposição da fiscalização da ANEEL, ou da agência

estadual conveniada

3.3Os lançamentos são feitos mensalmente, respeitando o regime de competência. Nos termos

do MCSE, os gastos incorridos nos Projetos de Eficiência Energética devem ser apurados utilizando-se o

sistema de ODS e/ou ODI, ou equivalente para os agentes não obrigados à adoção do MCSE.

3.4Sobre o saldo do exigível na conta de PEE - Recursos em Poder da Empresa (ou equivalente)

devem incidir juros, a partir do segundo mês subsequente ao faturamento, até o mês de lançamento do

gasto na ODS e/ou ODI, ou equivalente, calculados mensalmente com base na taxa referencial do Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

3.5O cálculo do montante sujeito à remuneração pela Selic é feito levando em consideração a

diferença entre o saldo do exigível na conta de PEE - Recursos em Poder da Empresa (ou equivalente) e os

lançamentos na ODS e ou ODI (ou equivalente).

3.6Quando da conclusão dos respectivos projetos, os gastos apurados na ODS e ou ODI e que

resultaram em bens (tangíveis ou intangíveis), ou aqueles que não resultaram em bem, devem ser

encerrados contabilmente conforme dispositivos do PPA.

3.7Nos casos de reprovação ou reconhecimento parcial, os valores devem retornar ao saldo do

exigível na conta de PEE - Recursos em Poder da Empresa (ou equivalente), voltando a compor a

obrigação de investimento. Tais valores deverão ser corrigidos no período que se inicia no mês de

lançamento na ODS e/ou ODI finda no mês de envio do Relatório Final para a ANEEL, sendo contabilizados

conforme disposto no PPA.

3.8A empresa proponente e a(s) cooperada(s), em caso de projeto cooperativo, são responsáveis

pelo controle de todos os gastos incorridos nos projetos, incluindo a guarda dos devidos comprovantes e

acompanhamento da execução do orçamento repassado a terceiros, bem como pelo preenchimento de

relatórios financeiros analíticos por projeto e por ODS e ou ODI, onde constem, no mínimo, em colunas, as

seguintes informações quanto às aplicações efetuadas: data, número do documento fiscal (nota fiscal,

recibos, timesheets e contratos/convênios/acordos), beneficiário (CNPJ/CPF), valor e número do

documento de compensação bancária, se couber, dado o princípio da competência.

3.9Os relatórios financeiros analíticos e os documentos comprobatórios dos gastos realizados

deverão permanecer na empresa proponente e cooperada(s) à disposição da fiscalização da ANEEL ou da

Agência estadual conveniada.

3.10Para os bens inventariáveis (materiais e equipamentos) adquiridos pela(s) entidade(s)

executora(s) do projeto por meio dos recursos repassados pela empresa proponente e/ou cooperada(s),

cujas notas fiscais de compra forem emitidas em nome da(s) entidade(s) executora(s), esta(s) deverá(ão)

enviar estes documentos fiscais à empresa proponente e/ou cooperada(s), para que seja realizado o

controle de todos os gastos incorridos no projeto e, a qualquer época, prestar contas dos gastos realizados

à ANEEL ou à Agência estadual conveniada.

3.11Se a entidade executora, por razões legais, também necessitar da posse dos comprovantes

de despesa originais, então, deve-se providenciar cópias destes documentos, e a executora deve assinar

declaração assumindo, sob as penas da lei, que os documentos são cópias fieis e que os originais ficarão



02/03/2021 RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*) - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*) - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-aneel-n-920-de-23-de-fevereiro-de-2021-*-306209537 17/103

disponíveis para consulta pelos cinco anos subsequentes à data do parecer da ANEEL sobre o

reconhecimento dos gastos.

4RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO - REFP.

4.1O objetivo do REFP é dar subsídios para a avaliação da razoabilidade dos custos no projeto e

comprovação dos gastos. No caso de projetos executados indiretamente pela distribuidora, com

contratação de terceiros ou em regime de turn key, a prestação de contas dos serviços deve ser repassada

à Proponente, que, por sua vez, deve desmembrar todos os custos de contratação, para prestação de

contas à ANEEL.

4.2No REFP devem ser lançados todos os dispêndios mensalmente, por rubrica, para cada

projeto de PEE, identificando e correlacionando cada execução financeira com o número do documento

comprobatório. O REFP é submetido à auditoria contábil e financeira quando da conclusão do projeto e

deve estar assinado por um responsável da empresa e por um responsável técnico, informando

devidamente seu registro classista (CREA, CRC etc.).

4.3Para elaboração do REFP, a empresa proponente deve estar de posse das notas fiscais e

demais comprovantes dos gastos realizados, bem como da cópia dos comprovantes dos gastos realizados

pela(s) empresa(s) cooperada(s) e pela entidade executora, com exibição, em detalhe, dos gastos

abrangidos pela nota fiscal emitida por esta. As cópias devem ser acompanhadas por declaração sobre

sua veracidade assinada pelos respectivos contadores.

4.4As informações relativas a dispêndios realizados pela entidade executora ou cooperada com

serviços de terceiros, materiais de consumo, materiais permanentes e equipamentos, viagens e diárias, e

outros que estiverem fora da rubrica recursos humanos, devem ser detalhadas contendo, no mínimo, a

descrição, o tipo e o número do documento, o beneficiário (CNPJ/CPF) e o valor, devendo apresentar os

comprovantes à empresa proponente, que os incorporará ao REFP.

4.5O procedimento detalhado para fornecer as informações do REFP é apresentado no PPA.

4.6Desde que a movimentação contábil esteja prevista no Manual de Contabilidade do Setor

Elétrico (MCSE), fica facultado às distribuidoras de energia elétrica a antecipação de investimentos em

projetos de eficiência energética, para compensação futura. Os gastos antecipados serão corrigidos

monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

4.7Notas fiscais referentes à prospecção, pré-diagnósticos e diagnósticos do projeto que

efetivamente foi executado podem ter data de emissão anterior ao início do projeto, desde que

plenamente identificados no REFP.

4.8Notas fiscais de materiais e equipamentos comprados para eficiência energética e que se

encontrem no estoque da distribuidora ou que tenham sido alocados em outros projetos, mas que não

tenham sido aplicados, podem ser usados em projetos futuros, contanto que as transferências contábeis

retratem com clareza a transferência do bem, a fim de que não venham a compor o custo do projeto de

origem e também o do destinatário.

5CUSTOS COM MARKETING

5.1Poderão ser incluídos no projeto custos de marketing, desde que a soma dos custos com

marketing e administrativos não ultrapassem 5% do valor do projeto. Esses valores deverão ser no cálculo

da Relação Custo-Benefício (RCB) do projeto. Os valores deverão ser discriminados e contabilizados de

forma detalhada, para que possam ser devidamente considerados avaliados.

5.2Estão contemplados nos custos administrativos os custos com materiais de consumo e com

equipe própria deslocada para atuação no projeto, com dedicação aferida mediante preenchimento de

time - sheet.

6CUSTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

6.1Os preços de aquisição de materiais, equipamentos, serviços e mão de obra, devem ser

balizados pela média de preços praticada pelo mercado, nas regiões onde os projetos serão executados.

Não serão aprovados projetos que tenham seus preços unitários acima da média praticada pelo mercado.

7TREINAMENTO
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7.1Poderão ser incluídos custos com treinamento, inclusive treinamento para gestão energética

de unidades consumidoras industriais, comerciais e do poder público que foram contempladas com os

projetos de eficiência energética.

7.2O instrutor do treinamento poderá ser um funcionário da distribuidora. Poderão ser debitados

do projeto, quando aplicáveis, os custos referentes a deslocamento, alimentação e hospedagem somente

deste profissional.

7.3O treinamento de funcionários da distribuidora, desde que voltados a eficiência energética,

poderá ser feito com os recursos do Plano de Gestão, conforme o Módulo 2 - Gestão do Programa.

8AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

8.1Em todos os projetos, deverá ser emitido um "Relatório de Auditoria Contábil e Financeira"

que deverá conter a auditoria dos custos realizados. A distribuidora de energia elétrica deverá contratar

pessoa jurídica inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar a auditoria, cujos custos

deverão ser suportados por recursos próprios ou ser incluídos nos gastos do próprio projeto. Salienta-se

que a contratação de empresas privadas de auditoria pelas distribuidoras de energia elétrica que integrem

a Administração Pública Federal indireta deve observar a restrição constante do art. 16 do Decreto nº.

3.591, de 6 de setembro de 2000, ou ato superveniente.

9FORMA DE ENTREGA

9.1As propostas dos projetos devem ser enviadas por meio do arquivo eletrônico à ANEEL, em

qualquer dia do ano, observando a obrigatoriedade de carregamento antes do início da execução do

projeto.

9.2O arquivo eletrônico para apresentação dos projetos deve obedecer ao modelo

disponibilizado no site da ANEEL.

REFERÊNCIAS

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa no63 de 12 de maio

de 2004. Brasília-DF: ANEEL, 2004.

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Manual de Contabilidade do Setor

Elétrico - MCSE. Brasília-DF: ANEEL, 2009.

Republicada por ter saído na Edição nº 39, do DOU de 1º/3/2021, Seção 1, página 107, com incorreção no

original.

Procedimentos do Programa Eficiência Energética - PROPEE

Módulo 2 - Anexo II - Gestão Do Programa

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL
Data de

vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão - Correções e

aperfeiçoamentos

Publicação de Retificação no Diário

Oficial da União
27/09/2013

2
Segunda revisão aprovada

(após realização da AP 075/2018)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

3
Terceira revisão aprovada

(após realização da AP 075/2018)
Resolução Normativa nº 892/2020 24/08/2020

SEÇÃO 2.0 INTRODUÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

Este Módulo apresenta os aspectos gerenciais que permeiam as ações do PEE e os recursos

que serão destinados aos Planos de Gestão das distribuidoras.

OBJETIVO
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Estabelecer as diretrizes para a elaboração e a execução do Plano de Gestão de cada

distribuidora, que prevê o uso de recursos do PEE para a gestão do Programa e a divulgação dos projetos

realizados e resultados alcançados.

Estabelecer as fontes e limites de receita dos Planos de Gestão.

Estabelecer as despesas permitidas nos Planos de Gestão.

Definir os objetivos, forma, recursos e ações para a Audiência Pública

Estabelecer regras de Marketing e Divulgação

ABRANGÊNCIA

Cada distribuidora poderá ter seu próprio Plano de Gestão, ou um Plano de Gestão cooperado

com outras distribuidoras, conforme definições a seguir. No caso de ações de gestão cooperativas, a

distribuição dos custos deverá ser feita de comum acordo entre as distribuidoras cooperadas,

respeitando-se o limite de gastos de cada uma.

CONTEÚDO

Este Módulo é composto de 3 (três) seções, além da Introdução:

Seção 2.0 - INTRODUÇÃO

Seção 2.1 - PLANO DE GESTÃO - descreve os diversos aspectos que regem o Plano de Gestão.

Seção 2.2 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - descreve os princípios e procedimentos que regem este

instrumento de participação da sociedade no PEE.

Seção 2.3 - MARKETING E DIVULGAÇÃO - apresenta os diversos aspectos que serão usados

para divulgação dos princípios, objetivos, mecanismos e resultados do PEE.

DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

Foram alterados os subitens f e g do item 4.1 - Seção 2.1 da revisão 2.

SEÇÃO 2.1 PLANO DE GESTÃO

OBJETIVO

Estabelecer o objetivo, as fontes de recursos e as ações permitidas no Plano de Gestão, visando

propiciar às distribuidoras condições para uma gestão eficiente dos recursos empregados e avaliação da

eficácia ou efetividade das ações realizadas.

VIGÊNCIA

Caso a empresa decida realizar o Plano de Gestão, este deve necessariamente ser bienal, com

apresentação das atividades e dos investimentos previstos e descrição dos resultados esperados.

Plano de Gestão não é passível de prorrogação.

No ano em que se encerra um Plano de Gestão, a empresa pode propor um novo Plano de

Gestão, que deve iniciar em 1º de abril do ano em que é proposto e encerrar-se 24 (vinte e quatro) meses

depois, ou seja, em 31 de março do segundo ano subsequente.

Cada Plano de Gestão será autuado em processo específico na ANEEL.

RECURSOS

O valor do Plano de Gestão não deve ultrapassar 10% (dez por cento) do investimento anual

obrigatório em EE regulado pela ANEEL, calculado com base na receita operacional líquida - ROL apurada

no período de janeiro a dezembro do ano anterior ao da submissão do projeto, limitado a R$ 1.200.000,00

(um milhão e duzentos mil reais), excepcionadas as ações descritas no item 4.2 desta Seção.

Para a empresa cujo somatório do investimento obrigatório em EE dos últimos 3 (três) anos

anteriores ao de apresentação do Plano de Gestão for inferior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a

empresa pode utilizar até 20% (vinte por cento) do investimento anual obrigatório em PEE regulado pela

ANEEL em seu projeto bienal, calculado com base na ROL apurada no período de janeiro a dezembro do

ano anterior ao da submissão.

APLICAÇÕES
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As atividades e respectivos custos que podem compor o Plano de Gestão dentro do limite

estabelecido no item 3.1, as quais não devem estar incluídas nos projetos de Eficiência Energética, são as

seguintes:

a) dedicação horária dos membros da equipe de gestão do Programa de Eficiência Energética

da empresa, que devem ser do seu quadro efetivo ou do mesmo grupo econômico, desde que seja

informado em quais projetos do mesmo grupo ele esteja participando da gestão. As horas alocadas para

cada membro da equipe estão limitadas ao tempo comprovadamente dedicado à gestão ao(s) projeto(s),

não devendo exceder 176 (cento e setenta e seis) horas por mês;

b) capacitação dos membros da equipe de gestão para gestão do Programa e/ou execução de

projetos;

c) participação dos membros da equipe de gestão em eventos sobre Eficiência Energética (EE);

d) ações de marketing e divulgação do Programa, conforme descrito na Seção 2.3;

e) participação dos membros da equipe de gestão em cursos, inclusive de pós-graduação,

stricto sensu ou lato sensu, e eventos sobre gestão tecnológica e da informação, gestão de projetos,

gestão financeira, gestão da inovação e outros correlatos ao tema. No caso de desligamento de membro

da equipe de gestão antes do encerramento do plano de gestão, é reconhecido somente os gastos

aplicados durante o período de permanência do membro na referida equipe;

f) custeio de equipamentos necessários para a realização de medição dos resultados;

g) custeio de sistemas de gestão informatizados;

h) divulgação de resultados de projetos de Eficiência Energética já concluídos ou em execução,

incluindo custos para uma publicação anual resumida em jornal de grande circulação diária;

i) elaboração de seminários e workshops sobre o Programa de EE da empresa. Nesses eventos

podem ser concedidos brindes cujo valor unitário não ultrapasse R$ 100,00 (cem reais). O valor total

destinado aos brindes não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) do limite de valor destinado às

atividades de marketing detalhadas na Seção 2.3 deste Módulo;

j) participação dos responsáveis técnicos pelos projetos de EE (preferencialmente Coordenador

e Gerente de Projeto) nas avaliações presenciais convocadas pela ANEEL ou em reuniões solicitadas pela

empresa para tratar de assuntos referentes ao Programa de EE;

k) viagens, diárias e deslocamentos vinculados estritamente às atividades do Plano de Gestão,

tais como passagens, taxa de embarque, locação ou uso de veículos, táxis e diárias (hospedagem e

refeições). Essas despesas devem ser detalhadas quanto à sua especificação e necessidade, estando

restritos a membros da equipe de gestão, salvo nas hipóteses descritas nos itens 4.1, letra "j", e 4.2, letra "e".

1.1 Exclui-se do limite estabelecido no item 3.1 as despesas listadas abaixo:

a) apoio à realização do Seminário de Eficiência Energética no Setor Elétrico - SEENEL. Em cada

ano de realização do SEENEL, a ANEEL define as cotas/parcela limite do investimento em EE que a

empresa poderá destinar à viabilização do evento;

b) Contratação de auditoria contábil e financeira para o Plano de Gestão concluído. Salienta-se

que a contratação de empresas privadas de auditoria pelas empresas de energia elétrica que integrem a

Administração Pública Federal indireta deve observar a restrição constante do art. 16 do Decreto nº. 3.591,

de 6 de setembro de 2000, ou ato superveniente;

c) realização de Audiência Pública do Programa, conforme as regras estabelecidas na Seção 2.2;

d) realização de Chamada Pública de projetos de eficiência energética, conforme as regras

estabelecidas no Módulo 3 - Seleção e Implantação de Projetos;

e) caso um trabalho técnico decorrente de projeto de EE do Programa que já tenha sido

encerrado seja aprovado para apresentação oral no SEENEL, pode ser inserido no Plano de Gestão o

custeio de despesas de viagens de componente da equipe do projeto de EE responsável pela

apresentação de projeto(s) no evento;
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f) com o intuito de realizar aprimoramentos regulatórios ou gerenciais no Programa de EE, a

ANEEL pode demandar e especificar estudos para validação de M&V, definição de metas de EE, definição

de indicadores, além de aquisição de dados e cálculo de indicadores de desempenho do PEE, entre

outros;

1.2 Um Plano de Gestão pode ser realizado de forma cooperativa quando duas ou mais

empresas de energia elétrica desenvolverem suas ações de gestão conjuntamente. As responsabilidades

no Plano de Gestão cooperativo são partilhadas entre as empresas participantes de comum acordo. Uma

das empresas deve ser definida como proponente do Plano de Gestão cooperativo, sendo responsável

pelo seu envio à ANEEL, e as demais serão denominadas cooperadas. O custo total do Plano de Gestão

cooperativo está limitado à soma dos limites individuais dos custos destinados ao Plano de Gestão de

cada uma das empresas envolvidas.

2 RELATÓRIO FINAL E DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

2.1 Caso a distribuidora opte por realizar um Plano de Gestão, deve enviar planilha da

movimentação financeira em março do primeiro ano de execução, contendo os respectivos

dados/cálculos de janeiro até 31 de dezembro do ano anterior, assinada pelo contador ou responsável

legal da empresa. No segundo ano do Plano de Gestão, a planilha deverá ser enviada com o relatório de

auditoria do plano, que deverá contemplar a auditoria das planilhas movimentação financeira dos dois

anos do Plano de Gestão.

2.2 O modelo da planilha consta do Portal da ANEEL (www.aneel.gov.br), na seção de P&D e

Eficiência Energética - EE.

2.3 Caso a distribuidora não realize Plano de Gestão, também deverá enviar a planilha de

movimentação financeira da conta de EE, com as assinaturas do contador e do responsável legal da

empresa, até 31 de março de cada ano.

2.4 Em conformidade com a Tabela 1, o Relatório Final em PDF deve seguir uma estrutura

mínima e obrigatória, porém não exaustiva. A proponente tem liberdade para complementar seu relatório

com quaisquer informações que julgar relevantes para a avaliação do projeto.

Tabela 1

Item Título

1.1 Objetivo

1.2 Identificação da(s) entidade(s)

1.3 Identificação dos membros da(s) equipe(s) de gestão

1.4 Introdução e contextualização do Plano de Gestão

1.5 Etapas e Cronograma de Execução

1.6 Atividades realizadas

1.7 Recursos empregados, justificativas e pertinência dos gastos

1.8 Resultados

I, II, III ANEXOS (informações complementares e pertinentes)

2.5A Auditoria Contábil e Financeira do Plano de Gestão deve ser realizada somente ao final do

segundo ano.

2.6O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira deve apresentar a auditoria dos gastos

realizados no projeto, com base no respectivo Relatório de Execução Financeira do Projeto -REFP e nos

documentos fiscais apresentados.

2.7O REFP deve, obrigatoriamente, ser rubricado pela auditoria contratada em todas as suas

páginas.

2.8Os novos planos de gestão devem conter a planilha de movimentação financeira da Conta de

EE, com as assinaturas do contador e do responsável legal da empresa, de acordo com o ano civil em

curso.

3PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO FINAL
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3.1O Relatório Final deve ser carregado em conjunto com o Relatório de Auditoria Contábil e

Financeira no prazo de 60 (sessenta) dias após o fechamento da ODS e deve conter as atividades

realizadas, os resultados alcançados e gastos incorridos.

3.2Caso a distribuidora não atenda ao prazo estipulado no item anterior, o projeto, quando

avaliado posteriormente pela ANEEL, será aplicada as penalidades previstas na Resolução Normativa nº

63, de 12 de maio de 2004.

3.3A avaliação do projeto é consubstanciada em Nota Técnica da SPE no prazo de 180 (cento e

oitenta) dias a contar da data do carregamento dos relatórios e encaminhada à empresa proponente via

ofício, emitido em duas vias, mediante registro postal com Aviso de Recebimento - AR, ao representante

legal da empresa ou ao seu procurador habilitado.

3.4O relatório é avaliado de acordo com a pertinência e razoabilidade dos recursos empregados

no projeto.

3.5A empresa proponente pode enviar solicitação de revisão no prazo de 10 (dez) dias a contar

do recebimento do Ofício.

3.6Caso a empresa proponente não se manifeste no prazo, é emitido Despacho com os valores

reconhecidos pela ANEEL.

3.7A ANEEL tem 30 (trinta) dias para elaborar Nota Técnica com a análise do pedido de revisão,

a contar da data de recebimento da manifestação da empresa.

3.8Quando da análise da manifestação, podem ser solicitadas outras informações julgadas

necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relacionados.

3.9A avaliação final do projeto é consubstanciada em Despacho emitido pelo Superintendente

de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética.

3.10Do Despacho cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito no prazo de 10

(dez) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial da União.

3.11O recurso interposto deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à autoridade superior.

3.12O reconhecimento do investimento realizado está condicionado à aprovação do Relatório

Final e do Relatório de Auditoria Contábil e Financeira.

3.13Itens de custo não justificados no Relatório Final e/ou apontados como exceção no

Relatório de Auditoria Contábil e Financeira podem ser glosados individualmente. O custo aprovado é o

custo de execução do projeto subtraído da soma de todas as glosas de itens individuais.

3.14Em casos de reprovação ou reconhecimento parcial dos gastos realizados, a empresa deve

realizar o estorno dos gastos não reconhecidos à Conta contábil de EE da empresa conforme o Manual de

Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE e encaminhar à ANEEL a comprovação do lançamento do estorno

realizado.

4GERENTE DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

4.1Cada distribuidora com obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991, de 24 de julho de

2000 deve designar um Gerente de Programa de EE, que é seu preposto na interlocução com a ANEEL e

Agência Estadual Conveniada, quando houver.

4.2O Gerente de Programa deve ser membro do quadro efetivo da empresa e estar cadastrado

na base de dados de Eficiência Energética da ANEEL.

4.3A solicitação de cadastramento do Gerente deve ser feita por escrito pela empresa à ANEEL

por meio do envio de Correspondência formalizando o pedido que deve conter os seguintes dados: nome

completo, CPF, endereço comercial, telefone comercial e e-mail.

5PUBLICIDADE

5.1O valor do investimento reconhecido no Plano de Gestão é publicado no Diário Oficial da

União pela ANEEL, por meio de Despacho.

SEÇÃO 2.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA
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1OBJETIVO

1.1Estabelecer os objetivos, a forma, recursos e ações para a realização da Audiência Pública.

1.1.1OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

1.1.1.1Com o objetivo de dar transparência e publicidade aos projetos realizados e colher

subsídios para elaboração de novos projetos, a empresa deverá publicar, Audiência Pública que deverá

ficar disponível no site da distribuidora, onde deverão ser destacadas informações tais como o saldo da

Conta de PEE e informações sobre os projetos concluídos pela distribuidora, e aprovados pela ANEEL, no

ano anterior.

1.1.1.2A Audiência Pública deverá:

a)apresentar os resultados dos projetos realizados no ano anterior;

b)colher sugestões para a realização de novos projetos de eficiência energética;]

c)colher subsídios e informações diretamente dos interessados em projetos de eficiência

energética;

d)propiciar aos consumidores possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e

sugestões;

e)identificar, o máximo possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da Audiência

Pública;

f)dar transparência e publicidade ao PEE.

1.1.2FORMA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

1.1.2.1No mês de março de cada ano, a empresa deverá publicar um aviso sobre a abertura da

Audiência Pública no seu site. O aviso deverá conter, no mínimo as seguintes informações: Identificação

que se trata do programa de eficiência energética instituído pela lei nº 9.991/2000, identificação da

distribuidora, endereços para correspondência (endereço postal e de correio eletrônico); Endereço

eletrônico da página da empresa com as informações dos projetos.

1.1.2.2A divulgação das informações que permitam uma participação efetiva será feita com

antecedência de forma ampla, incluindo:

a)informações dos projetos realizados, em realização e programados contendo, no mínimo:

I - Título;

II - Objetivos;

III - Abrangência (município, bairro, número de unidades consumidoras);

IV - Energia economizada;

V - Demanda evitada no horário de ponta;

VI - Impactos sociais e ambientais e duração esperada dos benefícios;

VII - Investimentos previstos/realizados;

VIII - Custo da demanda evitada (R$/kW);

IX - Custo da energia economizada (R$/kWh);

X - Relação Custo Benefício - RCB.

b)Previsão das Chamadas Públicas para o ano vindouro: tipologia, valor, período.

1.1.2.3A empresa deverá manter em caráter permanente um e-mail para recebimento de

correspondências relativas à realização de seu PEE. Adicionalmente, deverá ser disponibilizada uma

página de internet com as informações dos projetos concluídos no ano anterior e aqueles em execução e

previstos. Com o objetivo de facilitar o acesso a essas informações, um atalho para a página do PEE deverá

ser incluído na página principal da empresa.

1.1.2.4Os seguintes documentos deverão ser arquivados pela concessionária ou permissionária e

permanecer na empresa à disposição da equipe de fiscalização da ANEEL ou Agência Conveniada.
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a)Cópia do Aviso de Audiência Pública publicado nos jornais de grande circulação do(s)

Estado(s)/Município(s), que compõe(m) a área de concessão e no site da distribuidora;

b)Relatório de análise das contribuições recebidas;

1.1.2.5As empresas concessionárias com mercado de venda de energia menor que 1.000

GWh/ano poderão realizar as audiências públicas a cada dois anos.

1.1.3RECURSOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA

1.1.3.1As despesas relativas ao planejamento e à execução da Audiência Pública serão

custeadas com recursos do PEE, conforme o item 4.2. letra "c" da seção 2.1 deste Módulo.

SEçÃO 2.3 Marketing e Divulgação

1OBJETIVO

1.1Dar publicidade e transparência às ações realizadas e aos resultados alcançados, visando à

disseminação do conhecimento gerado e das práticas utilizadas e à promoção da eficiência energética no

setor de energia elétrica.

2CUSTOS

2.1Os custos de marketing e divulgação somados aos custos administrativos não poderão

ultrapassar o limite de 5% do valor do projeto. No caso do Plano de Gestão, os custos de marketing e

divulgação não poderão ultrapassar o limite de 20% do valor do item 4.1 da Seção 2.1.

2.2Este valor deverá ser considerado no cálculo da Relação Custo Benefício - RCB do projeto.

Os valores deverão ser discriminados e contabilizados de forma detalhada, para que possam ser

devidamente avaliados

3LOGOMARCA DO PEE

3.1O objetivo da logomarca é criar uma identidade visual para o PEE, para que suas ações e

respectivos resultados sejam divulgados e compreendidos pela sociedade como instrumentos de uma

política pública de estímulo à eficiência energética em todas as classes de consumidores e usos finais.

3.2A logomarca do PEE está disponível para download na página da internet da ANEEL,

devendo sempre ser usada sem distorções, ou seja, mantendo-se a relação altura x largura e sem cortes,

de acordo com as regras estabelecidas no Manual de Identidade Visual do PEE.

3.3A logomarca do PEE deverá vir sempre acompanhada da logomarca da Aneel e deve ser

usada em todos os documentos, reportagens, divulgação de projetos, eventos e demais ações com

apresentação de imagens envolvendo o PEE.

3.4A logomarca poderá ser usada em uma das formas disponibilizadas no site da ANEEL e

deverá ter tamanho semelhante ou maior e posição de destaque em relação a outras logomarcas de

demais instituições envolvidas no projeto, quando houver.

3.5Em toda apresentação em evento, nacional ou internacional, de artigo resultante de projeto

de PEE, deverá ser feita menção ao Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL.

3.6Além da logomarca, em qualquer veiculação de notícia, deverá ser mencionado o Programa

de Eficiência Energética e a fonte do recurso.

3.7É proibida qualquer vinculação entre o PEE e programas ou matérias de natureza político-

partidária ou de interesse privado.

4RECONHECIMENTO DOS RECURSOS DE MARKETING E DIVULGAÇÃO

4.1A divulgação do Programa de EE e o uso da logomarca do programa devem obedecer às

regras definidas no "Manual para uso das logomarcas da ANEEL", constantes no site da Agência, sob pena

de não reconhecimento dos recursos empregados no projeto de EE ou em ações de gestão, isto é, não

poderão ser abatidos das obrigações legais a que se refere à Lei nº 9.991/2000.

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE

Módulo 3 - Anexo III- Seleção e Implantação de Projetos
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Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL
Data de

vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão: Correções e

aperfeiçoamentos

Publicação de Retificação no Diário

Oficial da União
27/09/2013

2
Segunda revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

3
Terceira revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 892/2020 24/08/2020

SEÇÃO 3.0 - Introdução

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este Módulo apresenta a forma preferencial para seleção de projetos e orienta quanto à

forma de implantação junto ao consumidor ou interessado.

2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer as diretrizes para seleção e implantação de projetos do PEE.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 As diretrizes deste módulo se aplicam a todas as distribuidoras de energia elétrica, de

acordo com seu perfil de mercado, como indicado no Item 4 abaixo.

4 SELEÇÃO DE PROJETOS

4.1 A distribuidora deverá aplicar pelo menos 50% do investimento obrigatório em unidades

consumidoras das duas classes de consumo com maior participação em seu mercado de energia elétrica.

As distribuidoras com mercado inferior a 1.000 GWh/ano estão isentas desta obrigação.

4.1.1 Após a realização da Chamada Pública, caso não haja proposta de projetos qualificados

que contemplem todo o recurso disponível, a distribuidora poderá, por iniciativa própria, definir outros

projetos em qualquer setor ou tipologia sem necessidade de atender a regra de 50% de investimento nas

duas maiores classes de consumo.

4.2 O montante a ser destinado a cada uma das duas classes de consumo citadas no item

anterior pode variar de zero a 100%, desde que a soma do investimento nas duas maiores classes atenda

ao percentual mínimo de 50%.

4.3 Se uma das duas maiores classes de consumo for a residencial, para verificar a condição

estabelecida no regulamento, deverão ser somados os recursos aplicados em projetos das tipologias

Residencial e Baixa Renda.

4.4 No cálculo do percentual a que se refere o Item 4.1 acima, devem ser incluídas as receitas

provenientes de Contratos de Desempenho Energético.

4.5 A seleção de projetos do PEE deverá ser realizada por meio de Chamada Pública, pelo

menos uma vez por ano, nos termos da Seção 3.2. As distribuidoras com mercado inferior a 1.000

GWh/ano estão isentas desta obrigação.

4.6 Para maior clareza, as classes de consumo, tratadas no item 4.1, elegíveis estão listadas na

Tabela 1:

Tabela 1 - Classes de consumo

Classe de consumo Observações

Rural Todas as classes

Industrial

Comercial e Serviços E outras atividades

Residencial Excluídas as beneficiadas com a TSEE

Serviço Público

Poder Público Federal, Estadual e Municipal

Iluminação Pública
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4.7 As chamadas públicas serão feitas para as tipologias descritas no Módulo 4 - Tipologias de

Projeto, exceto para Baixa Renda, Educacional e Gestão Energética Municipal, ou seja:

Tabela 2 - Tipologias para Chamadas Públicas de Projeto

Industrial

Comércio e Serviços

Poder Público

Serviços Públicos

Rural

Residencial

Iluminação Pública

4.8 Caso não haja ofertas qualificadas de projetos suficientes para atender ao recurso

disponibilizado, a distribuidora deverá elaborar projetos diretamente com os consumidores.

4.9 As chamadas públicas de projeto poderão ser executadas por meio de projetos

cooperativos, conforme o Módulo 5 - Projetos Especiais.

4.10 As chamadas públicas de projeto deverão seguir o estabelecido na Seção 3.2 - Chamada

Pública de Projetos.

4.11 As chamadas públicas não serão feitas para projetos pilotos de qualquer tipologia.

5 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

5.1 A implantação de projetos do PEE em unidades consumidoras deverá ser feita por meio de

Contratos de Desempenho Energético, nos termos da Seção 3.1 - Contratos de Desempenho Energético.

6 CONTEÚDO

6.1 Este Módulo é composto de 2 (duas) seções, além da Introdução:

a) Seção 3.0 - INTRODUÇÃO

b) Seção 3.1 - CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - descreve as formas pelas quais

estes contratos podem ser firmados com apoio do PEE.

c) Seção 3.2 - CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS - exibe o mecanismo pelo qual os projetos são

apresentados por agentes, em atenção a uma chamada pública, concorrendo em regime de leilão de

qualidade e preço.

7 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

7.1 Foram alterados os itens 4.5 da Seção 3.0 e 2.1 da Seção 3.1 e incluído o item 2.2 na Seção 3.1

da revisão 2.

SEÇÃO 3.1 - CONTRATOS DE ESEMPENHO ENERGÉTICO

1 OBJETIVO

1.1 O principal objetivo do Contrato de Desempenho Energético é evitar a transferência de

recursos públicos para unidades consumidoras de natureza privada e sem fins assistenciais.

1.2 Outro objetivo importante do Contrato de Desempenho é a ampliação do montante de

recursos para eficiência energética, sem a incidência de encargo tarifário ou instrumento equivalente

(imposto, contribuição, etc.).

1.3 Um terceiro objetivo desse instrumento é reduzir o máximo possível a desconfiança em

relação ao sucesso da ação de eficiência energética, uma vez que o pagamento está condicionado ao

sucesso da medida implantada.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 Só poderão ser aplicados recursos do PEE a fundo perdido se o projeto estiver classificado

nas seguintes tipologias: Serviços Públicos (desde que as ações com direito a voto pertençam em sua

maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta),

Poder Público, Residencial, Baixa Renda, Educacional, Iluminação Pública e Gestão Energética Municipal.
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2.2 Em projetos da tipologia Comércio e Serviços poderão ser aplicados recursos do PEE a

fundo perdido somente em instituições públicas (federais, distritais, estaduais ou municipais) ou em

consumidores reconhecidos como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de

prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, com a Certificação de Entidades

Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, em atendimento ao disposto na Lei 12.101, de 27 de novembro

de 2009.

3 FASES

3.1 Este item descreve as diversas fases de um Contrato de Desempenho Energético, de acordo

com o delineamento feito no Módulo 1 - Introdução.

3.2 Seleção

3.2.1 A Seleção se inicia com uma Chamada Pública de Projetos (ver a Seção 3.2) ou por ação da

distribuidora (ver a Seção - 3.0 - Introdução), para se prospectar instalações com potencial para

implantação de projetos.

3.2.2 As empresas proponentes (ou a distribuidora) avaliam em cada instalação as ações de

eficiência energética viáveis por meio de um pré-diagnóstico.

3.2.2.1 No caso da Chamada Pública de Projetos, para que o proponente possa apresentar a sua

proposta, o pré-diagnóstico antecede a Chamada.

3.2.3 Como resultado, o pré-diagnóstico deve apresentar um relatório contendo, entre outros

pontos definidos pela distribuidora, uma estimativa do investimento em ações de eficiência energética,

economia de energia (e/ou redução de demanda na ponta) e valor do diagnóstico para definição e

descrição das ações de eficiência energética que serão implementadas.

3.2.4 O pré-diagnóstico termina com a negociação com o consumidor final, podendo resultar

em:

a) acordo para passar à fase de diagnóstico, assinando-se um "Acordo de Intenções" (como, por

exemplo, o modelo proposto pela ABESCO/GIZ [2011]). No caso de Chamada Pública de Projetos, este

Acordo deve ser a base para a proposta a ser apresentada.

b) finalização do processo, não havendo acordo.

3.2.5 Havendo acordo, a empresa proponente submete o projeto à Chamada Pública de Projetos

(quando for o caso). O recurso para execução do projeto pode ser proveniente do Programa de Eficiência

Energética ou de contrapartida.

3.2.5.1 Caso a distribuidora esteja negociando diretamente com o consumidor, uma parte do

investimento poderá advir deste ou de terceiros.

3.3 Definição

3.3.1 Os projetos selecionados para implantação passam à fase de diagnóstico.

3.3.2 O diagnóstico se inicia com base no "Acordo de Intenções" acima mencionado

3.3.3 Como resultado, o diagnóstico deve apresentar um relatório contendo, entre outros pontos

definidos pela distribuidora, a descrição detalhada de cada ação de eficiência energética e sua

implantação, o valor do investimento, economia de energia (e/ou redução de demanda na ponta)

relacionada (estimativa ex ante), análise de viabilidade, estratégia de medição e verificação, incluindo o

modelo para o consumo de referência, segundo o Módulo 8 - Medição e Verificação dos Resultados.

3.3.3.1 As informações mínimas que deverão ser enviadas à ANEEL estão mais detalhadas no

Módulo 4 - Tipologias de Projeto (de acordo com as tipologias em que se enquadrar o projeto em questão).

3.3.4 As diferenças admitidas entre os valores de investimento e economias estimados no pré-

diagnóstico e no diagnóstico deverão ser predefinidas na Chamada Pública de Projetos.

3.3.5 O diagnóstico termina com a negociação com o consumidor final, podendo resultar em:

a) acordo para passar à fase de implantação, assinando-se um "Contrato para Implantação"

(como, por exemplo, o modelo proposto pela ABESCO/GIZ [2011a]), definindo-se as fontes de

financiamento e a forma de liquidação.
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b) não havendo acordo, a empresa proprietária da instalação paga o valor do diagnóstico

estipulado no "Acordo de Intenções" à empresa executora e reembolsa as despesas atribuíveis ao PEE e

finaliza-se o processo.

3.4 Avaliação Inicial

3.4.1 Os Contratos de Desempenho Energético em instalações não necessitam de Avaliação

Inicial da ANEEL, a menos que se caracterizem como alguma das categorias definidas no Módulo 9 -

Avaliação dos Projetos e Programa.

3.5 Execução

3.5.1 A primeira etapa da fase de "Execução" se dá com as medições no campo, definição do

consumo do período de referência e elaboração do Plano de M&V (Módulo 8 - Medição e Verificação de

Resultados).

3.5.2 Em seguida, faz-se a implantação das ações de eficiência energética, de acordo com o

cronograma e condições definidas no "Contrato para Implantação".

3.6 Verificação

3.6.1 Após o comissionamento das ações implantadas, segue-se o período de determinação das

economias segundo o Plano de M&V definido (avaliação ex post das economias) e emissão do Relatório de

M&V.

3.6.2 Os pagamentos deverão ser realizados conforme o "Contrato para Implantação", não sendo

este item objeto de regulação tal como ocorre quanto às parcelas que retornarão ao PEE, previstas no

Contrato de Desempenho.

3.7 Validação da M&V

3.7.1 A critério da ANEEL, poderá ser feita a validação da M&V realizada por instituição

capacitada e isenta, segundo o Módulo 8 - Medição e Verificação de Resultados.

3.8 Auditoria Contábil e Financeira

3.8.1 Deve ser executada segundo o manual disponível no hyperlink à página da ANEEL na

internet.

3.9 Relatório Final

3.9.1 Nesta fase, o Relatório de Auditoria, o Relatório de M&V (incluindo o Plano de M&V) e o

Relatório Final do projeto devem ser enviados à ANEEL, encerrando o projeto para fins de apropriação (o

acompanhamento de longo prazo será feito por outro projeto do PEE, conforme abaixo).

3.10 Avaliação Final

3.10.1 Será feita após a submissão dos Relatórios de M&V, Final e de Auditoria Contábil e

Financeira.

3.10.2 A avaliação dos resultados é uma das principais etapas do processo, onde será julgado o

mérito do projeto no que diz respeito aos resultados alcançados e adequação dos gastos realizados.

3.11 Acompanhamento

3.11.1 O Acompanhamento de longo prazo, feito para verificar a perenidade das economias

obtidas, será feito por estudos posteriores, em projeto específico.

3.11.2 Resultados de eventuais medições e análises feitas para cumprimento do "Contrato de

Implantação" poderão ser usadas nestes estudos. Recomenda-se prever a cessão desses dados no

Contrato.

3.12 Fluxograma

3.12.1 O fluxograma da figura abaixo esquematiza os principais fluxos de informação nas

diversas fases do projeto.
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4 CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA O CONTRATO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO

4.1 Origem e Destino dos Recursos

4.1.1 Como regra geral para os setores privados da economia, entende-se que o aporte feito

pelo PEE deva ser reembolsado pelo consumidor, já que este será beneficiado pelos custos evitados de

energia e demanda.

No entanto, como forma de estimular o mercado, admite-se:

4.1.1.1 No caso de micro e pequenas empresas (segundo a lei Complementar 123 - BRASIL,

2006), exige-se a recuperação de, no mínimo, 80% da parte do financiamento relativa à implantação.

4.1.1.2 O pagamento da parte reembolsável aplicada pelo PEE deverá ser feito sem cobrança de

juros, exigindo-se apenas correção monetária, devendo as partes adotar um dos índices oficiais de inflação

do governo.

4.1.1.3 O consumidor reembolsará ao PEE somente a parte do financiamento relativa à

implantação. Visando estimular este modclo de contrato, os itens descritos abaixo não deverão compor a

parte reembolsável do Contrato de Desempenho:

a) custos administrativos e operacionais para viabilização do contrato;

b) custos de pré-diagnóstico e diagnóstico energético;

c) validação das ações de M&V, realizada a critério da ANEEL, conforme acima;

d) custos com Marketing do Projeto;

e) custos de mão de obra própria da distribuidora;

f) auditoria Contábil e Financeira.

4.1.2 O período de reembolso não poderá ser superior à média das durações das ações de

eficiência energética implantadas, ponderada pela energia economizada associada a cada uma delas.
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4.2 Receitas adicionais do PEE obtidas com os Contratos de Desempenho

4.2.1 Os valores das receitas obtidas devem ser contabilizados em separado, conforme

estabelecido no Manual de Contabilidade do setor Elétrico - MCSE.

4.2.2 A receita obtida, excluindo impostos e encargos incidentes, volta para a conta de eficiência

energética e passa a fazer parte das obrigações de investimento em projetos de eficiência energética.

4.3 Critérios para realização de Contratos de Desempenho

4.3.1 Um possível Contrato de Desempenho Energético será considerado viável pelo PEE se a

RCB for menor ou igual ao valor específico para este tipo de contrato estipulado no Módulo 7 - Cálculo da

Viabilidade, conforme o cálculo ali estabelecido.

4.3.1.1 Para o cálculo da RCB do projeto deverá ser considerado como custo o valor aportado

pelo PEE.

4.3.2 Poderão ser considerados outros benefícios mensuráveis (melhoria de qualidade,

produtividade, segurança, impactos sociais e ambientais positivos, etc.) no cálculo da viabilidade

econômica, desde que sejam cumpridos os requisitos especificados no Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade.

SEÇÃO 3.2 - Chamada Pública de Projetos

1 OBJETIVO

1.1 O principal objetivo da Chamada Pública é tornar o processo decisório de escolha dos

projetos e consumidores beneficiados pelo PEE mais transparente e democrático, promovendo maior

participação da sociedade. Por meio desse instrumento, todos os interessados poderão apresentar

propostas.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 A Chamada Pública de Projetos poderá ser realizada por uma única distribuidora ou por

grupo de distribuidoras para apresentação de projetos de eficiência energética por ESCOs, consumidores,

fabricantes, comerciantes ou outros.

2.2 Nos projetos selecionados a partir de uma chamada pública, ainda que sejam executados de

forma cooperativa entre duas ou mais distribuidoras, os consumidores beneficiados deverão pertencer à

área de concessão ou permissão de cada distribuidora.

3 FASES

3.1 Este item descreve as fases de uma Chamada Pública de Projetos, de acordo com o

delineamento geral para os projetos do PEE definida no Módulo 1 - Introdução.

3.2 Seleção

3.2.1 As Chamadas Públicas de Projetos deverão ser feitas por tipologia, de acordo com o

Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

3.2.2 A obrigatoriedade de realização de Chamadas Públicas de Projetos está definida na Seção

3.0 .

3.3 Definição

3.3.1 A Chamada Pública de Projetos deverá definir, entre outros itens:

a) projetos elegíveis;

b) critérios de aceitação;

c) critérios de qualificação de projetos e empresas ofertantes;

d) critérios de seleção de projetos e empresas ofertantes;

e) limite do recurso disponível;

f) dados necessários à proposta.

3.3.2 Cada projeto deverá apresentar o financiamento solicitado ao PEE, em termos de R$/MWh

economizado e/ou R$/kW retirado da ponta.
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3.3.3 A Chamada Pública de Projetos não necessita ser cadastrada na ANEEL, porém a ANEEL

deve ser informada de sua realização e condições por meio de correspondência específica, encaminhada

antes da publicação da Chamada Pública, contendo o edital e as formas de divulgação.

3.4 Avaliação Inicial

3.4.1 A Chamada Pública de Projetos não necessita ser encaminhada à ANEEL para Avaliação

Inicial.

3.5 Execução

3.5.1 A Chamada Pública de Projetos deverá ser amplamente divulgada para que se possa obter

o maior número de projetos possível.

3.5.2 Um treinamento dos possíveis proponentes no mecanismo do sistema é recomendável

para melhorar a concorrência e evitar o domínio do processo por poucos agentes.

3.5.3 Qualificação dos projetos

3.5.3.1 A Chamada Pública de Projetos deverá definir critérios de qualificação dos projetos,

devendo incluir:

a) o aporte requerido ao PEE deve proporcionar ao projeto uma RCB menor ou igual à máxima

definida na Chamada Pública (por sua vez, menor ou igual à máxima definida no Módulo 7 - Cálculo da

Viabilidade); e

b) documento firmado pelo consumidor final concordando com a implantação do projeto; ou

c) em caso de propostas com grande alcance, cujas unidades consumidoras só possam ser

definidas ao longo da execução do projeto, documento firmado pela empresa executora concordando com

a implantação do projeto e descrevendo detalhadamente um processo razoável que garanta o

cumprimento de critérios de qualificação quando da execução do projeto. Durante a execução do projeto

tal concordância deve ser estendida aos consumidores beneficiados.

3.5.4 Critérios de seleção dos projetos

3.5.4.1 Os projetos qualificados deverão ser selecionados por um sistema de qualidade e preço,

com notas atribuídas a diversos itens, conforme o documento Critérios para Chamada Pública de Projetos

de Eficiência Energética.

3.5.4.2 As notas atribuídas aos critérios somarão valores 0 a 100, podendo ser listadas em

ordem decrescente de pontuação total (ranking). Selecionar-se-ão, então, as primeiras propostas cuja

soma de incentivos totais requeridos cubra o limite do recurso disponível.

3.5.5 Divulgação do Resultado da Chamada Pública

3.5.5.1 Os resultados da Chamada Pública deverão ser divulgados, conforme rito do próprio

edital da chamada publica, assim como na página da internet da distribuidora promotora da Chamada

Publica, apresentando no mínimo:

a) para projetos qualificados e selecionados na Chamada Pública:

I - segmento ao qual pertence o projeto;

II - usos finais que tiveram ações de eficiência energética;

III - nome da empresa proponente do projeto;

IV - CNPJ da empresa proponente do projeto;

V - nome do consumidor;

VI - valor total do projeto;

VII - recursos do PEE aplicados no projeto;

VIII - RCB global do projeto;

IX - pontuação alcançada com o projeto, por critério e total, com a devida justificativa.

b) para projetos qualificados e não selecionados, além dos dados acima citados o motivo da não

seleção;
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c) para projetos não qualificados, além dos dados acima citados o motivo da não qualificação.

Para este item visando a maior transparência da análise e melhoria contínua das propostas de projetos

apresentadas deve-se informar com detalhes todos os motivos da não qualificação da proposta;

d) informar qual o total de recursos disponibilizados na Chamada Pública, somatório de recursos

requeridos do PEE pelos projetos qualificados e selecionados, e o saldo remanescente.

3.5.6 Projetos qualificados e não selecionados

3.5.6.1 Os projetos qualificados e não selecionados deverão constituir um "Cadastro de Reserva",

que poderão ser acionados em caso de disponibilidade de recurso adicional até a próxima Chamada

Pública da tipologia.

3.5.6.2 Havendo ainda projetos qualificados e não contemplados para implantação quando de

uma nova Chamada Pública de Projetos da mesma tipologia, esses projetos poderão ser reapresentados

com ou sem alterações e obter nova pontuação.

3.6 Verificação

3.6.1 Analisar os resultados da Chamada Pública de Projetos quanto aos objetivos traçados, no

sentido de se aperfeiçoar o processo.

3.7 Auditoria Contábil e Financeira

3.7.1 Não aplicável.

3.8 Relatório Final

Não aplicável.

3.9 Validação da M&V

Não aplicável.

3.10 Avaliação Final

Não aplicável.

3.11 Fiscalização

3.11.1 A Chamada Pública de Projetos estará sujeita à fiscalização da ANEEL.

3.12 Acompanhamento

3.12.1 O Acompanhamento de longo prazo, feito para verificar a adequação do processo e

permitir o seu aprimoramento, será feito através de estudo específico. O mesmo deve constar no site da

Aneel.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 A Chamada Pública de Projetos é obrigatória para todas as distribuidoras, observando-se o

disposto na Seção 3.0 .

4.2 Os custos com a Chamada Pública de Projetos, incluindo treinamento dos participantes e

divulgação, devem ser contabilizados em Ordem de Serviço específica e declarados no Relatório Final do

Plano de Gestão, porém não serão contabilizados no limite previsto no Módulo 2 - Gestão do Programa.

4.3 A licitação de projetos selecionados em Chamada Pública de Projetos só será permitida se a

distribuidora e/ou o consumidor beneficiado estiver sujeito à Lei nº 8.666/1990. Caso contrário, o projeto

deverá ser executado e contratado diretamente pelo proponente do projeto selecionado na Chama

Pública de Projetos.
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Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE

Módulo 4 - Anexo IV- Tipologias de Projeto

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL
Data de

vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão: Correções e

aperfeiçoamentos

Publicação de Retificação no Diário

Oficial da União
27/09/2013

2
Segunda revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

3
Terceira revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 892/2020 24/08/2020

SEÇÃO 4.0 - INTRODUÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este módulo apresenta os tipos de projetos do PEE e suas características principais.

2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer as diretrizes para a realização de projetos com as tipologias mais utilizadas.

2.1.1 O PROPEE não é exaustivo nas ações que podem ser desenvolvidas no âmbito do

Programa de Eficiência Energética Regulado Pela ANEEL - PEE, mas busca apresentar as principais ações

implementadas nos projetos. Novas ações podem ser implementadas e, no caso de novos equipamentos

e/ou metodologias o projeto pode ser desenvolvido na modalidade Piloto, conforme descrito no Módulo 5.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 As diretrizes deste módulo se aplicam aos projetos mais comuns utilizados no PEE.

3.2 O PEE inclui projetos de eficiência energética em todos os setores da economia, classes de

consumo e usos finais. Alguns projetos se revestem de características especiais quanto à importância para

o desenvolvimento da eficiência energética ou forma de contratação. O PEE também indica a forma

prioritária de prospecção de projetos.

A Tabela 1 apresenta uma visão geral desta estrutura de projetos, indicando as seções onde são

detalhados os respectivos procedimentos.

Tabela 1 - Quadro geral de tipologias e características de projetos do PEE



02/03/2021 RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*) - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*) - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-aneel-n-920-de-23-de-fevereiro-de-2021-*-306209537 36/103

4 CONTEÚDO

4.1 Este módulo é composto de 4 (quatro) seções, além da Introdução:

a) Seção 4.0 - INTRODUÇÃO

b) Seção 4.1 - TIPOLOGIAS - estabelece as diretrizes para os projetos e suas características.

c) Seção 4.2 - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - estabelece as diretrizes para os projetos

por tipo de ação de eficiência energética envolvida: melhoria de instalação e seus usos finais (com um item

específico para Baixa Renda) e gestão energética.

d) Seção 4.3 - OUTRAS AÇÕES INTEGRANTES DOS PROJETOS - estabelece as diretrizes para

ações que devem ser observadas em todos os projetos - treinamento e capacitação e descarte de

equipamentos.

e) Seção 4.4 - DADOS DE PROJETO - estabelece os dados de projeto que devem ser enviados à

ANEEL e define o formato e momento de envio.

5 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

5.1 Foi alterado o subitem 12.4 da Seção 4.1 e retirado o subitem 4.1.1 da Seção 4.1 da revisão 2.

SEÇÃO 4.1 - TIPOLOGIAS

1 OBJETIVO

1.1 Apresentar as características das tipologias dos projetos do PEE e indicar as Seções onde se

encontram as diretrizes para nortear a sua realização.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes desta seção se aplicam a todos os projetos do PEE, dentro da caracterização de

cada um.

As tipologias consideradas estão relacionadas na primeira coluna da reproduzida abaixo.

Tipologia

Industrial

Comércio e Serviços

Poder Público

Serviços Públicos
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Rural

Residencial

Baixa Renda

Gestão Energética Municipal

Educacional

Iluminação Pública

2.2 Os equipamentos instalados adquiridos com recurso do PEE devem ser energeticamente

eficientes. Considera-se equipamento eficiente aquele detentor do Selo Procel de Economia de Energia,

ou simplesmente Selo Procel (ELETROBRAS/PROCEL, em parceria com o INMETRO), dentro de cada

categoria definida naquele programa.

2.2.1 Caso não existam no mercado nacional equipamentos com Selo Procel necessários ao

projeto, deverão ser adquiridos equipamentos com Etiqueta A de desempenho energético (Etiqueta

Nacional de Conservação de Energia - ENCE) do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), de

responsabilidade do INMETRO.

2.2.2 Caso os equipamentos necessários ao projeto não sejam contemplados pelo PBE, poderão

ser usados os mais eficientes disponíveis. Quando houver, no uso final considerado, laudo de laboratório

acreditado pelo INMETRO para algum equipamento que atenda ao serviço requerido, somente estes

equipamentos serão aceitos. Os laudos deverão ser renovados a cada ano ou a cada novo modelo de

equipamento e conter preferencialmente, no seu escopo, além da eficiência energética, ensaios de vida

útil. Quando não houver procedimento especifico para ensaio de vida útil, ensaios em partes ou na

matéria-prima utilizada poderão ser aceitos.

3 ETAPAS DO PROJETO

3.1.1 Definição

3.1.1.1 Consiste na seleção e detalhamento dos projetos estudados, incluindo no mínimo:

a) descrição detalhada de cada AEE e sua implantação

b) valor do investimento

c) economia de energia (e/ou redução de demanda na ponta) relacionada

d) cálculo da viabilidade, conforme o Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade

e) Plano de M&V, segundo o Módulo 8 - Medição e Verificação de Resultados, onde o consumo

de referência será definido pouco antes da implantação da AEE.

3.1.1.2 Os dados pertinentes constantes na Seção 4.4 - Dados de Projeto deverão ser definidos.

3.1.1.3 Onde houver, poderão ser agregados benefícios mensuráveis ao Cálculo da Viabilidade,

como descrito no Seção 7.2 - Outros Benefícios Mensuráveis do Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade.

3.1.1.4 Para projetos com impacto no uso da energia, cuja mensuração direta seja de difícil

concepção e execução (por exemplo, treinamento profissional de eletricistas), poderão ser computadas

outras variáveis como benefício, como descrito na Seção 7.3 - Benefícios Não Mensuráveis do Módulo 7 -

Cálculo da Viabilidade.

3.1.1.5 As propostas dos projetos deverão ser enviadas para a ANEEL, segundo o disposto no

item 8.1.3 da Seção 1.0 do Módulo 1 do PROPEE.

3.1.1.6 O envio das propostas poderá ser feito em qualquer dia do ano, observando a

obrigatoriedade de carregamento antes do início da execução do projeto.

3.1.1.7 As eventuais alterações sofridas pelo projeto durante sua execução deverão ser descritas

e justificadas no Relatório Final do projeto.

3.1.2 Avaliação Inicial

3.1.2.1 Os Projetos que passam por avaliação inicial estão definidos no Módulo 9 - Avaliação dos

Projetos e Programas.

3.1.3 Execução
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3.1.3.1 A execução se inicia com a definição do consumo do período de referência (PIMVP, EVO,

2012), a elaboração do Plano de M&V, seguida da implantação da ação de eficiência energética, de acordo

com o cronograma estabelecido, e verificação operacional.

3.1.3.2 Os benefícios não mensuráveis e os não econômicos, se houver, deverão ser incluídos no

Plano de M&V como itens adicionais, descrevendo-se como serão apurados os valores das variáveis de

controle (ver o Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade), e prevendo-se orçamento para tal.

3.1.4 Verificação

3.1.4.1 Segue-se o período de medição para determinação da economia segundo o Plano de

M&V definido, com a respectiva emissão do Relatório de M&V e do Relatório Final do Projeto.

3.1.5 Validação da M&V

3.1.5.1 A ANEEL poderá fazer a Validação da M&V segundo o Módulo 8 - Medição e Verificação

dos Resultados.

3.1.6 Auditoria Contábil e Financeira

3.1.6.1 Deve ser executada segundo as instruções disponíveis na página da ANEEL na internet.

3.1.7 Relatório Final

3.1.7.1 Após a determinação inicial das economias, emite-se o Relatório de M&V e o Relatório

Final do projeto.

3.1.8 Avaliação Final

3.1.8.1 Será feita após a submissão dos Relatórios de M&V, Final e de Auditoria Contábil e

Financeira, conforme Seção 1.0 - item 8.1.9 do Módulo 1 do PROPEE. A critério da ANEEL, a Avaliação Final

poderá ser feita antes ou após a validação das atividades de M&V.

3.1.8.2 A avaliação dos resultados é uma das principais etapas do processo, onde será julgado o

mérito do projeto no que diz respeito aos resultados alcançados e adequação dos gastos realizados.

3.1.9 Acompanhamento

3.1.9.1 O Acompanhamento de longo prazo, feito para verificar a perenidade das economias

obtidas, será feito por estudos específicos.

4 SETOR INDUSTRIAL

4.1 A Tabela 2 resume as ações de projetos para o Setor Industrial, as seções que contêm as

diretrizes para elaboração de cada tipo, a forma de contrato comercial para implantação, o tipo de apoio

financeiro do PEE e quanto deste apoio deve retornar ao PEE e a forma preferencial de prospecção.
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5 SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

5.1 Para o Setor de Comércio e Serviços, os procedimentos assemelham-se ao do Setor

Industrial, descritos acima.

6 PODER PÚBLICO

6.1 As características para os projetos nas instalações do Poder Público estão mencionadas na

Tabela 3.

7 SERVIÇOS PÚBLICOS
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7.1 Os projetos do PEE para as empresas de serviços públicos possuem características

semelhantes aos concebidos para o Poder Público, acima mencionadas.

8 SETOR RURAL

8.1 Para o Setor Rural, os procedimentos assemelham-se ao do Setor Industrial, quando a ação

estiver relacionada ao setor produtivo (por exemplo: Agricultura, Pecuária, Pesca ou outras atividades

lucrativas). Quando as ações forem realizadas para beneficiar uma residência rural, os procedimentos

assemelham-se aos projetos Residenciais.

9 SETOR RESIDENCIAL

9.1 Os projetos para o Setor Residencial visam atingir os consumidores não beneficiados com os

Projetos para Baixa Renda.

9.2 A Tabela 4 resume as características dos Projetos para o Setor Residencial.

9.2.1 Para a vigência da obrigatoriedade da Chamada Pública de Projetos, observar o Módulo 3 -

Seleção e Implantação de Projetos.

10 BAIXA RENDA

10.1 Definição

10.2 Os Projetos para Baixa Renda visam induzir o uso eficiente de energia nessas Comunidades.

10.3 Fases

Este item descreve as diversas fases, critérios e orientações para um Projeto para Baixa Renda.

10.3.1 Seleção

10.3.1.1 Inclui as atividades de prospecção, pré-diagnóstico e identificação de comunidades,

unidades consumidoras e projetos viáveis.

10.3.1.2 Poderão ser procuradas parcerias com entidades que já estejam atuando nessas

comunidades (órgãos do Poder Executivo, ONGs, bancos de desenvolvimento, etc.) para elaboração de

projetos conjuntos, de cunho municipal, regional, estadual ou federal, inclusive programas para geração

de emprego e renda, onde o PEE se encarregue da parte relativa ao uso eficiente da energia elétrica.
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10.3.1.3 Poderão ser realizados, entre outros:

a) substituição de equipamentos ineficientes (ex: lâmpadas, refrigeradores, chuveiros elétricos)

b) ações educacionais, incluindo atividades esportivas e/ou culturais (como palestras

educativas, oficinas, cursos, concursos, competições, peças teatrais, etc.) para estimular o uso eficiente e

racional de energia elétrica

c) regularização de consumidores clandestinos.

d) reformas/instalações nos padrões de entrada

e) reformas/instalações internas de unidades consumidoras

f) instalação de aquecedores solares de água

g) capacitação e credenciamento de profissionais que forem executar as obras de reformas nas

instalações elétricas internas das unidades consumidoras atendidas pelo projeto.

h) instalação de geração de energia elétrica por fontes incentivadas conforme o Módulo 6 -

Projetos com Fontes Incentivadas, com apoio e treinamento de profissionais locais, e esquemas de

comercialização dessa energia na Comunidade.

10.3.1.4 Não poderão fazer parte dos projetos de eficiência energética as ações de

responsabilidade da própria distribuidora e inerentes à atividade de prestação de serviço público de

distribuição de energia, por exemplo, extensões de rede secundária, etc.

10.3.1.5 A substituição de equipamentos poderá ser feita através de um programa de descontos,

preferencialmente usando-se a rede comercial local. Poderá haver descontos diferenciados para

consumidores enquadrados por lei vigente como consumidor baixa renda.

10.3.1.6 Além de consumidores residenciais, poderão ser atendidas unidades consumidoras de

cunho filantrópico/assistenciais, associações de bairro, creches, escolas, hospitais públicos e afins, desde

que não exerçam atividade com fins lucrativos e estejam localizadas geograficamente nas comunidades

atendidas.

10.3.1.7 Pequenos comércios localizados em comunidades de baixa renda poderão ser incluídos

nos projetos para Baixa Renda desde que haja recuperação de pelo menos 50% dos investimentos

realizados com recurso do PEE, mediante pagamentos mensais com correção monetária e sem incidência

de juros.

10.3.1.8 Nesse caso, o aporte inicial poderá ser feito integralmente com recursos do PEE ou uma

composição com recursos de outra fonte legalmente instituída.

10.4 Procedimentos

10.4.1 Novas residências

A seguinte composição padrão de uma residência de baixa renda (PROCEL, 2012) poderá ser

adotada para calcular os benefícios em programas de novas residências populares:

· Moradores: 3,3 (Censo 2010 do IBGE)

· Aquecimento de água para banho: 1 chuveiro de 4.500 W por residência (PPH

Eletrobras/Procel 2005)

· Refrigeração: 1 geladeira de 1 porta na faixa de 10 anos por residência

· Iluminação: 6,1 por residência (segundo a PPH 2005: 2,6 de LFC e 3,5 de incandescentes)

O consumo da linha de base advindo dessa composição deverá ser determinado pela

distribuidora por meio do conhecimento obtido em projetos anteriores.

11 PROJETOS EDUCACIONAIS

11.1 Os Projetos Educacionais visam difundir o conceito de eficiência energética e

desenvolvimento sustentável, promovendo a mudança de hábitos de consumo de energia.

11.2 Fases

11.2.1 Seleção
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A distribuidora deverá entrar em contato com órgãos da estrutura de ensino formal pública e

privada e selecionar as escolas onde será aplicado o projeto ou realizar uma Chamada Pública de Projetos

específica.

Poderão também ser apoiados projetos de divulgação dos hábitos de uso eficiente de energia

nos órgãos de comunicação ou outros meios adequados para tal.

11.2.2 Definição

A metodologia poderá ser a definida pelo PROCEL EDUCAÇÃO, projeto interdisciplinar da

Eletrobras/Procel e do Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Ministério da Educação.

Deverão ser definidos os itens relacionados na Seção 4.4 - Dados de Projeto, com as seguintes

especificidades:

a) Descrição: descrever, de forma sucinta, o projeto, incluindo etapas, número de escolas,

professores e alunos beneficiados pelo projeto. A distribuidora poderá dar preferência à metodologia

utilizada pelo PROCEL EDUCAÇÃO.

b) Abrangência: citar os municípios ou regiões abrangidas pelo projeto e o tipo de escolas

beneficiadas, especificando se são públicas (federal, estadual e municipal) ou privadas.

c) Metas e Benefícios: apresentar as metas do projeto em termos de número de escolas,

professores e alunos a serem treinados. Destacar outros benefícios do projeto, quantitativos ou

qualitativos, para a distribuidora ou consumidor e Sistema Elétrico, quando houver.

d) Promoção: detalhar, quando houver, ações de promoção e divulgação a serem

implementadas (número de seminários/cursos a serem desenvolvidos, quantidade de material a ser

distribuído, etc.).

e) Acompanhamento: indicar no cronograma a etapa relativa ao acompanhamento.

Quando da implementação do projeto, devem ser cadastradas as Escolas envolvidas para que

durante os processos de acompanhamento sejam verificados os resultados efetivamente obtidos. Para

garantir o sucesso do projeto, ou seja, o alcance das metas estabelecidas, devem ser definidos marcos de

acompanhamento ao longo do projeto para que sejam identificadas possíveis distorções e feitos

redirecionamentos.

f) Itens de Controle: apresentar os itens a serem verificados na fase de fiscalização, os quais

devem compreender os seguintes pontos:

i - quantitativo físico do material didático utilizado;

ii - cadastro das escolas envolvidas, incluindo a identificação, localidade (município, bairro, etc.),

tipo de ensino (fundamental e/ou médio), tipo de estabelecimento (público ou privado), professores

capacitados (quantidade e identificação) e número de alunos treinados classificados por série;

iii - cadastro dos alunos que terão o consumo residencial acompanhado.

11.2.2.1 As propostas dos projetos deverão ser enviadas para a ANEEL, segundo instruções

disponíveis na página da ANEEL na internet.

O carregamento poderá ser feito em qualquer dia do ano, observando a obrigatoriedade de

carregamento antes do início da execução do projeto.

As eventuais alterações sofridas pelo projeto durante sua execução deverão ser descritas e

justificadas no Relatório Final.

11.2.2.2 Outras metodologias educacionais poderão ser aceitas, desde que atendidos os

mesmos itens anteriores, especialmente o item razoabilidade dos custos, em que deve ser avaliada a

pertinência dos gastos incorridos na execução do projeto, bem como a relação do custo total do projeto

versus o benefício, considerando a abrangência e profundidade das ações implementadas. Novas

metodologias para projetos educacionais poderão ser utilizadas , desde que sejam inicialmente testadas

na modalidade projeto Piloto, conforme descrito no Módulo 5.

11.3 Custos
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Os custos dos Projetos Educacionais serão inteiramente cobertos pelo PEE a fundo perdido,

desde que atendidos as metas e benefícios mencionados acima.

12 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

12.1 Objetivo

Esta modalidade de projetos tem por finalidade apoiar as prefeituras municipais na melhoria da

eficiência energética dos sistemas de iluminação pública.

12.2 Ação de eficiência energética

A ação consiste no uso de lâmpadas e equipamentos mais eficientes, podendo envolver a troca

de reatores, ignitores, luminárias, relés fotoelétricos, fiação, braços, postes e demais elementos de fixação.

12.3 Apoio do PEE

O apoio do PEE será integral para os investimentos considerados viáveis, dentro dos critérios

relacionados abaixo.

12.4 Implantação

Em conformidade com a Tabela 1, a implantação do projeto poderá ser feita mediante contrato

de desempenho ou a fundo perdido com recurso do PEE.

12.5 Dados de projeto

Deverão ser apresentados os dados detalhados conforme Seção 4.4 - Dados de Projeto por

município beneficiado.

Detalhar, quando houver, ações de promoção e divulgação a serem implementadas.

12.6 Metas e benefícios

A avaliação ex-ante da viabilidade do projeto deverá ser feita conforme a Seção 4.2 - Ações de

Eficiência Energética, utilizando as estimativas de vida útil dos equipamentos apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Vida útil de material/equipamento de Iluminação Pública

Material/equipamento Vida útil (anos)

Relés Fotoelétricos 3

Economizadores 5

Lâmpadas VSAP de 70 W 3

Lâmpadas VSAP a partir de 100 W 5

Lâmpadas a LED 20

Reatores e Ignitores 10

Luminárias abertas 15

Luminárias fechadas 20

Braços e Acessórios 20

Considerar o tempo de funcionamento igual a 12 horas/dia x 365 dias/ano = 4.380 horas/ano.

13 GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL

13.1 Dados de projeto

13.1.1 Identificação: título do projeto, responsável, telefone, e-mail, por meio de arquivo

eletrônico a ser enviado para a ANEEL, segundo instruções disponíveis na página da ANEEL na internet.

13.1.2 Objetivos

Descrever os principais objetivos do projeto no Município (que se encontram abaixo),

ressaltando seus ganhos para a eficiência energética municipal.

· Capacitação dos Técnicos Municipais em Gestão Energética Municipal

· Criação de uma Unidade de Gestão Energética Municipal (UGEM) capaz de gerir o consumo de

energia elétrica do Município
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· Aplicação de um sistema computacional para apoio à gestão (exemplo: SIEM Web - Sistema de

Informação Energética Municipal da ELETROBRAS PROCEL)

· Elaboração de um planejamento do uso da energia elétrica do Município, com base na

Metodologia de Elaboração de Planos Municipais de Gestão da Energia Elétrica (PLAMGEs) da

ELETROBRAS PROCEL

· Divulgação dos resultados

13.1.3 Descrição e detalhamento

O projeto poderá contemplar vários Municípios, desde que sejam apresentados dados

individuais quando necessário ou solicitado.

Descrever o projeto, detalhando a estratégia de implantação da Gestão Energética Municipal no

Município,com base na Metodologia de Elaboração de Planos Municipais de Gestão da Energia Elétrica

(PLAMGEs) da ELETROBRAS PROCEL (vide Guia Técnico Manual para Elaboração de Planos Municipais de

Gestão da Energia Elétrica - ELETROBRAS/PROCEL), contemplando as seguintes etapas:

· Sensibilização da Administração Municipal para a GEM

· Capacitação dos Técnicos Municipais

· Estruturação da UGEM - Unidade de Gestão Energética Municipal

· Organização dos Dados das Contas de Energia Elétrica do Município

· Gerenciamento do Consumo de Energia Elétrica Municipal

· Planejamento do Consumo de Energia Elétrica Municipal

· Consolidação da Gestão Energética Municipal.

13.1.4 Avaliação

Apresentar metodologia de avaliação de resultados que apresente no mínimo comprovantes da

existência dos itens abaixo:

· Protocolo de Cooperação Técnica (Concessionária / Prefeitura Municipal)

· Certificados de aprovação no curso de capacitação em GEM para técnicos municipais

· Decreto Municipal de criação da UGEM

· Sistema computacional em GEM em operação

· Documento que estipule o fornecimento mensal dos dados das contas de energia elétrica pela

concessionária

· Rotina mensal de análise e emissão de relatórios sobre o consumo de energia elétrica

· Visitas técnicas às Unidades Consumidoras (diagnóstico)

· Elaboração de projetos eficientes no padrão do PEE-ANEEL

· Elaboração do PLAMGE

· Divulgação

13.1.5 Abrangência

O Projeto de Gestão Energética Municipal deverá considerar os setores de prédios públicos,

iluminação pública (vias, praças e semáforos) e sistemas de saneamento, especificados por Tipo de

Atividade (Educação, Saúde, Administração, etc.)

Apresentar os Municípios contemplados no Projeto, bem como, informar suas principais

características cadastrais, socioeconômicos e geoclimáticos.

13.1.6 Metas e Benefícios

· Meta 1: Capacitação de Técnicos Municipais = Benefício: Pessoal Treinado

· Meta 2: Criação da UGEM por Decreto Municipal = Benefício: UGEM da Prefeitura com

competência para aplicação da GEM
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· Meta 3: Infraestrutura da UGEM = Benefício:UGEM com microcomputadores, impressoras,

acesso à internet,pessoal treinado e local para reuniões (Contrapartida da Prefeitura Municipal)

· Meta 4: Instalação de Sistema Computacional = Benefício: Programa computacional apropriado

para aplicação da GEM (Ex: SIEM Web - Sistema de Informação Energética Municipal da ELETROBRAS

PROCEL)

· Meta 5: Disponibilização, pela distribuidora local, de arquivo com os dados das contas de

energia elétrica para importação do sistema computacional adotado = Benefício: Facilitar o trabalho

manual de digitação mensal das contas de energia elétrica pela UGEM

· Meta 6: Organização dos dados no sistema computacional = Benefício: Banco de dados

atualizado, cujas informações das UCs devem ser coerentes com as da Concessionária de Energia Elétrica

local

· Meta 7: Gerenciamento do consumo das UCs = Benefício: Controle do consumo das UCs à

distância

· Meta 8: Levantamento de excedentes de cobranças = Benefício: Ganho financeiro para os

Municípios

· Meta 9: M&V = Benefício: Medição e verificação da variação do preço médio mensal do kWh,

por meio das ações de gestão realizadas pela UGEM

· Meta 10: Levantamento de UCs com desperdício = Benefício: Elaboração de um cronograma de

visitas técnicas

· Meta 11: Visitas técnicas as UCs = Benefício: Aproximação, divulgação da UGEM e

conhecimento dos problemas das UCs

· Meta 12: Elaboração de Projetos de Eficiência Energética = Benefício: Melhoria nos setores de

consumo: Prédios Públicos, Sistemas de Iluminação Pública e de Saneamento

· Meta 13: Traçado dos Cenários = Benefício: Gráfico demonstrativo da evolução do consumo do

Município

· Meta 14: Elaboração do Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica - PLAMGE = Benefício:

Documento que demonstra as diretrizes para o uso futuro da energia elétrica no Município de forma

eficiente

· Meta 15: Divulgação = Benefício: Demonstrativo do funcionamento e da atuação da UGEM,

cujos resultados permitem a participação em premiações.

13.1.7 Promoção

Detalhar, quando houver, ações de promoção e divulgação a serem implementadas.

Apresentar estratégia para motivação e capacitação das equipes da empresa e da prefeitura,

visando à compreensão do assunto.

13.1.8 Prazos e Custos

Apresentar os cronogramas físico (Tabela 17 - Cronograma Físico) e financeiro Tabela 18 -

Cronograma Financeiro), e a Tabela 19 - Custos por Categoria Contábil e Origens dos Recursos, conforme

as seguintes Etapas:

Etapa I - Sensibilização da Administração Municipal para a GEM

· Reunião da distribuidora com o prefeito para apresentação do projeto GEM;

· Realização de contrato com profissionais / empresas certificadas pela ELETROBRAS PROCEL

na aplicação da Metodologia de Elaboração de PLAMGEs

· Realização de contrato com empresas que possuam Atestados de Qualificação Técnica na

aplicação da Metodologia de PLAMGEs

· Realização de evento de sensibilização para apresentação do projeto GEM para a

Administração Pública (solenidade de início do Projeto de GEM)

· Assinatura do Protocolo de Cooperação Técnica ou documento de mesmo valor.
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Etapa II - Capacitação dos Técnicos Municipais

· Aluguel de local para realização do curso

· Aluguel de equipamentos

· Hospedagem dos alunos

· Transporte dos alunos

· H/H Instrutores

· Lanches para os intervalos e almoço dos participantes

· Material didático

· Material de apoio

· Suporte administrativo

· Empresa contratada especializada na aplicação da Metodologia de PLAMGEs

Etapa III - Estruturação da UGEM

· Equipamentos (computador, impressora, instrumentos de medição) (Contrapartida da Prefeitura

Municipal)

· Internet (Contrapartida da Prefeitura Municipal)

· Deslocamento equipe técnica para os Municípios

· Hospedagem equipe técnica

· H/H equipe técnica

· Material de escritório

· Empresa contratada especializada na aplicação da Metodologia de PLAMGEs

Etapa IV -Organização dos Dados Relativos a Energia Elétrica

· Formatação mensal dos dados das contas de energia de cada Município para importação no

Sistema Computacional

· Deslocamento equipe técnica para os Municípios

· Hospedagem equipe técnica

· H/H equipe técnica

· Material de escritório

· Empresa contratada especializada na aplicação da Metodologia de PLAMGEs

Etapa V - Gerenciamento do Consumo de Energia Elétrica

· Deslocamento equipe técnica para os Municípios

· Hospedagem equipe técnica

· H/H equipe técnica

· Material de escritório

· Empresa contratada especializada na aplicação da Metodologia de PLAMGEs

Etapa VI - Planejamento do Consumo de Energia Elétrica

· Deslocamento equipe técnica para os Municípios

· Hospedagem equipe técnica

· H/H equipe técnica

· Aluguel de veículo

· Combustível para o veículo

· Aluguel de instrumentos de medição
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· Material de escritório

· Empresa contratada especializada na aplicação da Metodologia de PLAMGEs

Etapa VII - Consolidação da GEM

· Solenidade de entrega do Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica - PLAMGE - e

certificação das UGEMs em funcionamento;

· Hospedagem equipe técnica;

· H/H equipe técnica;

· Empresa contratada especializada na aplicação da Metodologia de PLAMGEs.

Apresentar a "Memória de Cálculo" da composição dos Custos Totais da Tabela 19 - Custos por

Categoria Contábil e Origens dos Recursos, a partir dos custos unitários de equipamentos/materiais

envolvidos e de mão de obra (própria e de terceiros).

Deverá ser também apresentada a justificativa para cada item de custo e sua real necessidade

para a realização do projeto.

Obs: A realização de cursos, já prevista para os projetos de Gestão Energética Municipal, não

deve ser enquadrada como atividade de promoção, pois destina-se a um público limitado de técnicos que

devem compor a UGEM.

13.1.9 Acompanhamento do Projeto

Indicar no cronograma a etapa relativa ao acompanhamento.

O acompanhamento de técnicos da Concessionária de Energia Elétrica local ao projeto é

fundamental para o seu bom andamento.

O mínimo é de três atuações de acompanhamento no projeto.

Etapas Acompanhamento

Atuações Quantidade

Etapa de Sensibilização X 2

Etapa de Capacitação X 1

Etapa de Estruturação da UGEM

Etapa de Organização de Dados

Etapa de Gerenciamento do Consumo X 1

Etapa de Planejamento do Consumo

Etapa de Consolidação da GEM X 2

13.1.10 Itens de Controle

Para garantir o alcance das metas estabelecidas para o projeto, devem-se considerar os

seguintes marcos como itens de controle do projeto:

Etapa I - Sensibilização

· Evento de Sensibilização (Início do projeto)

· Protocolos de Cooperação Técnica assinados entre a Concessionária e os Municípios

contemplados. (Modelo em Anexo)

Etapa II - Capacitação

· Nomes dos Municípios que serão capacitados

· Nome dos Municípios convidados para o treinamento

· Número de técnicos municipais que serão capacitados

· Número de técnicos da Concessionária de Energia Elétrica local que serão capacitados

· Locais com infraestrutura para realização da capacitação (sala de aula e lab. de informática)

Etapa III - Estruturação
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· Nome e função dos membros das UGEMs

· Infraestrutura para realização das atividades de cada etapa (pessoal/equipamentos/local)

· Decreto Municipal de Criação da UGEM publicado (Modelo em Anexo)

Etapa IV -Organização

·Número e Unidades Consumidores de responsabilidade de cada Prefeitura

·Numero de pontos de Iluminação Pública por tipo e potência

·Início da disponibilização mensal do arquivo de contas de energia elétrica da concessionária

para os Municípios

Etapa V - Gerenciamento

·Gasto mensal de cada Município com energia elétrica em MWh e R$

·IDH de cada Município

·Área de cada Município

·População de cada Município

·Método de Medição e Verificação

Etapa VI - Planejamento

·Levantamento do crescimento anual do consumo de energia elétrica

·Visitas técnicas a unidades de alto potencial de eficiência energética

·Elaboração de pré projetos de eficiência energética

·Análise técnica econômica (RCB)

·Priorização de projetos pela comparação do VPL - Valor Presente Líquido

·Cronograma de execução

Etapa VII - Consolidação

·Estratégias de continuidade e sustentabilidade da GEM

·Elaboração do Plano Municipal de Gestão da Energia Elétrica - PLAMGE

13.1.11Itens obrigatórios para os PLAMGEs

a)Caracterização dos Municípios

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 1 MUNICÍPIO 2 Etc.

Área (km2)

Altitude

Latitude

Longitude

População Urbana

População Rural

População Total

Taxa Média Geom. de Crescimento

Renda Média da População

PIB

b)Indicadores de Desempenho Energético

Apresentação de no mínimo dos seguintes indicadores e comparação com médias:

Tipo de

Atividade
Indicador Município

Média Municípios participantes

do Projeto

Média

Regional

Média

Nacional

Educação kWh/m²
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kWh/funcionários

Saúde kWh/m²

kWh/funcionários

Administração kWh/m²

kWh/funcionários

Segurança

Pública
kWh/m²

kWh/habitantes

Lazer e Esporte kWh/m²

kWh/funcionários

Serviços

Públicos
kWh/m²

kWh/habitantes

Promoção

Social
kWh/m²

kWh/habitantes

Saneamento kWh/m²

kWh/funcionários

Transportes kWh/m²

kWh/funcionários

Iluminação

Pública

(Ruas e

Avenidas)

kWh/ n.º

habitantes

Iluminação

Pública

(Praças e

Rotatórias)

kWh/ n.º

habitantes

c)Economia em R$ conseguida com medidas de gestão

Municípios Potencial Anual de Economia em R$ - Medidas Administrativas de Gestão

Eliminação

de Furtos

de Energia

Ucs com

consumo

mínimo que

podem ser

desativadas

Eliminação

de

excedentes

de

cobrança

Renegociação

de contratos

Reclassificação

Grupos

Tarifários

Endomarketing

/ Programas

de Efic

Energética /

Palestras

Totais

Total Projeto

d)Potencial de economia em R$ e kWh com a aplicação de projetos

Municípios Potencial Anual de Economia - Aplicação de Projetos Eficientes Levantados

Iluminação Pública Prédios Públicos Saneamento Totais

kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Total Projeto

e)Crescimento Anual do Consumo

Apresentar cenário com mudanças relativas as tendências de consumo de energia elétrica para

um período de 4 anos.

Municípios Crescimento do Consumo de Energia Elétrica em Valores

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

f)Tendências de consumo de energia elétrica do Município - Cenário de Referência e Eficiência
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Apresentar cenário com mudanças relativas as tendências de consumo de energia elétrica para

um período de 4 anos.

CENÁRIO PARA EVOLUÇÃODO CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA

Cenário sem incluir medidas de combate ao desperdício

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

ILUMINAÇÃO PÚBLICA kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Vias

Praças

Semáforos

Outros

TOTAL DE IP

PRÉDIOS PÚBLICOS kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Prédios Administrativos

Escolas

Hospitais

Outros

TOTAL DE PRÉDIOS PUBLICOS

SANEAMENTO kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Coleta tratamento e abastecimento de água

Coleta de despejos sanitários

Coleta e tratamento de lixo

Outros

TOTAL DE SANEAMENTO

TOTAL DA PREFEITURA

Cenário com inclusão de medidas de combate ao desperdício

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

ILUMINAÇÃO PÚBLICA kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Vias

Praças

Semáforos

Outros

Total de Iluminação Pública

PRÉDIOS PÚBLICOS kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Prédios Administrativos

Escolas

Hospitais

Outros

Total de Prédios Públicos

SANEAMENTO kWh R$ kWh R$ kWh R$ kWh R$

Coleta tratamento e abastecimento de água

Coleta de despejos sanitários

Coleta e tratamento de lixo

Outros

Total de Sistema de Saneamento

Total do Município

Seção 4.2 - Ações de Eficiência Energética

1OBJETIVO
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1.1Estabelecer as diretrizes gerais a serem obedecidas na elaboração, execução e

gerenciamento de projetos com ações de eficiência energética para a melhoria de instalação e gestão

energética.

1.2Esta Seção estabelece o objetivo, abrangência e procedimentos para a implantação de ações

de eficiência energética nos usos finais mais comuns e para gestão energética.

2ABRANGÊNCIA

2.1As diretrizes desta Seção aplicam-se a todos os projetos envolvendo melhoria das

instalações de uso final de energia e gestão energética.

2.1.1Incluem-se os projetos em novas instalações que, por meio do apoio do PEE, serão

implantados de forma mais eficiente que o padrão.

2.1.2Os projetos para Baixa Renda, nos usos finais indicados, estão também cobertos por esta

Seção onde aplicável.

2.2Os cálculos apresentados nos itens abaixo representam a estimativa ex ante da eficiência

energética do projeto. Embora se deva almejar uma avaliação correta, esta estimativa poderá ser diferente

da obtida com os dados medidos e analisados por técnicas de Medição e Verificação, conforme o Módulo

8 - Medição e Verificação de Resultados, com as consequências previstas no Módulo 9 - Avaliação dos

Projetos e Programa.

Portanto, deve-se procurar seguir o princípio de "conservadorismo" do PIMVP (EVO, 2012, p. 12):

"uma vez que os pareceres são emitidos com base em quantidades incertas, os procedimentos de M&V

devem ser concebidos para avaliar por baixo a economia".

3Melhoria de Instalações

3.1.1Melhoria de instalação, no âmbito deste PROPEE, consiste nas ações de eficiência

energética realizadas em instalação de uso final da energia elétrica envolvendo a troca e/ou

melhoramento do desempenho energético de equipamentos e sistemas de uso da energia.

3.1.2Nos itens abaixo são detalhadas as metodologias de cálculo dos benefícios que podem ser

obtidos, por meio da ação de melhoria das instalações em alguns usos finais.

3.1.3ILUMINAÇÃO

3.2Abrangência

3.2.1As ações de eficiência energética em sistemas de iluminação artificial cobertas por este

item referem-se a:

a)substituição de equipamentos: lâmpadas, reatores e luminárias

b)instalação de dispositivos de controle: interruptores, sensores de presença, dimmers, et

c)maior aproveitamento da iluminação natural com redução da carga da iluminação artificial.

3.2.1.1Outras ações, como adequação da instalação elétrica, poderão ser feitas, com as

adaptações necessárias.

3.3Projeto

3.3.1No mínimo, os dados da Tabela 6 deverão ser enviados para a ANEEL. Cálculos mais

completos poderão ser apresentados, desde que contemplem os itens abaixo.
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Observações:

0)Agrupar as lâmpadas em Sistemas que tenham o mesmo regime de funcionamento e sejam

trocadas por um determinado tipo de lâmpada - usar Sistemas diferentes para troca diferentes.

1)Tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente, etc.) e potência nominal

2)Incluir a potência média consumida pelos reatores por cada lâmpada; especificar se são

reatores eletromagnéticos ou eletrônicos

3)Quantidade de lâmpadas em cada Sistema considerado

4)Potência total instalada

5)Funcionamento médio anual (h/ano)

6)Fator de coincidência na ponta

7)Energia Consumida (MWh/ano)
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8)Demanda média na ponta (kW)

10 a 18) - mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se forem instalados

dispositivos de controle adicionais. Troca-se o subscrito at (atual) por pr (proposto).

21) Redução de demanda na ponta (RDP)

22) RDP em termos percentuais

23) Energia economizada (EE)

24) EE em termos percentuais

3.3.2Fórmulas

* FCPpi só é diferente de FCPai quando houver instalação de algum dispositivo de controle que

o permita.

3.3.3CONDICIONAMENTO AMBIENTAL

3.4Abrangência

3.4.1As ações de eficiência energética em sistemas de condicionamento ambiental cobertas por

este item referem-se à substituição de equipamentos individuais de janela ou equivalentes.

3.4.1.1Ações mais complexas como substituição de chillers deverão apresentar cálculos mais

detalhados.

3.5Projeto

3.5.1No mínimo, os dados da Tabela 7 deverão ser enviados à ANEEL. Cálculos mais completos

poderão ser apresentados, desde que contemplem os itens abaixo.
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1)Agrupar os aparelhos com as mesmas características de instalação e funcionamento e

especificar, por tipo: tecnologia (janela, split, self contained, etc.), horas de funcionamento. Usar tipos

diferentes para troca diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 tipos diferentes, considerar

tipos diferentes).

2)Potência nominal de refrigeração.

3)Usar dados do INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp) de preferência.

4)Quantidade de aparelhos do tipo considerado.

5)Potência instalada

6)Potência média consumida, considerado o regime de funcionamento do sistema e o perfil de

temperatura médio assumido (igual à potência instalada vezes um fator de utilização)

7)Funcionamento médio anual

8)Fator de coincidência na ponta: deve refletir os hábitos de uso e temperaturas neste horário

9)Energia consumida anualmente

10) Demanda média na ponta - deve ser estimada em cada caso

11 a 20 - mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma

mudança justificada.

21) Redução de demanda na ponta (RDP)

22) RDP em termos percentuais

23) Energia economizada (EE)

24) EE em termos percentuais

3.5.2Fórmulas
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* FCPpi só é diferente de FCPai quando houver mudança de hábito que o justifique,

implementada pelo projeto.

3.5.3SISTEMAS MOTRIZES

3.6Abrangência

3.6.1As ações de eficiência energética em sistemas motrizes cobertas por este item referem-se

à substituição de motores elétricos de indução com carga constante por unidades de mais alto

rendimento, com ou sem adaptação da potência nominal.

3.6.1.1Ações mais complexas, envolvendo outras partes do sistema motriz (máquina acionada,

sistema acionado), instalação de acionadores de velocidade ajustável (conversores de frequência),

deverão apresentar cálculos mais detalhados.

3.7Projeto

3.7.1No mínimo, os dados da Tabela 8 deverão ser enviados à ANEEL. Cálculos mais completos

poderão ser apresentados, desde que contemplem os itens abaixo.
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1)Agrupar os motores com as mesmas características de instalação e funcionamento - potência,

rotação, carregamento, horas de funcionamento. Usar tipos diferentes para troca diferentes (se um tipo de

motor for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

2)Carga acionada / carga nominal - pode ser estimado por medição da potência, corrente ou

rotação - usar, por exemplo, o software BDmotor, disponível na página do Procel Info

(http://www.procelinfo.com.br), na seção Simuladores.

3)Usar, por exemplo, o valor calculado pelo BDmotor para o carregamento considerado.
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4)Quantidade de motores do tipo considerado.

5)A rigor, dever-se-ia utilizar o rendimento nominal para este cálculo (não influi na economia).

6)Atentar para o regime de produção quando da medição e o médio considerado para

determinação das economias.

7)Funcionamento médio anual

8)Potência média na ponta / Potência média utilizada

9)Energia anual consumida estimada

10)Demanda média na ponta

11 a 20 - mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma

mudança justificada.

21) Redução de demanda na ponta (RDP)

22) RDP em termos percentuais

23) Energia economizada (EE)

24) EE em termos percentuais

3.7.2Fórmulas

* FCPpi só é diferente de FCPai quando houver alguma mudança no sistema, implementada

pelo projeto, que o permita.

3.7.3SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO

3.8Abrangência
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3.8.1As ações de eficiência energética em sistemas de refrigeração cobertas por esta Seção

referem-se à substituição de equipamentos individuais de refrigeração (geladeiras, balcões frigoríficos,

mostradores, freezers, etc.) de pequeno porte, ou de modernização de processos, sistemas ou

equipamentos.

3.8.1.1Ações mais complexas, envolvendo, entre outros, câmaras frigoríficas ou sistemas de

refrigeração de grande porte deverão apresentar cálculos mais detalhados.

3.9Projeto

3.9.1No mínimo, os dados da Tabela 9 deverão ser enviados à ANEEL. Cálculos mais completos

poderão ser apresentados, desde que contemplem os itens abaixo.

1)Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento -

tipo, potência, uso, horas de funcionamento. Usar tipos diferentes para troca diferentes (se um tipo de

equipamento for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

2)Usar a potência nominal do equipamento.

3)Potência média de utilização, considerada as características de uso do equipamento que

determinam seu fator de utilização (fu): (3) = (2) * fu.

4)Quantidade de equipamentos do tipo considerado.

5)Funcionamento médio anual. Atentar para o padrão climático considerado.

6)Potência média na ponta / Potência média utilizada
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7)Energia consumida anual

8)Demanda média na ponta

11 a 18 - mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma

mudança justificada.

21) Redução de demanda na ponta (RDP)

22) RDP em termos percentuais

23) Energia economizada (EE)

24) EE em termos percentuais

3.9.2Fórmulas

4AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA

4.1Abrangência

4.2As ações de eficiência energética em sistemas de aquecimento solar de água cobertas por

este item referem-se a sistemas de pequeno porte (reservatórios de até 200 litros).

4.2.1Estes cálculos poderão ser adaptados para projetos de substituição de chuveiros elétricos

e sistemas centrais de aquecimento elétrico por bombas de calor. As memórias de cálculo e premissas de

projeto deverão ser detalhadas.

4.3A metodologia de projeto aqui proposta tem por objetivo servir de um roteiro geral, que

poderá ser seguido pelos projetistas.

4.3.1Caso se queira utilizar metodologia de projeto baseada no volume de água a ser aquecida,

a distribuidora deverá justificar devidamente e em seu projeto encaminhar as memórias de cálculo

pertinentes.
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4.3.2Caso o projeto apresentado seja de maior porte ou não utilize tecnologias já contempladas

neste roteiro básico, deve ser detalhado o método a ser utilizado para previsão e verificação dos

resultados obtidos.

4.4Projeto

4.4.1Devem-se explicitar as premissas e a metodologia utilizadas para estimar as metas

apresentadas. Estimou-se uma vida útil de 20 anos.

4.4.2Características dos aquecedores solares a serem utilizados

A escolha dos componentes do sistema deve contemplar os produtos etiquetados pelo PBE do

INMETRO e preferencialmente com selo PROCEL, considerando-se a substituição de chuveiros elétricos, a

saber:

·Sistemas e equipamentos para energia solar - Aplicação Banho

·Sistemas e equipamentos para energia solar - Acoplado

·Reservatórios térmicos solares - Alta pressão (AP) ‒ Baixa Pressão (BP) - Operação em nível

(OpN) e sem apoio elétrico (SAE).

Os modelos já etiquetados e uma estimativa de economia em relação à tecnologia alternativa

estão disponíveis em http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp.

A Tabela 10 deve ser preenchida e enviada:

Tabela 10 - Dados do coletor solar

Fabricante

Coletor Solar*
Marca* Modelo*

Área Externa do

Coletor - AExt

(m2) *

Produção Média

Mensal de Energia -

PME

(kWh/mês) *

Produção Média Mensal de

Energia por Área Coletora

(kWh/m2mês)

PAC=PME/ AExt

Obs: * dados disponíveis na etiqueta do INMETRO.No caso dos reservatórios térmicos solares, o

PBE INMETRO/PROCELtabela está restrito a reservatórios com capacidade volumétrica de até 1000 litros.

4.4.3Detalhamento dos custos unitários

Preencher e enviar a Tabela 11.

Tabela 11 - Dados de custo do sistema de aquecimento solar

Custo médio da instalação solar de área coletora (R$/m2)

Custo total das instalações (R$)

Custo coberto pelo PEE (R$)

Área total de coletores a ser instalada no projeto (m2)

4.4.4Meta de energia economizada

Havendo uma meta a atingir, pode-se usar a Tabela 12 para o cálculo dos coletores.

4.5Cálculo dos Resultados Esperados
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* : FS - fração solar corresponde à contribuição do aquecimento solar na demanda anual de

energia elétrica para aquecimento de água nas residências. Esse valor deve ser definido pela distribuidora

e, em caso de dificuldades, recomenda-se adotar 0,60 £ FS £ 0,70 para inicialização dos cálculos.

Tabela 14 - Fator de correção

Cidade Fator

Aracaju 0,84

Belém 0,65

Belo Horizonte 0,68

Brasília 0,70

Campo Grande 0,73

Natal 0,81

Cuiabá 0,74

Curitiba 0,49

Florianópolis 0,55

Fortaleza 0,82

Goiânia 0,78

João Pessoa 0,76

Macapá 0,70

Maceió 0,80

Manaus 0,55

Porto Nacional 0,74

Porto Alegre 0,57

Porto Velho 0,60

Recife 0,77

Ribeirão Preto 0,69

Rio de Janeiro 0,60

Salvador 0,70

São Luís 0,73

São Paulo 0,50

Teresina 0,86

Vitória 0,65

Condições: Temperatura de armazenamento: 40ºC

Volume Armazenado = Volume Consumido
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Tabela 15 - Potência média do aquecimento auxiliar por residência

Volume do Reservatório

( litros )
Potência Recomendada da Resistência (W )

100 350 - 400

150 550 - 600

200 700 - 800

300 1.000 - 1.100

400 1.350 - 1.450

Obs: Os valores foram concebidos para uma temperatura de armazenamento em torno de 40°C,

70% do volume sendo consumido em três horas consecutivas e 25% do volume já armazenado quente, isto

é, a posição do termostato permite a manutenção de 25% do volume aquecido. Podem ser introduzidos

gerenciadores de forma que a resistência elétrica seja impedida de ser acionada nos horários de ponta,

devendo, neste caso, ser retrabalhada a relação de potência e posição de termostato.

5GESTÃO ENERGÉTICA

5.1Objetivo

Esta ação tem por objetivo melhorar a gestão do uso final de energia em organizações do setor

produtivo ou instituições governamentais por meio da implantação ou melhoria de sistema de gestão da

energia.

5.2Abrangência

O apoio à implantação e aprimoramento de Gestão Energética poderá ser feito em qualquer

tipo de instalação, privada ou pública, dos diversos setores da economia, ou conjunto de instalações, como

uma administração municipal, estadual ou setor da administração federal.

5.2.1No caso de Gestão Energética Municipal, que possui metodologia específica, deverão ser

definidos os parâmetros relacionados na Seção 4.1 deste Módulo.

5.2.2Definição

A ação de Gestão Energética poderá incluir medidas de conscientização, treinamento e

capacitação, campanhas de mobilização, divulgação de resultados, aquisição ou melhoria de sistema de

controle.

5.2.3Recomenda-se a utilização da norma ABNT ISO 50001 - Sistemas de Gestão de Energia -

Requisitos com Orientação para Uso (ABNT, 2011) para a implantação de gestão energética.

6Geração de Energia elétrica com fontes incentivadas

6.1A geração de energia elétrica a partir de fontes incentivadas é uma ação que pode ser

implementada nos projetos das tipologias Industrial, Comércio e Serviços, Poder Público, Serviços

Públicos, Rural, Residencial e Baixa Renda.

6.2A implementação desta ação deve ser realizada de acordo com o Módulo 6 - Projetos com

Fontes Incentivadas.

7Bônus para EQUIPAMENTOS Eficientes

7.1Objetivo

7.1.1O Bônus para equipamentos eficientes consiste em uma ação voltada à troca de

equipamentos energeticamente ineficientes por outros mais eficientes, em que o recurso do PEE paga

uma parte do custo do equipamento. O restante desse custo será pago pelo consumidor beneficiado. Esta

modalidade de ação tem por objetivo aumentar os resultados e impactos dos projetos de eficiência

energética, por meio da compra incentivada de equipamentos mais eficientes, compartilhando custos com

o consumidor final e ampliando o escopo de atuação do PEE.

7.2Abrangência

7.2.1O Bônus poderá ser oferecido para equipamentos energeticamente eficientes de acordo

com a Seção 4.1 deste Módulo.
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7.2.2Poderá ser aplicada a ação de Bônus em todas as Tipologias de projetos definidas na Seção

4.1 deste Módulo.

7.2.3Detalhamento

Uma vez selecionado o equipamento, um estudo inicial é necessário para determinar o custo

médio de aquisição dos equipamentos eficientes ou de adaptação dos equipamentos usados, e o custo

médio de referência (que pode ser uma média ponderada) na área de influência da distribuidora.

No Cálculo da Viabilidade (ex ante) deverão ser incluídos todos os custos do projeto, inclusive

os com M&V e de descarte dos equipamentos substituídos.

Deverão, portanto, ser definidos:

a)Preços médios de aquisição dos equipamentos eficientes ou de adaptação dos equipamentos

usados, e de referência na área da distribuidora

b)Média da energia consumida e demanda na ponta dos equipamentos eficiente e de referência

na área da distribuidora

c)Valor do bônus/desconto por equipamento e subclasse de consumo (residencial baixa renda

e demais consumidores) e justificativa para o valor definido

d)Demais custos do projeto, incluindo M&V, marketing e descarte dos aparelhos

usados/antigos.

.

7.2.4Execução

Uma vez definidas todas as condições do projeto, inclusive os bônus a serem pagos por

equipamento, a distribuidora deverá lançar o projeto, indicando os valores a serem pagos e os

procedimentos para recebimento.

Deverá ser realizado um Plano de M&V para apuração das economias de energia e redução de

demanda na ponta, conforme o Módulo 8 - Medição e Verificação de Resultados.

7.2.5Verificação

Medições, de preferência no local de instalação, deverão ser feitas para comprovar os valores

de redução estimados.

Estímulos adicionais (por exemplo, a troca do equipamento e sugestão de medidas adicionais

de eficiência energética feitas no local por técnico treinado) poderão ser concedidos para facilitar o acesso

às medições.

Um questionário básico deverá ser aplicado a uma amostra significativa dos consumidores

beneficiados pelo programa para se apurar a sua influência.

O Relatório de M&V deverá ser emitido segundo o Módulo 8 - Medição e Verificação de

Resultados.

7.2.6Viabilidade Econômica

Um projeto com Bônus para compra de equipamento eficiente será considerado viável se a RCB

for inferior ou igual ao valor definido no Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade, considerando apenas os

recursos provenientes do PEE.

7.3Descarte dos equipamentos

7.3.1Sempre que um equipamento for comprado com recursos do PEE, ainda que conte com a

participação financeira de terceiros, o equipamento substituído deverá ser retirado de operação e

devidamente descartado, conforme definido no Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

7.3.1.1A ANEEL deverá ser consultada caso haja necessidade ou conveniência de

reaproveitamento de algum equipamento.

8Reciclagem de ResíduOs

8.1Objetivo
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8.2Os projetos de reciclagem visam difundir a prática de reaproveitamento de materiais que

minimizem o descarte e que proporcionem ganhos energéticos, considerando os insumos energéticos que

seriam utilizados na fabricação dos mesmos materiais a partir da matéria prima bruta extraída da natureza.

8.3Metodologia

A literatura apresenta metodologias variadas de acordo com os materiais envolvidos e aptos à

reciclagem, podendo ser alumínio, cobre, ferro, papel, plástico, PET, aço, vidro e outros, inclusive

componentes eletrônicos. Deve-se considerar nos projetos as economias em termos de MWh

economizados por tonelada de material reciclado.

Como podem ocorrer variações regionais, nacionais ou internacionais dos valores considerados,

recomenda-se que se tome como ponto de partida CALDERONI (2003), BIR (2016) e Calrecycle da

Universidade de Stanford, ou artigos mais atualizados, e que se proceda as devidas adaptações ao caso de

estudo, devidamente justificadas e apresentadas de forma detalhada no relatório final.

SEÇÃO 4.3 - Outras Ações Integrantes de Projeto

1OBJETIVO

1.1Estabelecer as diretrizes para ações que devem integrar todos os projetos do PEE:

·Treinamento e Capacitação

·Descarte de Equipamentos

1.2As atividades de TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO visam estimular e consolidar as práticas de

eficiência energética nas instalações onde houve projetos do PEE, assim como difundir os seus conceitos.

1.3Esta Seção visa estabelecer o objetivo, abrangência, fases, procedimentos e critérios para

atividades de Treinamento e Capacitação e Descarte de Equipamentos.

2ABRANGÊNCIA

2.1As diretrizes definidas nesta Seção aplicam-se a todas as atividades de Treinamento e

Capacitação e Descarte de Equipamentos em projetos do PEE, como complemento, adequação ambiental

e consolidação das ações de eficiência energética implantadas.

3TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

3.1Deverão ser promovidas ações voltadas ao Treinamento e Capacitação de equipes técnicas e

administrativas que atuam nos consumidores beneficiados ou a formação de cultura em conservação e

uso racional de energia em comunidades ou grupos de consumidores beneficiados por um projeto de

eficiência energética dentro do PEE, desde que obedeçam às seguintes condições:

a)Tenha como objetivo garantir a permanência e/ou ampliação de ações de eficiência

energética implantadas.

b)Atenda a todas as disposições -das Fases descritas abaixo.

c)Tenha todos os custos considerados no cálculo da relação custo benefício do projeto.

i. Se houver participação da equipe de gestão do PEE da distribuidora, seus custos deverão ser

contabilizados no Plano de Gestão da Distribuidora.

d)Se, visando otimizar a aplicação dos recursos do PEE, as ações de treinamento e capacitação

contemplarem mais de um projeto, seus custos deverão ser divididos entre os projetos participantes.

e)Em todo material didático e de divulgação do treinamento ou do curso deverá estar

destacada a logomarca do PEE de acordo com o Módulo 2 - Gestão do Programa.

f)As atividades deverão se adequar a cada projeto, observando-se o seu porte e o porte das

instalações beneficiadas, margem em relação à RCB limite, projetos que possam compartilhar estas

atividades, meios de comunicação disponíveis, etc. Em caso extremo, pode ser apenas uma palestra sobre

o projeto, programa e eficiência energética.

3.2Fases

Este item descreve as diversas fases de uma atividade de Treinamento e Capacitação,

procedimentos e critérios. As fases estão vinculadas ao projeto que a integra.
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3.2.1Seleção

Durante a fase de Seleção do projeto, deve ser previsto no orçamento recurso para as

atividades de Treinamento e Capacitação. As Chamadas Públicas de Projetos deverão ressaltar este

requisito.

3.2.2Detalhamento

Durante a fase de Definição do projeto, deve-se estabelecer quais serão as atividades de

Treinamento e Capacitação, definindo-se conteúdo programático, instrutor, público-alvo, carga horária,

cronograma, local e todos os custos relacionados.

As atividades de Treinamento e Capacitação deverão proporcionar uma correta operação e

manutenção do equipamento, bem como o seu uso o mais eficiente possível do ponto de vista da

utilização da energia. Deverão também estimular a gestão energética e o aprimoramento constante desta

prática.

3.2.3Avaliação Inicial

No caso de projetos com Avaliação Inicial, deverá ser fornecida a definição das atividades de

Treinamento e Capacitação.

.

3.2.4Execução

No momento mais adequado, em geral após a implementação das ações de eficiência

energética, de acordo com o cronograma estabelecido, executar o treinamento, com avaliação do

aprendizado (teste) e do treinamento (questionário).

3.2.5Verificação

Sempre que possível, deve-se envolver o pessoal que irá operar e manter os novos

equipamentos e sistemas eficientes nesta fase, como complemento ao processo de Treinamento e

Capacitação.

3.2.6Relatório Final

Incluir no Relatório Final os dados das atividades de Treinamento e Capacitação realizadas:

conteúdo programático, instrutor, público-alvo, carga horária, cronograma, local, custos relacionados e

resultados das avaliações do aprendizado e do treinamento.

3.2.7Avaliação Final

As atividades de Treinamento e Capacitação serão avaliadas como parte importante do projeto

de eficiência energética.

3.3Procedimentos

Todos os projetos apoiados pelo PEE deverão contemplar atividades de Treinamento e

Capacitação.

4DESCARTE DE EQUIPAMENTOS

4.1Objetivo

Estabelecer os cuidados, abrangência e procedimentos para os equipamentos substituídos em

projetos apoiados pelo PEE.

4.2Os equipamentos substituídos em projetos apoiados pelo PEE deverão ser descartados

conforme o estabelecido neste item, a menos que seu reaproveitamento possa ser caracterizado como

uso mais eficiente de energia.

4.2.1A justificativa de eventual reaproveitamento deverá constar no Relatório Final.

4.2.2Componentes de equipamentos (como sistemas de proteção, equipamentos auxiliares, etc.)

ou equipamentos substituídos por má adequação energética em bom estado de conservação e uso

eficiente da energia poderão ser reaproveitados.

4.3Procedimentos
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4.3.1Todos os equipamentos retirados de operação deverão ser descartados e seus resíduos

destinados e dispostos em cumprimento à legislação ambiental vigente.

4.3.2De acordo com a Lei nº 12.305/2010 e o Decreto nº 9.177/2017, os fabricantes,

importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Portanto, nos projetos de

eficiência energética executados no âmbito do PEE, a distribuidora deverá comprovar o descarte dos

equipamentos ineficientes trocados por meio de contratos/acordos firmados diretamente com empresas

especializadas em descarte ou com os responsáveis pela recepção dos equipamentos substituídos, sejam

eles fabricantes, comerciantes, importadores ou distribuidores dos produtos que deverão, de acordo com

o comando legal, realizar a logística reversa correta desses equipamentos.

SEÇÃO 4.4 - Dados de Projeto

1OBJETIVO

1.1Esta Seção define os DADOS DE PROJETO que devem ser enviados à ANEEL, completando. o

disposto no Manual disponível na página da ANEEL na internet Instruções para Geração e Envio de Dados

de Projetos de Eficiência Energética.

2ABRANGÊNCIA

2.1Os procedimentos mencionados nesta Seção aplicam-se a todos os projetos, salvo menção

em contrário ou acrescentando detalhes específicos nas Seções respectivas de cada tipologia.

3DADOS

3.1Os projetos que necessitam de Avaliação Inicial da ANEEL para início de sua execução,

deverão ser elaborados de acordo com o Roteiro Básico para Elaboração de Projetos, descrito no item 3.2

abaixo e encaminhados de acordo com a orientação do Módulo 9 - Avaliação dos Projetos e Programa.

3.2Roteiro Básico para Elaboração de Projetos

Os dados abaixo deverão ser informados para todos os projetos do PEE, salvo menção em

contrário em algum ponto deste PROPEE:

a)Identificação

Título do projeto, responsável, telefone, e-mail.

b)Objetivos

Descrever os principais objetivos do projeto, ressaltando aqueles vinculados à eficiência

energética.

c)Descrição e Detalhamento

Descrever o projeto e detalhar suas etapas, principalmente no que se refere às ações de

eficientização ou que promovam economia de energia. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas

ao projeto em todas as suas fases de execução.

d)Estratégia de M&V

Definir as variáveis independentes, como será gerado o modelo do consumo de referência e

como será feito o cálculo da economia de energia e redução da demanda - ver o Módulo 8 - Medição e

Verificação dos Resultados.

A critério da distribuidora, a metodologia de medição e verificação de resultados poderá ser

realizada por terceiros. Os custos dessa etapa do projeto devem ser explicitados no respectivo orçamento.

e)Abrangência

Mencionar/descrever as áreas que serão beneficiadas pelo projeto (município, distritos, bairros,

etc.), o público-alvo e outras informações que venham facilitar o entendimento do projeto. No caso de

projetos com bônus para equipamentos eficientes ou projetos de grande abrangência, quando

devidamente justificado, não é necessário listar antes da execução do projeto os consumidores que serão

beneficiados.

f)Os dados dos clientes atendidos pelo projeto devem ser apresentados conforme a Tabela 16.
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Tabela 16 - Dados de clientes

Nome

Endereço

Cidade

Estado

Telefone/Fax

E-mail

Contato

Ramo de Atividade

g)Metas e Benefícios

Informar as metas de Economia de Energia e de Redução de Demanda na Ponta, expressas em

MWh/ano e kW, respectivamente, com base nos valores verificados no diagnóstico ou pré-diagnóstico

realizado.

Informar outros benefícios do projeto, que não a economia de energia/redução de demanda na

ponta, para a distribuidora, consumidor e Sistema Elétrico.

A definição das metas de Energia Economizada [MWh/ano] e de Redução de Demanda na

Ponta [kW] deve ser feita com base na metodologia de cálculo proposto para cada uso final, conforme a

Seção 4.2 - Ações de Eficiência Energética. A valoração das metas deve ser feita de acordo com o Módulo

7 - Cálculo da Viabilidade.

Serão consideradas viáveis as ações de eficiência energética que tiverem a relação custo-

benefício inferior ao valor apresentado no Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade, conforme o cálculo ali

apresentado.

h)Prazos e Custos

Apresentar os cronogramas físico (Tabela 17) e financeiro (Tabela 18), destacando os

desembolsos e as ações a serem implementadas, e a Tabela 19 - Custos por Categoria Contábil e Origens

dos Recursos.

O Cronograma Financeiro (Tabela 18) deve ser preenchido para os custos totais do projeto e

para aqueles relativos ao PEE.

Tabela 17 - Cronograma Físico

Etapas Meses

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Etapa 1 xxx xxx

Etapa 2 xxx xxx xxx

Etapa 3 xxx xxx xxx

Etapa 4 xxx xxx xxx

Etc. xxx xxx xxx

Tabela 18 - Cronograma Financeiro

Etapas Meses Total

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Etapa 1 proj. R$xx R$xx R$xx

PEE R$xx R$xx R$xx

Etapa 2 proj. R$xx R$xx R$xx R$xx

PEE R$xx R$xx R$xx R$xx

Etapa 3 proj. R$xx R$xx R$xx R$xx

PEE R$xx R$xx R$xx R$xx

etc. proj. R$xx R$xx R$xx R$xx

PEE R$xx R$xx R$xx R$xx
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Total proj. R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx

PEE R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx R$xx

Tabela 19 - Custos por Categoria Contábil e Origens dos Recursos

Tipo de Custo
Custos

Totais
Origem dos Recursos

R$ %
Recursos

Próprios

Recursos de

Terceiros

Recursos do

Consumidor

Custos Diretos

Materiais/Equipamentos Previsto

Mão de Obra Própria Previsto

Mão de Obra de

terceiros
Previsto

Transporte Previsto

Custos Indiretos

Administração Própria Previsto

Marketing Previsto

Treinamento e

Capacitação
Previsto

Descarte de materiais Previsto

Medição & Verificação Previsto

Outros Custos Indiretos Previsto

Auditoria Previsto

TOTAL 100%

Quanto à definição de cada uma das rubricas da tabela "Custos por Categoria Contábil e Origem

dos Recursos":

1.Materiais/Equipamentos: Abrange todos os custos com a aquisição de materiais e

equipamentos necessários diretamente à execução do projeto. Exemplo: Lâmpadas, motores, fiação,

inversores de frequência, e correlatos.

2.Mão de Obra Própria: Remuneração dos profissionais pertencentes ao quadro da

concessionária/permissionária envolvidos diretamente na execução do projeto.

3.Mão de Obra de terceiros: Remuneração de profissionais pertencentes à empresa contratada

para executar as obras/ações necessárias à execução do projeto.

4.Transporte: Inclui custos com deslocamento, passagens, combustível,

5.Administração Própria ou Rateio de Administração Geral (RAG): Remunera equipe própria e

recursos próprios da concessionária/permissionária ocasionalmente deslocados para atividades de apoio

à execução dos projetos. Exemplo: Setor de contabilidade, jurídico, licitação, contratação, compras.

6.Marketing: Ações de divulgação de resultados e benefícios dos projetos de eficiência

energética.

7.Treinamento e Capacitação: ações de treinamento e capacitação de consumidores

beneficiados pelo projeto, visando aumentar a perenidade dos resultados obtidos pelo projeto.

8.Descarte de materiais: Contempla custos com manufatura reversa dos equipamentos

ineficientes substituídos durante a execução do projeto.

9.Medição e Verificação: Inclui valores de homem-hora dos profissionais que executarão essas

atividades e aluguel de instrumentos ou ferramental apropriado.

10.Auditoria Contábil e Financeira: Custeio das atividades de auditagem de todos os custos do

projeto.

11.O custo da mão de obra, quando da própria unidade consumidora, deve ser devidamente

comprovado por meio de relatório gerencial e considerado como contrapartida.
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Apresentar a "Memória de Cálculo" da composição dos Custos Totais da Tabela 19, a partir dos

custos unitários de equipamentos/materiais envolvidos e de mão de obra (própria e de terceiros),

conforme indicação a seguir:

Custo dos materiais e equipamentos (apresentar para cada equipamento ou material a ser

adquirido)

Nome do material

Tipo

Unidade

Quantidade

Preço por Unidade

Preço total

Custo da mão de obra ou serviços (direta ou indireta, por atividade)

Identificação do profissional por categoria (engenheiro, técnico, eletricista, outros)

Quantidade (por categoria)

Valor da hora de trabalho (incluir encargos)2

Número total de horas da atividade considerada

Custo total

Outros custos

Viagens

Custo total

i)Acompanhamento

j)Tomando como base o cronograma apresentado na Tabela 17, definir os marcos que devem

orientar o acompanhamento da execução do projeto.

k)Itens de Controle

A distribuidora deve apresentar os itens a serem verificados ao longo da implementação do

projeto, tomando por base os itens específicos apresentados nesta Seção.

l)Treinamento e Capacitação

Informar o conteúdo programático, instrutor, público-alvo, carga horária, cronograma, local e

todos os custos relacionados.
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Módulo 5 Anexo V - Projetos Especiais

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL Data de vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

SEÇÃO 5.0 - INTRODUÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este módulo (Módulo 5 - Projetos Especiais) versa sobre projetos que, por sua relevância ou

característica não típica, merece atenção especial, tanto da distribuidora quanto do regulador.

2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer as diretrizes para a realização de projetos com características diferenciadas,

visando ao aprimoramento do PEE ou da eficiência energética no país.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 As diretrizes deste módulo se aplicam aos projetos Prioritários, de Grande Relevância, Piloto

e Cooperativos, de acordo com as seções abaixo.

3.2 Os Projetos Especiais se enquadram, em geral, nas tipologias definidas no Módulo 4 -

Tipologias de Projeto, como mostrado na sua Tabela 1.

4 CONTEÚDO

4.1 Este Módulo é composto de 4 (quatro) seções, além da Introdução:

a) Seção 5.0 - INTRODUÇÃO.

b) A Seção 5.1 - PROJETO PRIORITÁRIO - trata de projetos de grande relevância e/ou

abrangência, cuja finalidade é testar, incentivar ou definir ações de destaque como política pública para

incrementar a eficiência energética no país.

c) A Seção 5.2 - PROJETO DE GRANDE RELEVÂNCIA - trata de projetos com impacto

socioambiental relevante, que apresentem contribuições claras e significativas para a transformação do

mercado de energia elétrica ou que tragam benefícios relevantes além do impacto energético.
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d) A Seção 5.3 - PROJETO PILOTO - trata de projetos promissores, inéditos ou inovadores,

incluindo pioneirismo tecnológico e/ou metodológico, buscando experiência para ampliar, posteriormente,

sua escala de execução.

e) A Seção 5.4 - PROJETO COOPERATIVO - trata de projetos envolvendo mais de uma

distribuidora, buscando economias de escala, complementaridade de competências, aplicação das

melhores práticas e melhorias na eficiência e qualidade dos projetos realizados.

SEÇÃO 5.1 - Projeto Prioritário

1 OBJETIVO

1.1 Os PROJETOS PRIORITÁRIOS visam possibilitar a execução de políticas públicas de eficiência

energética. Podem ser definidos no âmbito de programas governamentais de promoção da eficiência

energética, como o PNEf (MME, 2010) e em consonância com os planos energéticos, como o PNE

(MME/EPE, 2007) e o PDE (MME/EPE, 2011).

2 ABRANGÊNCIA

2.1 Os Projetos Prioritários poderão ser aplicados em qualquer setor ou uso final, desde que

atendendo ao objetivo expresso no item 1.1 acima.

2.2 A ANEEL definirá e publicará em documento específico os critérios para desenvolvimento de

projetos prioritários.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 São exemplos de ações em Projeto Prioritário:

a) Substituição de eletrodomésticos em grande escala;

b) Implantação de sistema de aquecimento d'água por energia solar;

c) Melhoria da eficiência energética em sistemas de abastecimento público de água e de

irrigação;

d) Melhoria da eficiência em sistemas motrizes na indústria.

3.2 Caso o Projeto Prioritário se enquadre em quaisquer das tipologias definidas no Módulo 4 -

Tipologias de Projeto, deverá seguir as diretrizes estabelecidas para tal, a menos que haja outra orientação

em regulamento específico da ANEEL.

3.3 Os Projetos Prioritários deverão ser submetidos à apreciação prévia da ANEEL para

Avaliação Inicial.

SEÇÃO 5.2 - Projeto de Grande Relevância

1 OBJETIVO

1.1 Os PROJETOS DE GRANDE RELEVÂNCIA visam atender a situações especiais, quando os

benefícios econômicos diretos ou imediatos do projeto, mensurados pela energia economizada e/ou pela

demanda evitada no horário de ponta, não justificam o investimento previsto/realizado (RCB > 0,8), mas há

benefícios relevantes em termos de transformação do mercado, mudança de hábitos e/ou aspectos

socioambientais.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 Os Projetos de Grande Relevância poderão ser aplicados em qualquer setor ou uso final,

desde que se observe o disposto no item 1.1 acima.

2.2 Os Projetos de Grande Relevância poderão ser concebidos para uma ou mais distribuidoras.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Os Projetos de Grande Relevância deverão ser submetidos à apreciação prévia da ANEEL

para Avaliação Inicial, conforme o Módulo 9 - Avaliação dos Projetos e Programa.

3.2 Além dos dados normais de um projeto definidos no Módulo 4 - Tipologias de Projeto,

deverá ser destacada a justificativa para enquadramento como Projeto de Grande Relevância.

SEÇÃO 5.3 - Projeto Piloto
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1 OBJETIVO

1.1 Os PROJETOS PILOTOS buscam consolidar tecnologias e ou práticas de eficiência energética

por meio de uma aplicação inicial em pequena escala.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 Serão considerados Projetos Piloto os projetos promissores, inéditos ou inovadores, em pelo

menos algum aspecto, incluindo pioneirismo na área de eficiência energética e buscando experiência para

ampliar, posteriormente, sua escala de execução.

2.2 Os Projetos Piloto poderão ser concebidos para uma ou mais distribuidoras.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliação Inicial

3.1.1 Os Projetos Piloto deverão ser submetidos à apreciação prévia da ANEEL para Avaliação

Inicial, conforme o Módulo 9 - Avaliação dos Projetos e Programa.

3.1.2 Além dos dados normais de um projeto definidos no Módulo 4 - Tipologias de Projeto,

deverá ser destacada a justificativa para enquadramento como Projeto Piloto.

3.2 Aprovação de Metodologia de Viabilidade

3.2.1 Um Projeto Piloto poderá ser usado para medir os benefícios e custos de uma nova

tecnologia ou medir os benefícios não energéticos (impactos socioambientais positivos, uso de insumos -

água, em particular, melhoria de qualidade, segurança, etc.) de uma determinada ação de eficiência

energética.

3.2.2 A amostra a ser usada para esta avaliação deverá ser justificada, tanto do ponto de vista

qualitativo quanto quantitativo. Cálculos da incerteza associada deverão acompanhar esta justificativa,

podendo-se utilizar o PIMVP (EVO, 2012) como referência.

3.2.3 As ações testadas em um Projeto Piloto só poderão ser utilizadas em larga escala se sua

viabilidade econômica estiver de acordo com as condições estabelecidas no Módulo 7 - Cálculo da

Viabilidade.

3.3 Avaliação Final

3.3.1 Quando da Avaliação Final do Projeto Piloto, a ANEEL indicará se o projeto pode ser

executado em larga escala e em que condições isto poderá ser feito.

3.3.2 Caso o projeto e a metodologia aprovada sejam relevantes para o desenvolvimento da

eficiência energética, a critério da ANEEL, a tipologia desenvolvida poderá integrar o PROPEE em sua

próxima revisão.

SEÇÃO 5.4 - Projeto Cooperativo

1OBJETIVO

1.1 Os PROJETOS COOPERATIVOS visam possibilitar a ação conjunta de distribuidoras buscando

economias de escala, complementaridade de competências, aplicação das melhores práticas, melhorando

a eficiência e a qualidade dos projetos.

2ABRANGÊNCIA

2.1 Serão considerados Projetos Cooperativos os projetos realizados em conjunto por mais de

uma distribuidora.

2.2 Os Projetos Cooperativos deverão ser aplicados nas áreas de concessão ou permissão das

respectivas distribuidoras participantes.

2.3 As ações de eficiência energética dos Projetos Cooperativos deverão ser aplicadas nas

respectivas áreas de concessão ou permissão, observando-se o aporte de recursos de cada distribuidora

participante.

2.4 Os Projetos Cooperativos deverão se enquadrar também, de acordo com sua característica

intrínseca, nas tipologias definidas nos Módulo 4 - Tipologias de Projeto, podendo ser considerados nas

categorias do Módulo 5 - Projetos Especiais e/ou selecionados e contratados segundo as formas definidas
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no Módulo 3 - Seleção e Implantação de Projetos.

3PROCEDIMENTOS

3.1 Cálculo da Viabilidade

3.1.1 O cálculo da viabilidade econômica do Projeto Cooperativo poderá ser feito de forma

conjunta, englobando todas as distribuidoras participantes e as respectivas tarifas.

3.1.2 Os custos unitários de energia e demanda para valoração dos benefícios auferidos estão

definidos no Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade.

REFERÊNCIAS

EVO - EFFICIENCY VALUATION ORGANIZATION. Protocolo Internacional de Medição e

Verificação de Performance - Conceitos e Opções para a Determinação de Economias de Energia e de

Água - vol. 1 - EVO 10000 - 1:2012 (Br). Sofia: EVO, 2012.

MME/EPE - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA / EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano

Nacional de Energia 2030 - PNE 2030. Brasília - DF: MME/EPE, 2007.

MME - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. PNEf - Plano Nacional de Eficiência Energética ‒

Premissas e Diretrizes Básicas na Elaboração do Plano. Brasília - DF: MME, 2010.

MME/EPE - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA / EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano

Decenal de Expansão de Energia - PDE 2020. Brasília - DF: EPE, 2011.

Módulo 6 - Anexo VI - Projetos com Fontes Incentivadas

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL
Data de

vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão: Correções e

aperfeiçoamentos

Publicação de Retificação no Diário

Oficial da União
27/09/2013

2
Segunda revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

SEÇÃO 6.0 - Introdução

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este Módulo aborda os projetos de eficiência energética que incluem a geração de energia

elétrica a partir de fonte incentivada de energia para atendimento da unidade consumidora.

2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer as diretrizes para projetos de eficiência energética com adição de geração

proveniente de fonte incentivada de energia elétrica.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 Entende-se como geração a partir de Fonte Incentivada a central geradora de energia

elétrica definida na Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e suas alterações.

3.2 Os projetos de que trata este módulo devem se enquadrar em uma das tipologias do

Módulo 4 - Tipologias de Projeto, podendo ter as características especiais descritas no Módulo 5 - Projetos

Especiais, porém deverão atender ao especificado neste módulo para a parte específica da unidade de

geração.

3.3 Só poderão ser realizados investimentos em geração de energia a partir de fontes

incentivadas com recursos do PEE se as ações de eficiência energética economicamente viáveis apuradas

em diagnóstico energético nas instalações do consumidor beneficiado, de acordo com o estabelecido no

Módulo 7 - Cálculo de Viabilidade, forem ou já tiverem sido implementadas.

4 CONTEÚDO

4.1 Este Módulo é composto de 4 (quatro) seções, além da Introdução:

a) Seção 6.0 - INTRODUÇÃO.
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b) Seção 6.1 - DADOS REQUERIDOS - estabelece os dados que deverão ser enviados à ANEEL

para compor a parte de geração.

c) Seção 6.2 - ANÁLISE DE VIABILIDADE - estabelece os critérios para um projeto ser aprovado

para apoio pelo PEE.

d) Seção 6.3 - MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS - estabelece os requisitos a

considerar para apuração dos resultados da parte de geração do projeto.

5 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

5.1 Foram alterados o item 3.1.1, da Seção 6.0, os itens 3.2 e 3.3.1.1 da Seção 6.2 e o item 3.1 da

Seção 6.3, da revisão 1.

5.2 Foram excluídos os itens 3.3 e 3.3.1 da Seção 6.2, da revisão 1.

SEÇÃO 6.1 - Dados Requeridos

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os dados mínimos que deverão ser enviados à ANEEL para avaliação de um

projeto de eficiência energética com adição de fontes incentivadas.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 Os dados requeridos e apresentados nesta seção são relativos apenas à central geradora,

permanecendo o especificado no Módulo 4 - Tipologias de Projeto para as ações de eficiência energética.

3 DADOS

3.1 Objetivos

3.1.1 Descrição dos principais objetivos, tais como:

· Energia economizada;

· Redução de demanda de energia elétrica no horário de ponta; e/ou

· Aproveitamento de fonte com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração

qualificada disponível.

3.2 Descrição do Projeto

· Setores atendidos (Baixa Renda, Residencial, Industrial, Comercial/Serviços, Rural, Poder

Público, Serviços Públicos);

· Fonte incentivada utilizada (com justificativa) e dados de projeto;

· Capacidade de geração projetada num horizonte anual e descrição técnica da planta da

geração e conexão à rede caso haja;

· Principais etapas do projeto;

· Relação, características e custos dos equipamentos envolvidos no processo; e

· Critérios básicos de operação.

3.3 Avaliação dos resultados obtidos

· Apresentar proposta para a avaliação dos resultados do projeto em termos de economia de

energia e redução da demanda na ponta, a qual deve contemplar a comparação dos valores estimados

com os resultados efetivamente obtidos;

· Detalhar a metodologia que será utilizada para a avaliação do projeto conforme descrição da

Seção 6.2 - Análise de Viabilidade:

· Os custos desta etapa do projeto devem ser explicitados no orçamento.

3.4 Abrangência do Projeto

· Identificação das unidades consumidoras contempladas pelo projeto e sua localização

geográfica;
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· Estimativa do potencial de alavancagem de novos projetos, após a divulgação dos resultados

obtidos; e

· Outros aspectos que forem julgados relevantes.

3.5 Metas e Benefícios do Projeto

· Apresentar as metas do projeto, em termos de energia elétrica gerada e da demanda máxima

retirada da ponta, dentro de um período anual;

· Definir metas de replicação dos resultados do projeto dentro do mercado de consumidores

abrangido pelo projeto, referido acima; e/ou

· Outros benefícios do projeto, quantitativos e qualitativos, para a distribuidora, consumidor(es) e

Sistema Elétrico, descrevendo a duração dos benefícios, impactos sociais, contribuições para mudança de

hábito, contribuição para a transformação de mercado e benefícios ao meio ambiente.

3.6 Promoção

· Se no projeto apresentado estiver contemplada a replicação dos resultados, descrever a

estratégia para divulgação dos resultados obtidos, explicitando as ações de promoção dos resultados e os

produtos de informação a serem utilizados, tais como seminários, workshops, cursos, mídia impressa e

outros, e seus respectivos custos.

3.7 Prazos e Custos

· Apresentar a composição dos custos e o cronograma físico, segundo as etapas de execução

do projeto;

· Detalhar os custos unitários do material utilizado e da mão-de-obra (própria e/ou de terceiros);

· Totalizar os custos por ano calendário em coluna específica para este item; e

· Destacar no cronograma a etapa relativa ao Acompanhamento e Avaliação dos Resultados.

3.7.1 Usar as tabelas de Cronograma Físico, Cronograma Financeiro e Custos por Categoria

Contábil e Origens dos Recursos da Seção 4.4 do Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

SEÇÃO 6.2 - Análise de Viabilidade

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os procedimentos para análise de viabilidade econômica de projetos contendo

geração de energia elétrica por fonte incentivada.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As análises apresentadas nesta Seção são apenas para a central geradora, permanecendo o

especificado no Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade para a parte de eficiência energética.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 A análise da viabilidade de fontes incentivadas será feita considerando-se o ponto de vista

do consumidor, ou seja, considerar-se-ão os benefícios energéticos (energia economizada e demanda na

ponta evitada) valorados pelo preço pago pelo consumidor. Como referência podem ser utilizados valores

calculados a partir da última fatura de eletricidade recebida pelo consumidor, anterior à data de

apresentação do projeto, incluindo impostos e encargos tarifários incidentes.

3.2 A geração compartilhada poderá ser aplicada conforme a Resolução Normativa nº 482, de

17 de abril de 2012, e suas alterações, desde que dentro da área de concessão da Distribuidora

proponente e/ou cooperadas.

3.3 Os custos considerados serão somente os aportados pelo PEE, excluindo-se o investimento

feito pelo consumidor ou por terceiros.

3.4 Caso haja outros benefícios mensuráveis, além dos energéticos, poderão ser computados no

cálculo da viabilidade, conforme a Seção 7.2 do Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade.

3.5 Somente será aceito projeto com RCB igual ou inferior a 1,0.
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3.6 No cálculo da RCB de que trata o Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade, os benefícios deverão

ser computados separadamente, segundo sua origem, da seguinte forma:

· Central geradora: CEE e CED de acordo com o preço final da energia e da demanda pago pelo

consumidor, incluindo impostos e encargos tarifários; e

· Eficiência energética: CEE e CED de acordo com o custo marginal de expansão (quando

disponível) ou tarifa de modalidade azul, ou sistema de bandeiras tarifárias de energia, conforme

estabelecido no Módulo 7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET), sem a incidência de

impostos ou encargos.

3.7 O cálculo da RCB total do projeto, portanto, obedecerá à fórmula abaixo:

RCB Relação custo-benefício 1

CAT Custo anualizado total R$/ano

BACG Benefício anual da Central Geradora R$/ano

BAEE Benefício anual das ações de eficiência energética R$/ano

SEÇÃO 6.3 - Medição e Verificação dos Resultados

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os procedimentos para medição e verificação de resultados de projetos

contendo geração de energia elétrica por fonte incentivada.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As análises apresentadas nesta seção são apenas para a unidade de geração,

permanecendo o especificado no Módulo 8 - Medição e Verificação de Resultados para a parte de

eficiência energética.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Os sistemas de geração instalados deverão ser providos de medidores que registrem a

energia gerada e a demanda provida no horário de ponta e fora de ponta.

3.2 As medições para apuração da energia e demandas geradas deverão ser feitas por um ano.

Caso haja dados locais sobre a disponibilidade da fonte utilizada, este tempo poderá ser reduzido.

REFERÊNCIAS

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 482, de 17 de

abril de 2012. Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída

aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá

outras providências. Brasília-DF: ANEEL, 2012.

Módulo 7 - Anexo VII - Cálculo da Viabilidade

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL
Data de

vigência

2
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão - Correções e

aperfeiçoamentos

Publicação de Retificação no Diário

Oficial da União
27/09/2013

2
Segunda revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

SEÇÃO 7.0 - Introdução

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este módulo (Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade) trata dos diferentes fatores e formas de

cálculo da viabilidade econômica de um projeto realizado no âmbito do PEE.
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2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer as diretrizes e procedimentos para o cálculo da viabilidade econômica dos

projetos do PEE.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 As diretrizes deste módulo se aplicam a todos os projetos do PEE.

4 CONTEÚDO

4.1 Este módulo é composto de 3 (três) seções, além da Introdução:

a) Seção 7.0 - INTRODUÇÃO.

b) Seção 7.1 - REGRA GERAL - estabelece a regra que deve nortear o cálculo da viabilidade

econômica para os projetos ao PEE.

c) Seção 7.2 - OUTROS BENEFÍCIOS MENSURÁVEIS - estabelece como incorporar outros

benefícios mensuráveis, além dos energéticos, no cálculo da viabilidade.

d) Seção 7.3 - BENEFÍCIOS NÃO MENSURÁVEIS - estabelece como deverá ser feita a avaliação

de projetos cuja mensuração dos benefícios energéticos seja de difícil concepção e execução.

5 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

5.1 Foram incluídos os itens 3.2 e 3.8.5 da Seção 7.1.

5.2 Foi excluído o item 3.9.12 da Seção 7.1.

5.3 Foram alterados os itens 3.6 alínea (a), 3.83, 3.8.4, .3.9.9, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8 e 3.12.2.1.

SEÇÃO 7.1 - Regra Geral

1 OBJETIVO

1.0 Estabelecer a regra que norteia o cálculo da viabilidade econômica dos projetos do PEE.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As regras estabelecidas nesta seção aplicam-se a todos os projetos do PEE.

2.2 Algumas outras regras para situações específicas serão estabelecidas nas outras seções

deste módulo.

3 Critérios para Avaliação de Projetos

3.1 O principal critério para avaliação da viabilidade econômica de um projeto do PEE é a

relação custo benefício (RCB) que ele proporciona. O benefício considerado é a valoração da energia

economizada e da redução da demanda na ponta durante a vida útil do projeto para o sistema elétrico. O

custo são os aportes feitos para a sua realização (do PEE, do consumidor ou de terceiros).

3.2 Enquanto não se dispuser dos custos marginais de expansão, deverá ser usada a estrutura

de valores da tarifa diferenciada (azul para AT e branca para BT), para cada subgrupo tarifário e

distribuidora, homologada pela ANEEL, conforme as metodologias apresentadas neste módulo.

3.3 Outros benefícios (mensuráveis e não mensuráveis) podem ser levados em consideração em

situações específicas, conforme estabelecido nas Seções seguintes.

3.4 Dois tipos de avaliação quanto aos dados disponíveis devem ser feitos pela proponente ao

longo projeto:

a) Avaliação ex ante, com valores estimados, na fase de definição, quando se avaliam o custo e

benefício baseado em análises de campo, experiências anteriores, cálculos de engenharia e avaliações de

preços no mercado, e

b) Avaliação ex post, com valores mensurados, consideradas a economia de energia e a redução

de demanda na ponta avaliadas por ações de Medição e Verificação e os custos realmente despendidos.

3.5 Dois tipos de estudo quanto ao recurso considerado devem ser feitos nas duas situações

descritas acima:

a) Ponto de vista do PEE, onde os benefícios são comparados aos custos aportados pelo PEE, e
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b) Ponto de vista do projeto, onde os benefícios são comparados a todos os recursos aportados

por todos os agentes envolvidos - PEE, consumidor e terceiros.

3.6 Adicionalmente, dois tipos de estudo podem ser feitos, considerando a ótica de quem avalia:

a) Ótica do sistema elétrico (sociedade), valorando a economia de energia e redução de

demanda pelo custo marginal de ampliação do sistema ou tarifa azul ou branca (enquanto o custo

marginal não estiver disponível), ou tarifa do sistema de bandeiras tarifárias de energia, conforme

estabelecido no Módulo 7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET); e

b) Ótica do consumidor, valorando estas grandezas pelo preço pago pelo consumidor.

3.7 Para avaliar a viabilidade econômica do projeto realizado no âmbito do PEE, será

considerada a ótica do sistema elétrico, exceto no caso de Fontes Incentivadas, onde se pode tomar como

referência o preço efetivamente pago pelo consumidor.

3.8 Critério chave de avaliação

3.8.1 A racionalidade da avaliação de um projeto de eficiência energética feito com recurso

advindo do conjunto dos consumidores de energia elétrica consiste em saber se o benefício auferido é

maior que aquele que haveria se o recurso tivesse sido empregado na expansão do sistema elétrico.

3.8.2 Assim, considera-se que o benefício apurado com a valoração da energia e da demanda

reduzidas ao custo unitário marginal de expansão do sistema deve ser no mínimo 25% maior que o custo

do projeto. Em outras palavras, a relação custo-benefício do projeto deve ser igual ou inferior a 0,8 (oito

décimos).

3.8.3 Portanto, o critério chave que norteia a avaliação econômica de viabilidade de um projeto

do PEE é que a RCB calculada pela ótica do sistema elétrico e do ponto de vista do PEE seja igual ou

inferior a 0,8 (oito décimos).

3.8.4 No caso dos Contratos de Desempenho Energético, que contemplam compromissos de

pagamentos futuros, admite-se RCB menor ou igual a 0,9 (nove décimos).

3.8.5 Para projetos com Fontes Incentivadas, devido as tarifas e enquadramento diferenciados, a

título de incentivo, admite-se RCB menor ou igual a 1,0 (um).

3.9 Energia Economizada e Redução de Demanda na Ponta

3.9.1 A energia economizada, medida em MWh, e a redução de demanda no horário de ponta

(posto tarifário ponta), medida em kW, são os principais indicadores quantitativos para projetos de

eficiência energética.

3.9.2 Para a avaliação ex post, após a conclusão do projeto, estes valores deverão ser

mensurados por meio de práticas adequadas de Medição e Verificação (M&V).

3.9.3 Na avaliação ex ante deve-se mirar a avaliação ex post, que será a considerada para fins de

apropriação do investimento realizado. Todas as suposições e estimativas, portanto, devem ser feitas de

forma conservadora, buscando resultar em valores de energia economizada e demanda evitada que

possam, com segurança, ser atingidas. São aceitáveis diferenças entre as estimativas ex ante e o efetuado

ex post desde que a RCB se mantenha dentro do valor máximo permitido para a tipologia do projeto.

3.9.4 Se a RCB exceder o valor máximo definido como referência, o investimento a ser

apropriado pela distribuidora ao PEE será reduzido proporcionalmente ao que ultrapassar do limite. Em

qualquer situação, diferenças entre as estimativas além da faixa de incerteza, conforme Módulo 8, deverão

ser justificadas.

3.10 Valoração dos benefícios

3.10.1 O Custo Evitado de Demanda (CED) e o Custo da Energia Evitada (CEE) unitários serão

calculados pelo método abaixo descrito:

CED = (12 x C1) + (12 x C2 x LP)
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3.10.2 O método se baseia no cálculo do custo unitário de perdas técnicas no sistema elétrico,

que pode ser visto no relatório CODI 19-34 (ABRADEE, 1996) - a energia e demanda evitadas

correspondem a uma redução de perdas no sistema e o benefício "de evitar uma unidade de perdas é

numericamente igual ao custo de fornecer uma unidade adicional de carga".

3.10.3 O cálculo se baseia no impacto para o sistema da carga evitada, supondo-se um perfil de

carga típico e caracterizado pelo fator de carga (Fc). As perdas evitadas no sistema são calculadas a partir

da redução de 1 kW na ponta, seu reflexo na demanda fora de ponta (LP) através do fator de carga, e pelos

fatores de perda (Fp, que levam ao cálculo de LE1, LE2, LE3 e LE4, juntamente com a permanência de

cada posto horário no ano - 450, 315, 4.686 e 3.309 h/ano respectivamente), que medem o reflexo desta

redução no horário fora de ponta e na energia consumida nos diferentes postos tarifários.

3.10.4 O fator de perda pode ser simulado através do fator de carga pela expressão:

Fp = K x Fc + (1 - K) x Fc2onde:

· k varia tipicamente de 0,15 a 0,30. Recomenda-se adotar k = 0,15 ou justificar o valor adotado

no projeto.

· Fc - Fator de carga do segmento elétrico imediatamente a montante daquele considerado ou

que sofreu a intervenção, ou ainda, na falta deste, admitir-se-á o médio da distribuidora dos últimos 12

meses.

3.10.5 A Tabela 1 apresenta os coeficientes para k = 0,15. Para outros valores de k usar o relatório

CODI 19-34 (ABRADEE, 1996).

Tabela 1 - Coeficientes das equações para k = 0,15

Fator de Carga LP LE1 LE2 LE3 LE4

0,30 0,2500 0,27315 0,19121 0,35166 0,24832

0,35 0,2809 0,28494 0,19946 0,52026 0,36738

0,40 0,3136 0,29727 0,20809 0,71014 0,50146

0,45 0,3481 0,31014 0,21710 0,92130 0,65057
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0,50 0,3844 0,32355 0,22649 1,15375 0,81472

0,55 0,4225 0,33750 0,23625 1,40748 0,99389

0,60 0,4624 0,35199 0,24639 1,68249 1,18808

0,65 0,5041 0,36950 0,25865 1,97632 1,39557

0,70 0,5476 0,38516 0,26961 2,29381 1,61977

3.10.6 A Resolução tarifária a ser utilizada no cálculo dos custos unitários evitados, com base na

tarifa de modalidade azul ou branca, deve ser a Resolução vigente na data da primeira apresentação do

projeto ou aquela vigente até 30 dias antes da data de apresentação do projeto.

3.10.7 Para as empresas que já possuem sistema de bandeiras tarifárias de energia, conforme

estabelecido no Módulo 7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET), também será adotada a

modalidade tarifária azul. O Custo Evitado de Demanda (CED) unitário será calculado conforme acima

descrito. Considerando que o cálculo da constante de perda de energia LE, como explicado anteriormente,

leva em conta a diferença entre o período seco e úmido. Já o Custo da Energia Evitada (CEE) unitário será

calculado pelo método abaixo descrito:

CEE Custo Unitário Evitado de Energia R$/MWh

Cp Custo unitário da energia no horário de ponta na bandeira verde R$/MWh

Cfp Custo unitário da energia no horário fora de ponta na bandeira verde R$/MWh

LEp
Constante de perda de energia no posto de ponta considerando 1 kW de perda de

demanda no horário de ponta
1

LEfp
Constante de perda de energia no posto de fora de ponta considerando 1 kW de

perda de demanda no horário fora de ponta
1

LE1
Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando

1 kW de perda de demanda no horário de ponta
1

LE2
Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos

considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta
1

LE3
Constante de perda de energia no posto fora de ponta de períodos secos

considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta
1

LE4
Constante de perda de energia no posto fora de ponta de períodos úmidos

considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta
1

TEp(BDV) Tarifa de Energia (TE) na ponta, Bandeira Verde R$/MWh

TEfp(BDV) Tarifa de Energia (TE) fora da ponta, Bandeira Verde R$/MWh

TUSD Parcela da TUSD faturada em R$/MWh R$/MWh

3.10.8 As distribuidoras que não dispõem de tarifa de modalidade azul ou branca devem adotar

a tarifa de modalidade azul ou branca da sua empresa supridora.

3.10.9 A aplicação deste método deverá ser feita como abaixo:

a) Para projetos em Média e Alta Tensão e Sistema de Baixa Tensão Subterrâneo
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· Os valores dos custos unitários evitados devem ser aplicados conforme a metodologia

apresentada.

b) Para projetos em Baixa Tensão de Sistema Aéreo

· A distribuidora deverá utilizar a tarifa horária branca homologada, conforme estabelecido no

Módulo 7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET), adotando os custos referentes a esta tarifa

para projetos em consumidores em baixa tensão. Serão considerados somente os custos dos horários de

ponta e fora de ponta para o cálculo dos Custos Evitados de Demanda e Energia unitários. Os projetos da

Tipologia Rural em Baixa Tensão devem utilizar a tarifa horária branca, subgrupo B1 - Residencial. Os

projetos da Tipologia Iluminação Pública deverão utilizar a modalidade tarifária Branca, subgrupo B3 -

Demais Classes. O Custo da Energia Evitada (CEE) unitário será calculado pelo método descrito nesta

Seção. Já o Custo da Demanda Evitada (CED) unitário será calculado pelo método abaixo descrito:

CED = (12 x C1 x hp x FC x 10-3) + (12 x C2 x hfp x Fc x 10-3x LP)

CED Custo Unitário Evitado de Demanda
R$/kW

ano

12 meses mês/ano

C1 Custo unitário do uso do Sistema de Distribuição no horário de ponta R$/MWh

C2 Custo unitário do uso do Sistema de Distribuição no horário fora de ponta R$/MWh

LP
Constante de perda de demanda no posto fora de ponta, considerando 1kW de perda de

demanda no horário de ponta
1

hp Número de horas da ponta em um mês, considerando somente os dias úteis horas

hfp Número de horas fora da ponta em um mês. horas

Fc

Fator de carga do segmento elétrico imediatamente a montante daquele considerado ou

que sofreu a intervenção, ou ainda, na falta deste, admitir-se-á o médio da distribuidora

dos últimos 12 meses.

1

c) Para Projetos nas Tensões de Distribuição em Sistema Térmicos Isolados

· O custo unitário evitado de demanda será dado pelo custo marginal de média tensão, para

cargas conectadas nesta tensão. Para projetos no segmento de baixa tensão será sempre o custo marginal

da média somado ao da baixa tensão.

· O custo unitário evitado de energia será o custo de produção apropriado na usina termelétrica

que supre diretamente o segmento da rede de distribuição onde ocorrerá a intervenção.

d) Para Projetos nas Tensões de Distribuição em Sistemas Mistos Isolados

· Adotar metodologia apresentada para o item Sistemas Térmicos Isolados.

e) Projeto Cooperativo

· Adotar a média em cada posto tarifário entre as distribuidoras participantes ponderada pela

participação nos custos do projeto, ou na energia evitada.

3.10.10 Quando o consumidor beneficiado for atendido por vários subgrupos, ou o projeto

beneficiar consumidores atendidos em subgrupos diversos, deverá ser considerado o subgrupo de maior

tensão. Caso as cargas atendidas em diferentes níveis de tensão sejam facilmente identificadas, pode-se
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calcular separadamente os benefícios das ações de eficiência energética por subgrupo de tensão. Nesta

situação específica, o benefício total do projeto será o somatório dos benefícios obtidos em cada subgrupo

de tensão.

3.10.11 Idealmente, a energia economizada e a demanda reduzida na ponta deveriam ser

valoradas ao custo marginal de expansão do sistema (agregando geração, transmissão e distribuição) no

ponto de entrega. Contudo, quando da elaboração deste regulamento, os custos marginais não estavam

disponíveis. Quando estiverem disponíveis, o fato será comunicado às distribuidoras, com a publicação da

nova sistemática a ser adotada.

3.11 Critério de Viabilidade

3.11.1 Para análise da viabilidade será usada a relação custo-benefício (RCB) calculada sob a

ótica do setor elétrico e do ponto de vista do PEE.

3.11.2 A central geradora de um Projeto com Fonte Incentivada será avaliada mediante a ótica

do consumidor, conforme o Módulo 6 - Projetos com Fontes Incentivadas.

3.11.3 Se um projeto tiver mais de um uso final (iluminação, refrigeração, etc.) cada um desses

usos finais deverá ter sua RCB calculada. Deverá, também, ser apresentada a RCB global do projeto,

consideradas as somas dos custos e benefícios.

3.11.4 Os projetos devem apresentar, no máximo, como regra geral, uma Relação Custo-

Benefício (RCB) menor ou igual a 0,8.

3.11.5 Admitem-se as exceções da Tabela 2 à regra acima:

Tabela 2 - Exceções à regra de RCB £ 0,8

Contrato de

Desempenho

RCB menor ou igual a 0,9 (zero vírgula nove), desde que avaliada por ações de M&V onde

as incertezas quantificáveis (medição, amostragem e modelagem) sejam menores ou

iguais a 10% a 95% de confiabilidade

Projeto Piloto Sem limite para RCB

Educacional RCB não obrigatório

Gestão

Energética

Municipal

RCB não obrigatório

Fontes

Incentivadas
RCB menor ou igual a 1,0

3.12 Cálculo da RCB

3.12.1 Fórmula básica

CAT Custo anualizado total R$/ano

BAT Benefício anualizado R$/ano

3.12.1.1 Custos Anualizados (CAT)

CAT Custo anualizado total R$/ano

CAn Custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (mão de obra, etc.) R$/ano

CET Custo total em equipamentos R$

CEn Custo de cada equipamento R$
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CAn Custo anualizado dos equipamentos incluindo custos relacionados (mão de obra, etc.) R$

CEn Custo de cada equipamento R$

CT Custo total do projeto R$

CET Custo total em equipamentos R$

FRCu Fator de recuperação do capital parauanos 1/ano

u Vida útil dos equipamentos ano

FRCu Fator de recuperação do capital parauanos 1/ano

i taxa de desconto considerada 1/ano

u uanos ano

· A taxa de desconto a considerar será a mesma especificada no Plano Nacional de Energia

vigente na data de submissão do projeto, conforme publicado pela EPE.

· A vida útil deverá ser definida com base nos dados fornecidos pelo fabricante do equipamento

ou estudo que apure de forma confiável este tempo de vida, a ser realizado por iniciativa da ANEEL. Caso

sejam utilizados os dados do fabricante, a ANEEL poderá solicitar à Empresa catálogo técnico que os

comprove.

3.12.1.2 Benefícios Anualizados (BAT)

BAT = (EE x CEE) + (RDP x CED)

BAT Benefício anualizado R$/ano

EE Energia anual economizada MWh/ano

CEE Custo unitário da energia R$/MWh

RDP Demanda evitada na ponta kW ano

CED Custo unitário evitado da demanda R$/kW ano

SEÇÃO 7.2 - Outros Benefícios Mensuráveis

1 OBJETIVO

1.0 Estabelecer como outros benefícios mensuráveis, além dos energéticos, podem ser

agregados em projetos do PEE.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes desta Seção aplicam-se aos projetos com outros benefícios mensuráveis que

podem justificar o seu apoio pelo PEE.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Muitos projetos apresentam outros benefícios mensuráveis além da energia economizada e

da demanda evitada, incluindo: economia de outros insumos (água, combustível, etc.), ganhos de

produtividade, melhoria da qualidade do produto ou serviço prestado, impactos socioambientais positivos,

etc.

3.2 Quando a RCB do projeto for maior que o limite fixado, pode-se levar em conta outros

benefícios mensuráveis, desde que:
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a) Os benefícios possam ser avaliados por técnicas semelhantes às empregadas para Medição e

Verificação dos benefícios energéticos (ou seja, o benefício será a quantidade medida após a implantação

subtraída da quantidade que seria consumida sem a ação de eficiência energética implantada), através de

uma metodologia existente ou aprovada pela ANEEL

b) A RCB sem esses benefícios não seja maior que 1,0.

3.3 No caso de não haver metodologia existente ou aprovada, o projeto deverá ser submetido à

ANEEL como Projeto Piloto para Avaliação Inicial, contendo adicionalmente:

a) Justificativa para a consideração dos benefícios sugeridos

b) Estratégia para avaliação do benefício auferido (modelo do consumo de referência, medições

a serem feitas, forma de cálculo do benefício).

SEÇÃO 7.3 - Benefícios Não Mensuráveis

1 OBJETIVO

1.0 Estabelecer como benefícios não mensuráveis diretamente podem ser considerados em

situações específicas para justificar a viabilidade de projetos ao PEE.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes desta Seção se aplicam aos projetos com impacto no uso da energia, porém

cuja mensuração direta é de difícil concepção e execução (por exemplo, Projetos Educacionais).

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Para os projetos descritos acima, deverão ser buscadas outras variáveis afetadas pelo

projeto que possam ser avaliadas e presumivelmente reflitam o aumento da eficiência energética

conseguido.

3.1.1 Por exemplo, em um Projeto Educacional poderão ser consideradas:

a) Mudança de comportamento, avaliada por questionário aplicado antes e após o treinamento

b) Número de alunos treinados

c) Duração do treinamento

d) Avaliação do treinamento, através de questionário respondido pelos alunos

3.2 Na fase de Definição do projeto deverão ser apresentadas estas variáveis, como serão

medidas, e o resultado que se espera.

3.3 No Relatório Final, deverão ser apresentados os valores medidos das variáveis e eventuais

justificativas para os desvios observados em relação à expectativa anterior.

REFERÊNCIAS

ABRADEE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. Método
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Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
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27/09/2013
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(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

SEÇÃO 8.0 - Introdução

1 APRESENTAÇÃO
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1.1 Neste Módulo são estabelecidos os procedimentos para aferição e avaliação dos resultados

e benefícios energéticos proporcionados pelos projetos.

2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer as diretrizes para as atividades de Medição e Verificação que devem ser

empregadas em todos os projetos do PEE para avaliação dos resultados energéticos.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 As diretrizes deste módulo se aplicam a todos os projetos no âmbito do PEE.

3.1.1 Destaque merecem as seguintes situações:

a) Benefícios não energéticos relevantes poderão ser considerados, como descrito no Módulo 7

- Cálculo da Viabilidade.

b) Projetos Educacionais, ou com benefícios de difícil mensuração, serão avaliados por outras

variáveis como definido no Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade.

c) Projetos de Gestão Energética Municipal, que serão avaliados pelo cumprimento das metas

definidas no Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

4 CONTEÚDO

4.1 Este Módulo é composto de 3 (três) seções, além da Introdução:

a) Seção 8.0 - INTRODUÇÃO.

b) Seção 8.1 - FUNDAMENTOS E FASES DO PROCESSO DE M&V NO PEE - apresenta a questão

da M&V, a relação entre o PIMVP - Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (EVO,

2012) e o PEE e as fases constitutivas da M&V em projetos do PEE.

c) Seção 8.2 - ELEMENTOS DA M&V - orienta no desenvolvimento das diversas fases de M&V ao

longo de um projeto do PEE.

d) A Seção 8.3 - ASPECTOS ADICIONAIS - estabelece diretrizes adicionais para as atividades de

M&V relativas à incerteza aceitável, seleção de opção do PIMVP e projetos para Baixa Renda.

5 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

5.1 Foram alterados os itens 3.1.4, 3.1.6.1 e 3.2.1.1, alínea (e) da Seção 8.1

5.2 Foi alterado o item 3.5 da Seção 8.2

5.3 Foi alterado o item 4.2.1 da Seção 8.3

5.4 Foi adicionado o item 6 da Seção 8.3.

SEÇÃO 8.1 - Fundamentos e Fases do Processo de M&V no PEE

1 OBJETIVO

1.1 Apresentar o conceito e uma síntese da fundamentação teórica da M&V, a relação entre o

PIMVP e o PEE e descrever as fases constitutivas da M&V no âmbito do PEE.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes estabelecidas nesta Seção aplicam-se a todos os projetos no âmbito do PEE,

salvo o mencionado na Seção 8.0 - Introdução.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Fundamentos da M&V, o PIMVP e o PEE

3.1.1 As campanhas de medição e análise dos resultados em projetos de eficiência energética

desempenham um papel fundamental na avaliação das reais reduções de consumo e demanda

conseguidas com o projeto, as quais serão o foco da avaliação dos projetos por parte da ANEEL.

3.1.2 A atividade de avaliação dos resultados energéticos dos projetos deverá ser baseada no

Protocolo Internacional para Medição e Verificação de Performance (PIMVP - EVO, 2012), que descreve as

melhores práticas atualmente disponíveis para medir e verificar os resultados de projetos de eficiência

energética.
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3.1.3 A avaliação dos resultados energéticos de ações de eficiência energética passa

necessariamente por medições de campo, mas não se restringem a elas, já que não se pode medir

diretamente a eficiência energética.

3.1.4 Faz-se necessário, portanto, um processo de análise que possa estimar o consumo da

instalação antiga nas condições após a intervenção. Para tal, é necessário que se façam medições antes da

ação de eficiência energética. Caso seja identificada a existência de variáveis que determinam ou

influenciam o consumo de energia, deve ser estabelecido um modelo matemático que associe tais

variáveis ao consumo de energia.

3.1.4.1 No caso de Bônus para Equipamentos Eficientes (ver o Módulo 4 - Tipologias de Projeto),

também deverão ser feitas medições antes da ação de eficiência energética em uma amostra dos

consumidores, definindo-se assim o modelo a ser usado no cálculo das economias.

3.1.5 O PIMVP não determina que medições devem ser feitas, que variáveis considerar, que

modelo determinar, dada a diversidade de situações que se apresentam na prática. Determina apenas

alguns requisitos básicos a observar, os cuidados que se devem ter, critérios para selecionar as variáveis e

opções disponíveis para avaliar a eficiência energética.

3.1.5.1 O PIMVP foi desenvolvido para viabilizar a indústria de ESCOs, em especial os contratos

de desempenho energético, e se aplica bem a projetos de médio e grande porte.

3.1.6 A engenharia de M&V é assim um processo complexo, que exige conhecimento da

instalação, do uso da energia que se faz, das técnicas de medição e análise e também dos aspectos

gerenciais do projeto.

3.1.6.1 Faz-se necessário, portanto, que cada projeto contenha Plano(s) de M&V, que consiste(m)

na escolha das opções e descrição de como será feita a aplicação das técnicas preconizadas pelo PIMVP

ao caso em questão. .

3.1.7 Assim, a ANEEL está buscando conciliar as técnicas consagradas constantes do PIMVP

com a realidade de seus projetos.

3.1.7.1 Estes estudos serão aprofundados visando definir metodologias específicas para as

tipologias e usos finais do PEE, tendo o PIMVP como guia, porém adaptando-o à realidade do PEE.

3.1.8 O PIMVP (EVO, 2012) admite dois modos de se medir a economia de energia: pela energia

evitada, quando se consideram as condições do período de determinação da economia e pela economia

normalizada, quando estas condições são fixas, de um padrão estabelecido. Recomenda-se que os

projetos do PEE sigam a segunda opção (economia normalizada), onde alguns padrões (clima, por

exemplo) podem ser definidos através de estudos.

3.1.9 Como a eficiência não é medida diretamente, há sempre uma incerteza considerável no

resultado obtido. Medições mais prolongadas, de maior número de variáveis, com maior precisão, podem

diminuir a incerteza, porém aumentam os custos. Encontrar o equilíbrio entre precisão e custo é

fundamental para uma boa prática de M&V.

3.1.10 Desta forma, este Módulo visa estabelecer requisitos mínimos a observar e orientar as

atividades de M&V nas avaliações dos projetos do PEE, observado o PIMVP.

3.2 Fases da M&V

3.2.1 Durante o projeto, serão realizadas duas avaliações dos resultados energéticos:

a) avaliação ex ante, com valores estimados, na fase de Definição, quando se estimam os

resultados esperados, em procedimento baseado em análises de campo, dados típicos, experiências

anteriores e cálculos de engenharia

b) avaliação ex post, com valores mensurados, consideradas a economia de energia e a redução

de demanda na ponta avaliadas por ações de Medição e Verificação, a partir de medições feitas nas fases

de Execução (período da linha de base) e Verificação (período de determinação da economia) e análise

para determinação da eficiência energética.

3.2.1.1 A Figura 1, feita com base naquela apresentada no Módulo 1 - Introdução com as fases de

projeto, ilustra este processo, descrevendo brevemente as fases de M&V durante um projeto do PEE, que

serão complementadas na Seção 8.2 - Elementos da M&V.
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Figura 1 - Atividades de M&V e fases do projeto

a) Avaliação ex ante

Pode ser feita, por uso final, com a orientação apresentada no Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

Podem ser acrescentados outros elementos, conforme o caso específico do projeto (como efeitos

interativos, por exemplo - ver Seção 8.2).

b) Estratégia de M&V

Nesta fase de diagnóstico energético da instalação, onde se conhece o uso da energia e sua

relação com a rotina da instalação, devem ser definidas as bases para as atividades de M&V:

Variáveis independentes: verificar que variáveis (clima, produção, ocupação, etc.) explicam a

variação da energia e como poderão ser medidas (local, equipamentos, períodos de medição - linha de

base e de determinação da economia)

ii. Fronteira de medição: determina o limite, dentro da instalação, onde serão observados os

efeitos da ação de eficiência energética, isolado por medidores, e eventuais efeitos interativos com o resto

da instalação.

iii. Opção do PIMVP: opção A, B, C ou D do PIMVP que será usada para medir a economia de

energia.

Modelo do consumo da linha de base: em geral, uma análise de regressão entre a energia e as

variáveis independentes

Cálculo das economias: definir como será calculada a economia de energia e a redução de

demanda na ponta.

c) Medições do período da linha de base

Esta deve ser a primeira atividade da fase de Execução, antes da implementação das medidas

propriamente ditas. Pode haver situações em que os dados já estejam disponíveis. A ANEEL poderá

publicar um conjunto de medições mínimas que podem ser usadas nos projetos mais comuns, acessível

no hyperlink Guia de M&V.

d) Plano de M&V

Elaborar o Plano de M&V, podendo-se usar o modelo proposto no hyperlink Guia de M&V,

descrito no item 3.4 abaixo.
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e) Medições do período de determinação da economia

Uma vez implantadas as ações de eficiência energética e realizada a sua verificação

operacional, devem ser feitas as medições do período de determinação da economia. No caso de

contratos de desempenho energético, podem prevalecer os termos do contrato quanto à periodicidade de

medição.

As medições mínimas requeridas também encontram-se no Guia de M&V, que deverão ser

aperfeiçoadas ao longo do tempo, provavelmente com o estabelecimento de índices, que deverão ser

comprovados e consolidados a cada projeto.

f) Estimativa ex post

Feitas as medições, calculam-se as economias conforme definido no Plano de M&V.

g) Relatório de M&V

Deve-se emitir o Relatório de M&V, com os resultados das medições e do cálculo das

economias, que pode ser feito conforme o modelo apresentado abaixo na Seção 8.2.

h) Validação da M&V

A validação dos critérios adotados pela distribuidora para M&V dos projetos ficará a cargo da

ANEEL, que poderá designar um agente credenciado para realizá-la. Será avaliada a adequação de

procedimentos às determinações deste Módulo e ao PIMVP.

i) Avaliações de longo prazo

As avaliações de longo prazo, que no caso de contratos de desempenho energético podem ser

feitas ao longo do contrato em vários períodos de determinação da economia, no caso dos projetos do PEE

serão feitas por estudos específicos que serão definidos pela ANEEL.

SEÇÃO 8.2 - Elementos da M&V

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os requisitos mínimos e orientar o desenvolvimento dos diversos componentes

da M&V no âmbito do PEE.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes desta Seção aplicam-se a todos os projetos no âmbito do PEE.

2.1.1 Os projetos poderão seguir orientação própria, desde que atendidos os requisitos mínimos

aqui colocados e os do PIMVP.

3 PROCEDIMENTOS

3.1 Avaliação ex ante

3.1.1 Para a estimativa dos resultados energéticos a obter com as ações de eficiência energética

propostas, poderão ser usadas as metodologias, por uso final, apresentadas no Módulo 4 - Tipologias de

Projeto.

3.1.1.1 Especial cuidado deve ser tomado na especificação da potência média (tanto na situação

da linha de base - sistema atual - como na do período de determinação da economia - sistema proposto),

que deverá levar em conta as condições padrão (por exemplo, clima) em que serão calculadas as

economias.

3.1.2 Efeitos interativos não considerados na metodologia apresentada no Módulo 4 - Tipologias

de Projeto poderão ser considerados, desde que justificados. Por exemplo, poderá ser considerado o efeito

da redução da carga térmica provocado por ações de eficiência energética na iluminação no sistema de

condicionamento ambiental, ainda que este não seja objeto de eficientização.

3.2 Estratégia de M&V

3.2.1 Nesta fase, não é necessário estabelecer o Plano de M&V, mas apontar suas bases.

Deverão ser definidos os itens relacionados no tópico b) acima na Seção 8.1 . Especial atenção deverá ser

dada ao cálculo das economias, onde deverão ser também estabelecidas as condições padrão das

variáveis independentes em que serão calculadas as economias.
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3.2.1.1 Para o estabelecimento das condições padrão de funcionamento da instalação

(produção, ocupação, etc.), deverão ser usados os dados do último ano ou média dos últimos anos de

funcionamento.

3.3 Medições do período da linha de base

As medições do período da linha de base englobam medições do consumo e demanda e das

variáveis independentes relativas ao mesmo período.

3.3.1 Amostragem

Técnicas de amostragem poderão ser utilizadas para projetos com trocas de muitos

equipamentos. Cuidados deverão ser tomados com a incerteza introduzida, pois a "a amostragem cria

erros, porque nem todas as unidades em estudo são medidas" (EVO, 2012, p. 100). Recomenda-se seguir

os passos preconizados pelo PIMVP no Anexo B-3 - Amostragem para se determinar o tamanho da

amostra:

a) Selecionar uma população homogênea - dividir a população em sub-conjuntos homogêneos,

por exemplo, agrupando as lâmpadas de mesma potência ou os ares-condicionados de mesma

capacidade.

b) Determinar os níveis desejados de precisão e de confiança - sugere-se adotar 10% com 95%

de confiança (ver Seção 8.3).

c) Decidir o nível de desagregação - se não houver muitos sub-conjuntos, adotar o critério

acima para cada um; senão, reduzir a precisão almejada (deve-se perseguir 10% como meta geral para a

amostragem).

d) Calcular o tamanho da amostra inicial - deverão ser usados coeficientes de variação típicos.

Se este dado não estiver disponível, adotar um cv de 0,5. O tamanho da amostra inicial será:

e) Ajustar a estimativa inicial do tamanho da amostra para pequenas populações - calcular a

fórmula abaixo e adotá-la, se menor que a anterior (n<n0):

f) Finalizar o tamanho da amostra - efetuar as medições e verificar se a precisão desejada foi

alcançada. Este processo pode ser iterativo e até reduzir o tamanho da amostra (tudo depende da variação

das medidas).

3.4 Plano de M&V

Após as medições do período da linha de base e o estabelecimento completo do modelo do

consumo (e demanda) da linha de base, deve-se elaborar o Plano de M&V, contendo todos os

procedimentos e considerações para o cálculo das economias, conforme o Capítulo 5 do PIMVP. Um

modelo estará acessível no hyperlink Guia de M&V.

3.5 Medições do período de determinação da economia

Englobam, assim como no período da linha de base, medições do consumo e demanda e das

variáveis independentes relativas ao mesmo período.
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O PIMVP recomenda que a "duração do período de determinação da economia deve ser

definido com a devida consideração pela duração da ação de eficiência energética e pela probabilidade

de degradação da economia originalmente obtida ao longo do tempo" (EVO, 2012, p. 13).

3.6 Estimativa ex post

As economias serão calculadas conforme o Plano de M&V e valoradas conforme definido e

pode-se calcular a RCB do projeto. No caso da RCB exceder a 0,8 (ou o valor definido conforme o Módulo

7 - Cálculo da Viabilidade), o investimento a ser apropriado pela distribuidora ao PEE será reduzido

conforme descrito no Módulo 9 - Avaliação dos Projetos e Programa.

Considerações sobre a incerteza deverão ser feitas nesta fase. Não é necessário apresentar um

cálculo completo, porém relacionar os principais fatores de incerteza nos resultados obtidos, tanto de

natureza quantitativa quanto qualitativa, em especial os devidos a modelagem, amostragem e medição.

Assim, apresentar:

a) Modelagem: apresentar o valor de R2(coeficiente de determinação) obtido na análise de

regressão e o erro padrão da estimativa (EPy) - apêndice B-2 - Modelagem do PIMVP.

b) Amostragem: apresentar o tamanho da amostra medida, o cv (coeficiente de variação -

desvio padrão dividido pela média) obtido e calcular a precisão (e) para uma confiabilidade de 95% (z =

1,96):

c) Medição: apresentar a precisão dos equipamentos usados nas medições.

3.7 Relatório de M&V

Elaborar o Relatório de M&V conforme o Capítulo 6 do PIMVP (EVO, 2012), com os seguintes

itens:

1. Dados observados durante o período de determinação da economia

Datas do período de medição

Dados de energia e demanda

Valor das variáveis independentes

Valor do coeficiente de determinação (R2), quando houver modelo do período de referência

Para amostragens: tamanho da amostra, precisão (e) e coeficiente de variação (cv) obtidos

Precisão dos instrumentos utilizados

2. Descrição e justificação de quaisquer correções feitas aos dados observados

3. Valores estimados acordados

4. Valores da energia e demanda utilizados (ponto de vista do sistema elétrico e do consumidor)

5. Desvio eventual das condições apresentadas no Plano de M&V

Apresentar cálculos de engenharia que fizeram o ajuste às novas condições

6. Economia calculada em unidades de energia e monetárias ( ponto de vista do sistema

elétrico e do consumidor)

7. Desvio observado em relação à avaliação ex ante

3.8 Validação da M&V

3.8.1 Caso a metodologia esteja definida pela ANEEL, será verificada apenas a correção da

aplicação do procedimento.
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3.8.2 O projeto poderá adotar uma metodologia diferente das mencionadas acima, mediante

justificativa. Neste caso, a validação dos procedimentos de M&V será feita à luz do PIMVP e dos requisitos

mínimos mencionados neste módulo.

3.8.3 Para fins de envio do Relatório Final para a ANEEL, o item "Relatório de M&V" deverá conter

duas partes: a primeira referente ao Plano de M&V e a segunda relativa ao Relatório de M&V propriamente

dito (ambos descritos nesta seção).

SEÇÃO 8.3 - Aspectos Adicionais

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer diretrizes adicionais para as atividades de M&V relativas à incerteza aceitável,

seleção de opção do PIMVP e projetos para Baixa Renda.

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes desta Seção aplicam-se a todos os projetos no âmbito do PEE.

3 INCERTEZA ACEITÁVEL

3.1 Sendo o PEE um instrumento de política pública de eficiência energética, cumprindo uma

função no planejamento energético, deve garantir sua meta com uma determinada confiabilidade,

compatível com o sistema elétrico em que se insere.

3.2 A base de geração do sistema elétrico brasileiro é de origem hídrica, dependente do regime

de chuvas. A previsão hidrológica é probabilística, e a garantia do suprimento é atendida nos estudos com

confiabilidade mínima de 95% (TOLMASQUIM, 2011, p. 87).

3.3 Assim, atingir uma precisão de 10% com 95% de confiabilidade nos projetos de eficiência

energética garante investimentos vantajosos para a sociedade, já que a RCB máxima está fixada em geral

em 0,8.

4 SELEÇÃO DE OPÇÃO DO PIMVP

4.1 O PIMVP apresenta quatro opções para a determinação da eficiência energética: A, B, C e D.

Todas podem ser usadas nos projetos do PEE. Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados, como

mencionado abaixo.

4.2 A Opção A pressupõe a estimativa (e não medição) de alguns parâmetros - energia (e suas

componentes, potência e tempo) e variáveis independentes. Havendo uma estimativa de variável, deve-se

apresentar:

- a faixa de valores plausíveis em que pode variar

- a base considerada para a estimação

- o impacto da variação plausível na incerteza da eficiência energética obtida

4.2.1 Os projetos com Opção A de determinação da economia deverão ter justificados os tópicos

mencionados no item acima. Questões de orçamento também podem ser mencionadas.

4.3 Na Opção B medem-se todos os parâmetros envolvidos, tanta energia (incluindo, conforme

o caso, potência, demanda e tempo) como variáveis independentes. Deve ser usada para uma obtenção

mais rigorosa das economias, livre de estimativas. Esta opção, por exemplo, poderá ser usada em Projetos

Pilotos, quando se pretende testar mais exaustivamente os resultados obtidos com a aplicação de um

novo equipamento ou metodologia.

4.4 A Opção C costuma ser a mais barata, pois em geral usa o medidor da distribuidora. Neste

caso, em geral é necessário um intervalo de tempo maior para o período de determinação da economia

inicial, a menos que se usem leituras parciais (através da memória de massa do medidor de entrada, por

exemplo). Cuidados devem ser dispensados ao monitoramento dos "fatores estáticos", já que a fronteira de

medição é mais larga (a própria instalação).

4.4.1 Se o projeto englobar mais de um uso final, a Opção D, através de um modelo simples,

deve ser usada para avaliar as diferentes contribuições de cada uso final.
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4.5 A Opção D deve ser usada para avaliar a implantação de ações de eficiência energética em

novas instalações. Neste caso, um modelo do uso padrão de energia (que teria sido implantado na

ausência da ação de eficiência) deve ser elaborado para avaliar a eficiência energética adicionada. A

justificativa para utilização deste modelo deve ser apresentada.

4.5.1 O PIMVP exige, neste caso, que o modelo seja "calibrado", isto é, ele deve ter seus

parâmetros ajustados para gerar resultados próximos aos efetivamente observados durante um período

para mostrar sua adequação à realidade. Em seguida, deve-se usar os parâmetros da situação padrão para

calcular a energia que teria sido consumida sem a ação. A economia será a diferença entre os resultados

dos dois modelos (ver a Seção 4.9 - Opção D: Simulação calibrada do PIMVP).

5 PROJETOS PARA BAIXA RENDA

5.1 Um projeto para Baixa Renda envolve ações de eficiência energética em múltiplas

instalações de pequeno porte e representa um grande desafio para projetos de M&V, já que o PIMVP é

concebido para projetos de porte razoável em uma instalação.

5.2 Para explicar a variação do consumo entre unidades (residências), as variáveis

independentes devem englobar variáveis econômicas e sociais (número de pessoas, renda familiar, etc.),

como as usadas pelo IBGE (2012) nos Censos Demográficos, sem prejuízo dos elementos de M&V

descritos na Seção 8.2.

5.2.1 Mesmo que não haja uma dependência direta que possa caracterizar uma variável

independente, o registro destas variáveis será de grande importância nos estudos de longo prazo,

mencionados na Seção 8.2.

5.3 Independentemente da opção do PIMPV escolhida para medição dos resultados, o registro

(quando houver) das últimas 12 contas (e respectivos períodos exatos) dos clientes, bem como o

rastreamento para possibilitar futuras verificações do consumo posterior também serão muito importantes

para subsidiar os estudos de longo prazo mencionados no item anterior.

6 PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.1 Em sistemas de iluminação que para faturamento utilizam as premissas adotadas pela

Resolução Normativa nº 414/2010 para a Iluminação Pública, faculta-se à distribuidora:

6.1.1 Aplicar a Opção A do PIMVP, com medição de potência das luminárias e estimativa de

tempo de utilização.

6.1.2 Para o cálculo da energia economizada, utilizar para estimativa de tempo o valor diário

determinado pela referida resolução normativa, sem necessidade de medição.

6.1.3 Realizar em bancada a medição de potência dos períodos de linha de base e determinação

da economia, para fins de razoabilidade de custos do M&V.

6.1.4 A apuração da demanda retirada na ponta deve considerar o período de utilização dos

sistemas de iluminação pública no horário de ponta da distribuidora.

7 AJUSTES DA LINHA DE BASE

7.1 A Seção 8.2 do PIMVP descreve a necessidade de "ajustes da linha de base" ou "ajustes não

de rotina" ou ainda "ajustes não periódicos" "quando ocorrem mudanças inesperadas ou únicas no tempo

(fatores estáticos) dentro da fronteira de medição" (EVO, 2012).

7.2 O ajuste da linha de base deve ser feito por cálculos de engenharia e/ou medições para

modificá-la de modo a incluir as novas condições da instalação ou de seu funcionamento (por exemplo,

mais luminárias foram instaladas ou a carga térmica de um sistema de condicionamento ambiental

aumentou).

7.3 Nas ações apoiadas pelo PEE, muitas vezes encontram-se índices abaixo dos valores

normatizados pela ABNT (por exemplo, a iluminância está abaixo do requerido, ou a temperatura está

acima daquela mencionada na norma). Nestes casos, considera-se pertinente um ajuste da linha de base

inicial para trazer as condições do local às preconizadas pela norma.
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7.4 O ajuste deve ser feito supondo-se a utilização da nova tecnologia empregada na ação de

eficiência energética (por exemplo, um local apresenta 200 lux onde a norma indica um mínimo de 500

lux - a linha de base deve considerar a energia medida para atender aos 200 lux com a tecnologia

existente somada à energia necessária para fornecer mais 300 lux com a nova tecnologia).

REFERÊNCIAS

EVO - EFFICIENCY VALUATION ORGANIZATION. Protocolo Internacional de Medição e

Verificação de Performance - Conceitos e Opções para a Determinação de Economias de Energia e de

Água - vol. 1 - EVO 10000 - 1:2012 (Br). Sofia: EVO, 2012.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sítio contendo informações

sobre a atuação deste Instituto. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 22.maio 2012.

ICF INTERNATIONAL, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO),

JORDÃO ENGENHARIA. Estabelecimento de requisitos mínimos de medição e verificação de resultados

que possam ser aplicados aos projetos de eficiência energética desenvolvidos pelas distribuidoras.

Preparado para o Instituto "ABRADEE" da Energia, com o apoio da FUPAI. Rio de Janeiro, nov. 2011.

TOLMASQUIM, M. T. Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia; EPE:

Brasília, 2011.

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE

Módulo 9 - Anexo IX - Avaliação dos Projetos e Programa

Revisão Motivo da Revisão Instrumento de aprovação pela ANEEL Data de vigência

0
Primeira versão aprovada

(após realização da AP 073/2012)
Resolução Normativa nº 556/2013 02/07/2013

1
Primeira revisão aprovada

(após realização da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 830/2018 05/11/2018

2
Segunda revisão aprovada

(após segunda fase da AP 075/2017)
Resolução Normativa nº 892/2020 24/08/2020

SEÇÃO 9.0 - Introdução

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Este Módulo estabelece os procedimentos para a avaliação (inicial e final) dos projetos do

PEE, e do programa como um todo.

2 OBJETIVO

2.1 Estabelecer os critérios e procedimentos para as avaliações inicial e final dos projetos e do

programa.

3 ABRANGÊNCIA

3.1 As diretrizes deste módulo se aplicam a todos os projetos do PEE e ao programa em

conjunto.

4 CONTEÚDO

4.1 Este módulo é composto de 3 (três) seções, além da Introdução:

a) Seção 9.0 - INTRODUÇÃO.

b) Seção 9.1 - AVALIAÇÃO INICIAL - estabelece os critérios e projetos que deverão ser

submetidos à Avaliação Inicial e os tipos desta avaliação.

c) Seção 9.2 - AVALIAÇÃO FINAL - estabelece os critérios e consequências da Avaliação Final

dos projetos.

d) Seção 9.3 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA - estabelece os critérios e procedimentos para

avaliação do PEE como um todo.

5 DAS ALTERAÇÕES DESTA REVISÃO

5.1 Foram alterados os itens 4.1.3 da Seção 9.1 e 3.2 da Seção 9.2 da revisão 1.
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SEÇÃO 9.1 - Avaliação Inicial

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os critérios e condições para submissão de projetos para Avaliação Inicial e os

tipos de avaliação (simplificada ou detalhada).

2 ABRANGÊNCIA

2.1 As diretrizes estabelecidas nesta Seção aplicam-se aos projetos listados na Tabela 1.

2.2 A Tabela 1 apresenta a lista de projetos que deverão ser encaminhados para avaliação inicial,

incluindo o tipo de avaliação a ser realizada:

Tabela 1 - Projetos submetidos a Avaliação Inicial

Tipo de Projeto Descrição Tipo de avaliação

Prioritário Módulo 5 Detalhada

Grande Relevância Módulo 5 Simplificada

Piloto Módulo 5 Detalhada

2.3 Os prazos previstos para avaliação inicial serão de 60 (sessenta) dias para projetos que

necessitam de uma avaliação detalhada e de 30 (trinta) dias para os que necessitam de avaliação inicial

simplificada.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Avaliação Inicial

3.1.1 A Avaliação Inicial, feita antes da fase de Execução, se aplica a projetos que envolvem

alguma complexidade ou incerteza que mereça uma avaliação específica.

3.2 Pontuações e Conceitos Atribuíveis

3.2.1 As pontuações e respectivos conceitos atribuíveis aos critérios de avaliação estão

apresentadas na Tabela 2

Tabela 2 - Pontuação de Critérios para Avaliação Inicial

Pontuação do Critério Conceito da Pontuação

1 Insuficiente

2 Aceitável

3 Bom

4 Excelente

3.3Cabe à distribuidora caracterizar adequadamente o projeto, em consonância com os critérios

de avaliação estabelecidos no PROPEE, de modo que se possa atribuir pontuações coerentes a cada

critério.

4PROCEDIMENTOS

4.1Encaminhamento da proposta para Avaliação Inicial

4.1.1Os projetos que necessitam de Avaliação Inicial da ANEEL para início de sua execução

deverão ser elaborados de acordo com o Roteiro Básico para Elaboração de Projetos descrito no Módulo 4

- Tipologias de Projeto ou Módulo 5 - Projetos Especiais, quando aplicável.

4.1.2A proposta contendo os dados do projeto deverá ser encaminhada à ANEEL por meio de:

- Carta de encaminhamento, com timbre/logomarca da distribuidora

- 01 (uma) via da proposta, com timbre/logomarca da distribuidora

4.1.3Caso a proposta obtenha parecer favorável à sua execução, a empresa deverá cadastrar o

projeto na base da ANEEL. O carregamento dos dados do projeto deve ser feito observando o manual de

Instruções para Geração e Envio de Dados de Projetos de Eficiência Energética.

4.2Projeto Prioritário
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4.2.1Na avaliação inicial de proposta de Projeto Prioritário serão utilizados os critérios

estabelecidos na respectiva Chamada, quando da publicação de Aviso específico para essa finalidade.

4.3Projeto de Grande Relevância

4.3.1Serão utilizados os critérios da Tabela 3 para avaliar o enquadramento de projetos nesta

categoria.

Tabela 3 - Critérios para Projeto de Grande Relevância

Característica Critérios Pontuação Peso
Pontuação

máxima

Impacto

socioambiental

relevante

Projeto que beneficie grande número de pessoas e/ou

que evite impactos negativos (ou propicie positivos) ao

meio ambiente

1 a 4 2 8

Transformação

de mercado

Projeto com grande capacidade de propiciar o uso de

tecnologia mais eficiente ou mudanças de hábitos no

uso final da energia

1 a 4 2 8

Necessidade de

apoio do PEE

Projeto que, pela situação do proponente, não tem

condição de se estabelecer no mercado sem o apoio do

PEE

1 a 4 1 4

Pontuação total máxima 20

4.3.2Serão autorizados para execução os projetos cuja pontuação seja maior ou igual a 15 (75%

da pontuação máxima total)

4.4Projeto Piloto

4.4.1Serão utilizados os critérios da Tabela 4 para avaliar a viabilidade e o enquadramento do

projeto nessa categoria.

Tabela 4 - Critérios para Projeto Piloto

Característica Critérios Pontuação Peso
Pontuação

máxima

Promissor

Projeto que apresenta tecnologia ou procedimento com

grande potencial de melhoria da eficiência energética em

determinado setor, equipamento ou uso final

1 a 4 2 8

Inédito ou

inovador

Projeto que apresenta tecnologia ou procedimento

pioneiro, desconhecido ou não utilizado no mercado

nacional

1 a 4 2 8

Necessidade

de apoio do

PEE

Projeto que, pela situação do proponente, não tem

condição de se estabelecer no mercado sem o apoio do

PEE

1 a 4 1 4

Viabilidade

econômica do

projeto

Cálculo da viabilidade econômica do projeto, segundo a

metodologia do Módulo 7 - Cálculo da Viabilidade
1 a 4 1 4

Aplicabilidade

da tecnologia

Avalia o âmbito e o potencial de aplicação da tecnologia e

da metodologia e sua abrangência
1 a 4 1 4

Pontuação total máxima 28

4.4.2Serão autorizados para execução os projetos cuja pontuação seja maior ou igual a 21 (75%

da pontuação máxima total).

SEÇÃO 9.2 - AVALIAÇÃO FINAL

1OBJETIVO

1.1Estabelecer os critérios para a Avaliação Final dos projetos.

2ABRANGÊNCIA

2.1As diretrizes estabelecidas nesta Seção aplicam-se a todos os projetos executados no âmbito

do PEE.

2.2Para os projetos que demandam avaliação inicial, simplificada ou detalhada, os critérios para

Avaliação Final serão os mesmos utilizados na Avaliação Inicial.

3DISPOSIÇÕES GERAIS
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3.1A Avaliação Final dos resultados é uma das principais etapas do processo, onde será julgado

o mérito do projeto em termos de resultados alcançados e adequação dos investimentos realizados.

3.2A Avaliação Final será aplicada após a submissão dos Relatórios de Medição e Verificação

(M&V), Final e de Auditoria Contábil e Financeira. O carregamento dos dados de Relatório Final deve ser

feito observando o manual de Instruções para Geração e Envio de Relatório Final de Projetos de Eficiência

Energética. A critério da ANEEL, a Avaliação Final poderá ser feita antes ou após a Validação da M&V.

3.3Os Relatórios de M&V, Final e de Auditoria Contábil e Financeira devem ser carregados na

base da ANEEL no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de conclusão do projeto.

3.3.1No caso de Projeto Prioritário de EE, o prazo para carga na base da ANEEL dos relatórios

mencionados é de 90 (noventa) dias.

3.4A Avaliação Final é não presencial. Entretanto, a ANEEL poderá convocar a empresa para

esclarecimento ou apresentação do projeto que deverá ser feito pelo Gerente do projeto.

3.4.1No caso de Projeto Prioritário de EE, a Avaliação Final poderá ser feita em sessão presencial

realizada em local definido pela ANEEL.

3.5Todos os projetos devem ser submetidos à Auditoria Contábil e Financeira, ao final de sua

execução. Para tanto, a empresa deve contratar pessoa jurídica inscrita na Comissão de Valores Mobiliários

- CVM para realizar a Auditoria.

3.5.1A Auditoria pode ser custeada com recursos próprios ou inserida nos itens de custo do

respectivo projeto de PEE para reconhecimento dessa despesa.

3.5.2A contratação de empresa de Auditoria pelas empresas de energia elétrica que integrem a

Administração Pública Federal indireta deve observar a restrição constante do art. 16 do Decreto nº 3.591,

de 6 de setembro de 2000, ou ato superveniente.

3.6O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira deve apresentar a auditoria das despesas

realizadas no projeto, com base no respectivo Relatório de Execução Financeira do Projeto - REFP e nos

documentos fiscais apresentados.

3.7Independentemente dos resultados apresentados, itens de custo não justificados no

Relatório Final e/ou apontados como exceção no Relatório de Auditoria Contábil e Financeira podem ser

glosados individualmente.

3.8O custo aprovado é o custo de execução do projeto subtraído da soma de todas as glosas de

itens individuais.

3.9A diferença entre o custo da execução do projeto e o valor reconhecido pela ANEEL deve ser

estornada à Conta de PEE, conforme as seguintes tipificações:

3.9.1Não reconhecimento de item específico, no qual ocorre a glosa de item de custo

relacionado a uma nota fiscal lançada na ODS: O estorno ocorrerá à conta de PEE, sendo corrigido pela

taxa SELIC desde a data do lançamento da respectiva Nota fiscal até a data de carregamento na base da

ANEEL de todos os arquivos referentes ao Relatório Final.

3.9.2Em casos de reprovação ou reconhecimento parcial dos gastos realizados: A empresa deve

realizar o estorno dos gastos não reconhecidos à sua conta contábil de PEE conforme o MCSE.

3.10No caso da RCB exceder o limite estabelecido, o valor do investimento a ser reconhecido

pela ANEEL e apropriado pela distribuidora será reduzido conforme a equação abaixo:

3.10.1No caso de o RCB estar acima do limite estabelecido, a empresa deve realizar o estorno

do investimento não reconhecido à sua conta contábil de PEE conforme o MCSE.
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3.11O resultado da Avaliação Final do projeto é consubstanciada em Nota Técnica da SPE e

encaminhada à empresa proponente via Ofício, emitido em duas vias, mediante registro postal com Aviso

de Recebimento - AR, ao representante legal da empresa ou ao seu procurador habilitado.

3.12A empresa proponente pode enviar solicitação de revisão da Avaliação Final no prazo de 60

(sessenta) dias a contar do recebimento do Ofício.

3.12.1A Superintendência responsável poderá, excepcionalmente, conceder prorrogação do

prazo, desde que solicitada tempestivamente e devidamente justificada pela notificada.

3.12.2A ANEEL tem 60 (sessenta) dias para emitir resultado da análise do pedido de revisão, a

contar da data de recebimento da manifestação da empresa.

3.12.3Quando da análise da manifestação, podem ser solicitadas outras informações julgadas

necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relacionados.

3.13A Avaliação Final do projeto é consubstanciada em Despacho emitido pelo:

a)Diretor-Geral da ANEEL, com base em decisão da Diretoria Colegiada, para os Projetos

Prioritários; e

b) Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, nos demais casos.

3.14Do Despacho cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito no prazo de 10

(dez) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial da União.

3.15O recurso interposto deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à autoridade superior.

4CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

4.1A Avaliação Final considerará os seguintes critérios:

4.1.1Regra vigente

Verificação se o Projeto está de acordo com as determinações da regulamentação vigente à

época do cadastro do projeto na base da ANEEL - PROPEE.

Comprovação do descarte dos equipamentos ineficientes por meio de contratos/acordos

firmados com os responsáveis pela recepção dos equipamentos antigos, sejam eles fabricantes,

comerciantes, importadores ou distribuidores dos produtos, conforme apresentado no Módulo 4.

4.1.2Benefícios obtidos pelo projeto

Verificação se a RCB obtida está dentro dos valores estipulados.

Descrição, se couber, de outros benefícios mensuráveis relevantes corretamente considerados,

principalmente na área social e ambiental.

Descrição, se couber, de benefícios não mensuráveis corretamente considerados:

Projetos Educacionais: considerar os benefícios previstos no Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

Gestão Energética Municipal: considerar as metas previstas no Módulo 4 - Tipologias de Projeto.

4.1.3Estudo de viabilidade econômica

Apresentação e justificativa dos valores utilizados para o cálculo da RCB do projeto em

coerência com as regras definidas no PROPEE, tais como:

Taxa de desconto

Vida útil dos equipamentos

Fator de carga

Fator de coincidência na ponta

Tarifa da distribuidora, com respectiva Resolução Homologatória.

Apresentação da Memória de cálculo detalhada da Relação Custo-Benefício - RCB na forma de

tabela,para cada uso final (ex-post).



02/03/2021 RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*) - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 920, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021(*) - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-aneel-n-920-de-23-de-fevereiro-de-2021-*-306209537 99/103

Apresentação da Memória de cálculo detalhada da Relação Custo-Benefício - RCB do projeto,

na forma de tabela, conforme modelo indicado no Anexo II, contendo 4 (quatro) memórias de cálculo, a

saber:

Memória de cálculo para a RCB ex ante, conforme cadastrado na fase de definição do projeto,

para os investimentos totais (ótica do sistema);

Memória de cálculo para a RCB ex ante, conforme cadastrado na fase de definição do projeto,

para os investimentos somente do PEE (no caso de investimento compartilhado pelo PEE e outras fontes)

(ótica do Programa);

Memória de cálculo para a RCB ex post, efetivamente apurada após as atividades de M&V, para

os investimentos totais (ótica do sistema);

Memória de cálculo para a RCB ex post, efetivamente apurada após as atividades de M&V, para

os investimentos somente do PEE (no caso de investimento compartilhado pelo PEE e outras fontes) (ótica

do Programa).

4.1.4Razoabilidade dos custos

Descrição dos custos e justificativas quanto aos praticados no mercado

Discussão e justificativas quanto à distribuição dos custos por categoria contábil e em coerência

com os objetivos do projeto

Justificativas, se couber, das exceções apresentadas no Relatório de Auditoria Contábil e

Financeira.

4.1.5Medição e Verificação

Descrição das ações de M&V, adequando as explicações às diretrizes de execução estipuladas

no Módulo 8 - Medição e Verificação de Resultados e PIMVP, e detalhando:

Estratégia de manutenção

Variáveis independentes utilizadas e medições e avaliações realizadas

Fronteira de medição e Opção do PIMVP utilizados

Modelo de consumo adotado

Medições

Amostragem

Cálculo dos benefícios

Adequações das Medições ao objetivo da M&V

Modelo de consumo

Cálculos

Plano de M&V

Relatório de M&V

5PROCEDIMENTOS

5.1Em conformidade com a Tabela 5, o Relatório Final em PDF deve seguir uma estrutura

mínima e obrigatória, porém não exaustiva.

Tabela 5 - Estrutura e conteúdo mínimo do Relatório Final em PDF

Item Tópico

1 Sumário Executivo (em 1 página) (Ver Modelo no Anexo I )

2 Descrição do projeto

2.1 Identificação das entidades e respectivas equipes executoras

2.2 Objetivo do projeto

3 Regulamentação Vigente

3.1 Tipologia do projeto
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3.2
Número de consumidores/unidades consumidoras beneficiadas (identificar quais os beneficiados,

se aplicável)

3.3 Cidades/Municípios de abrangência do projeto

3.4 Comprovação do contrato de desempenho (se aplicável)

3.5 Comprovação do descarte dos equipamentos (se aplicável)

4 Benefícios obtidos pelo projeto

4.1 Energia Economizada (MWh)

4.2 Demanda Retirada da Ponta (MW)

4.3 Outros benefícios mensuráveis

4.4 Benefícios não mensuráveis (obrigatório para Projetos Educacionais e GEM)

5 Razoabilidade dos custos

5.1 Custo total do projeto

5.2 Custo por categoria contábil (nominal, % em relação ao custo total, descrição e detalhamento)

5.3 Alterações nos recursos empregados (estimativas x realizados) e justificativas

5.4 Comentários sobre exceções apontadas no Relatório de Auditoria (se aplicável)

5.5 Etapas e Cronograma de Execução Física do Projeto

5.6 Etapas e Cronograma de Execução Financeira

6 Estudo de viabilidade econômica

6.1 Parâmetros utilizados para o cálculo da relação custo-benefício:

6.1.1 Taxa de desconto

6.1.2 Vida útil dos equipamentos

6.1.3 Fator de carga

6.1.4 Fator de coincidência na ponta

6.1.5 Resolução de Tarifa da distribuidora/consumidor

6.2
Memória de cálculo da Relação Custo-Benefício - RCB (conforme as fórmulas dos itens 3.10 a 3.12

da Seção 7.1 do Módulo 7 e a Tabela A.2 do Anexo II deste Módulo)

6.3 RCB por uso final (se aplicável)

6.4 RCB do projeto

7 Medição e Verificação (M&V)

7.1 Opção do PIMVP

7.2 Justificativa da opção

7.3 Descrição do M&V

7.3.1 Grandezas medidas

7.3.2 Grandezas estimadas

7.3.3 Variáveis Independentes

7.3.4 Fronteira de Medição

7.3.5 Amostra (caracterizar)

7.3.6 Período de medição

7.4 Resultados

8 Comentários e conclusões

8.1 Barreiras e dificuldades

8.2 Resultados obtidos

8.3 Oportunidades de aperfeiçoamento (se couber)

8.4 Outros comentários

I, II,

III ...
ANEXOS (informações complementares e pertinentes)(*)

I, II,

III ...
APÊNDICES (informações complementares e pertinentes)(**)

(*) Anexos: referem-se Documentos criados por terceiros (executores, consumidores, etc)

(**) Apêndices: referem-se a Documentos criados pela empresa proponente e/ou cooperadas

5.2A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo de realização dos projetos desde a etapa de

Seleção do projeto até a avaliação dos resultados e a etapa posterior de Acompanhamento por estudos de

perenidade das ações.
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Figura 1 - Fluxograma das ações do projeto

SEÇÃO 9.3 - Avaliação do Programa

1OBJETIVO

1.1Estabelecer os critérios e procedimentos para a Avaliação do Programa de Eficiência

Energética.

2ABRANGÊNCIA

2.1Esta Seção refere-se a estudos para avaliação do PEE, que serão realizados por iniciativa e

coordenação da ANEEL.

2.1.1A ANEEL estabelecerá a periodicidade, o valor dos estudos e a cota de cada distribuidora.

3DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1Objetivos

3.1.1A Avaliação é o processo de análise, verificação e documentação dos resultados, benefícios

e lições aprendidas do programa.

3.1.2Os resultados da avaliação serão usados no planejamento de futuras edições do programa.

3.1.3A Avaliação, portanto, tem dois objetivos principais:

Verificar e documentar os resultados e impactos do PEE e avaliar se cumpriu os seus objetivos.

Analisar e explicar os resultados e impactos do programa e identificar formas de melhorar e

selecionar novas abordagens e aperfeiçoamentos regulatórios para projetos/programas futuros.

3.2Tipos de Avaliação quanto ao objeto avaliado

3.2.1Serão executados dois tipos de avaliação quanto ao objeto avaliado:

Avaliação de Impacto: tem como finalidade examinar os efeitos/impactos do programa,

baseando-se em informações derivadas de sua implementação, verificando se o programa atingiu os

objetivos esperados.
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Avaliação de Processo: é realizada para analisar os procedimentos utilizados na implementação

do programa. Fornece feedbacks sobre o comportamento e o desempenho dos responsáveis pelo

programa. Tem a função de fornecer subsídios para o aprimoramento da regulamentação e da gestão do

programa.

3.3Avaliação de Impacto

3.3.1A Avaliação de Impacto possibilita a obtenção de informações para a mensuração dos

efeitos do programa:

Taxa de participação no programa (incluindo avaliação de free-riders e free-drivers).

A aceitação dos participantes às medidas e práticas recomendadas, através da verificação de

mudanças de hábitos dos consumidores.

O desempenho das tecnologias promovidas pelo programa e sua utilização pelos

consumidores, inclusive a possibilidade de rebound effect.

Economias de energia e redução de demanda e impactos na curva de carga do sistema.

Análises de custo-benefício para o consumidor, para o sistema elétrico e para a sociedade.

Persistência (ou decadência) das economias atribuíveis ao programa.

Transformação do mercado de energia com relação às tecnologias promovidas.

3.3.2A coleta de dados deve compreender medições em campo, aplicação de questionários em

consumidores participantes e não participantes, monitoramento da rede elétrica e conta de energia dos

consumidores.

3.3.3Este levantamento de dados deve ser realizado em diversas fases do programa para

melhor avaliação de seus impactos.

3.4A Avaliação de Processo

3.4.1A avaliação de processo ocorre preferencialmente durante a implementação do programa

e tem por finalidade verificar seu funcionamento e operação. Os principais pontos de atenção são:

As atitudes e nível de satisfação dos participantes

As atitudes e nível de satisfação dos executores do programa, equipe de campo e contratados

Eventuais barreiras para maior participação de consumidores

Desempenho dos responsáveis pela execução do programa

3.4.2O levantamento de dados para esse tipo de avaliação será feito através de grupos de foco,

entrevistas e reuniões com consumidores e agentes responsáveis pela implementação do programa.

3.5Tipos de avaliação quanto ao método e dados disponíveis

3.5.1Serão executados dois tipos de avaliação quanto ao método e dados disponíveis:

Avaliação ex-ante: realizada no início do processo de avaliação, visa elaborar uma linha de base,

ou uma referência que será utilizada para poder realizar a estimativa de economias atribuídas ao

programa. Utiliza dados presumidos

Avaliação ex-post: realizada periodicamente ao longo da aplicação do programa através da

mensuração de seus resultados. Utiliza dados medidos, reais.

3.5.2As questões relacionadas à persistência das economias, vida útil e desempenho das

tecnologias serão realizadas por estudos na fase de Acompanhamento por avaliações do tipo ex-post,

mesmo após o programa ter terminado.

ANEXO I

O Relatório Final em PDF deve conter em sua página inicial um Sumário Executivo, de 1 (uma)

página, contendo as principais características e resultados, conforme estrutura apresentada na Tabela A.1 a

seguir.

Tabela A.1 - Estrutura do Sumário Executivo
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ANEXO II

A Memória de Cálculo da Relação Custo-Benefício - RCB deve ser apresentada na forma de

tabela conforme modelo apresentado na Tabela A.2 a seguir.

Tabela A.2 - Cálculo da RCB

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


